




Bedre sent enn tidlig...?

ELIN-k fase 2
Pilotprosjekt mellom Skedsmo og Ahus

Sonja Brugman
prosjektleder Ahus





Lang prosess å få inngått avtale om pilotering




SKEDSMO
KOMMUNE

- Økonomi
- Samspillkommune – ressurskrevende å si ja til begge prosjektene





Akershus
universitetssykehus

- Økonomi
- Ressurskrevende for klinikken og teknisk personell
- Mange prosjekter pågår





Forberedelsesfasen har tatt tid



- **Ansette samhandlingskoordinator**
- **Hensiktsmessig forankring**
- **Etablere styringsgruppen – hvem?**
- **Tekniske tilrettelegginger EPJ**
- **Tilrettelegging for meldingsutveksling**



- **Prosjektet er i etableringsfasen**
- **Styringsgruppeleder på plass**
- **Inviterer medlemmer til styringsgruppa**
- **Beregnet etablering i løpet av november**
- **Utarbeider milepælsplan og mandat**
- **Samhandlingskoordinator begynner 1. desember**



- **ELIN-k-prosjektet gir drahjelp – erfaringsutveksling**
- **Samhandlingskoordinator begynner 1. desember**
- **Ahus har erfaring med elektronisk meldingsutveksling**
- **ELIN-k-meldingene er etterlengtet**
- **Utvidet prosjektperiode for ELIN-k fase 2 – ut 2010**



- **Etablere prosjektet i november**
- **Teste meldingsutveksling i testmiljø i november**
- **1. des; oppstart planlegging av test og piloteringen**

Bedre sent enn tidlig!