

1 + 2

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold

1. Innledning

I arbeidsheftet fra Fylkesmannen i Østfold for KOMMUNEREFORMEN 2014-2016 i modellskissen på side 4 er tidsplanen antydnet slik:

- Fase 1: 2-3 mnd.
- Fase 2: 3-12 mnd.
- Fase 3: 18-30 mnd.

Hele prosessen kan dermed vare 23-45 mnd., mens fase 1 og 2 kan ta fra 5-15 mnd. Med utgangspunkt i at alle kommunene i Indre Østfold antas innen 1. mars 2015 å ha fattet de nødvendige beslutninger, er det dermed realistisk å gjennomføre fase 1 og 2 innen 30.06.2016.

I samme arbeidshefte på side 9 vises er grov tidsplan som kan fungere som en overordnet tidsplan.

Derfor er nedenstående forslag til felles overordnet tidsplan bygget over samme lest som i arbeidsheftet fra Fylkesmannen.

FASE 1: DRØFTINGSFASE (Første halvår 2015)

Denne fasen benyttes til å belyse ulike alternativer, til å velge noen alternativer som utredningene skal belyse nærmere og innebærer ingen beslutninger om valg av alternativ(er)

Milepæl 1:

UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN inkl. anbefalt felles tidsplan (se nedenfor) :

Anbefalte aktiviteter:

Rådmannsutvalget legger fram forslag til felles prosjektplan til Regionrådet

Regionrådet behandler forslaget til prosjektplan

Rådmannen fremmer utkast til prosjektplan til kommunens arbeidsgruppe

Politisk behandling av Prosjektplanen

Anbefalt felles frist for gjennomføring:

1. kvartal 2015

Milepæl 2: UTREDNING AV STATUS GRUNNLAG FOR MULIG RETNINGSVALG:

Anbefalte aktiviteter:

Rådmannen utreder status egen kommune

Utredning behandles i kommunestyret

- Første overordnede foreløpige retningsvalg foreslås
- Høringsrunde på forslag(ene)

Evt. informasjons-/folkemøte i forkant av kommunestyremøtet

- informasjon om prosess
- informasjon om gjennomførte sonderingsmøter
- innspill (gruppearbeid?) til hovedtemaene: samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteyting

Høringsrunde om hva befolkning/næringsliv/organisasjonsliv anser som viktig.

Rådmannen utreder alternativer og fremmer forslag om foreløpig overordnet retningsvalg

Anbefalt felles frist for gjennomføring:

Medio mai 2015

Milepæl 3: KOMMUNESTYRET VEDTAR FORELØPIG RETNINGSVALG:

Anbefalte aktiviteter:

Kommunestyret vedtar foreløpige retningsvalg

Evt. brukerundersøkelse - hva mener innbyggerne om de foreløpige retningsvalg?

Anbefalt felles frist for gjennomføring:

Slutten av mai 2015

Milepæl 4: UTREDNING AV FORELØPIGE RETNINGSVALG:

Anbefalte aktiviteter:

Rådmannen utreder fordeler/ulempes ved de ulike retningsvalg

Kommunens arbeidsgruppe orienteres om rådmannens utredning

Er det grunner til å revidere prosjektplanen inkl. tidsplanen?

Anbefalt felles frist for gjennomføring:

Medio juni 2015

Milepæl 5: BESLUTNING OM RETNINGSVALG:

Anbefalte aktiviteter:

Evt. folkemøte om foreløpige retningsvalg

Kommunestyret beslutter retningsvalg

Anbefalt felles frist for gjennomføring:

Innen sommeren 2015

Hittil i prosessen har kommunen bare kartlagt de mest aktuelle alternativene som skal utredes

FASE 2: VEDTAKSFASE (Høst 2015 - vår 2016)

Aktiviteter:

Frist:

Felles utredning av "mulighetsbildet" med aktuelle kommuner

Høst 2015/Tidlig vinter 2016

Involvering i "mulighetsbildene" (folkemøter/spørreundersøkelser)

Sent vinter 2016

Valg av alternativ(er) - kommunestyresak

Innen sommeren 2016

"Kontraktsforhandlinger" med aktuell(e) kommune(r)

3. kvartal 2016

Høring/involvering av "kontraktsforslag"

4. kvartal 2016

Endelig vedtak i kommunestyret

4. kvartal 2016