

Framdriftsplan

Arealplanprosjektet Tranøy, Torsken og Berg

Tidsplan		Resultatområder	Milepæler	Rapport	
Start	Slutt			Dato:	
1.11	06.12	Oppstart: Forberedelse for etablering av prosjektorganiseringen, separate møter med kommunene samt andre i plannettverket. Informasjonsopplegg (PL - SG.)	Alle 'brikker' er på plass i prosjektorganisasjonen: SG/ PG/ 3 AG/ alle RG + søknad for 2008 samt forslag til delegasjonsbestemmelser. Etablering av web-side m.v.	19.12	Prosjektorg. er på plass. Det gjenstår at komm.styrene oppnevner barns representant i planleggingen. Web-siden etableres den 10.12.
1.11	19.12	Utarbeidelse av utkast til planprogram, Pbl § 33-2. (PL - PG), SG: - 6.12, PU/KST: 13.-19.12	SG behandler høringsutkast til planprogram Planprogrammet og planarbeidet er kunngjort. KST har gjort nødvendige beslutninger for framdriften og oppnevnt representant for barn i planarbeidet.	19.12 18.02	SG har behandlet utkast til planprogram den 7.12. Planutvalget i Tranøy (10.12) og kommunestyrene i Berg og Torsken har behandlet forslag til planprogram 19.12. Kunngj. den 21.12. Barns repr. valgt i Berg (Bård Lysberg Torsken (Linda Lundvang) , Tranøy (26.2)
1.11	20.1	Utarbeidelse av planmelding (PL - PG) SG: 5.1 PU: -20.1	PU behandler planmelding til bruk som debattgrunnlag ved samråd, samarbeid og samordningsprosessene	18.02	Planmelding er utarbeidet. Behandles i komm.styrene 26.02 (Be og Tr) og uke 11 (To).
1.11	20.1	Diverse avklaringer med hensyn til hjelpemidler (PL - PG): Digitalt kartverk - bildemateriell - spes. kompetanseutvikling	Evt. beslutninger (PU) i de kommunene der disse mangler (hjelpemidler og spesiell kompetanse)	18.02	Det er på gang et samarbeid med St. kartverk. Avklaring er under oppfølging for gjennomføring mars-juni.
20.12	3.2	Høring/offentlig ettersyn planprogram. (PL) PU uttaler seg (se ovenfor).	Klart til behandling av høringsuttalelser til planprogrammet.	18.02	Høring og ettersyn er gjennomført. PU i Be 31.1 (utt.), Tr 11.1 (utt.). Innspill: Tr: ca 37, Be: > 40, To: ca 16
4.2	1.4	Behandling av høringsuttalelser til planprogram/ innspill til planmeldingen (PL). AG: - 6.2, PG/ SG:-12.2, PU:-1.3	KST som kommunenes planmyndighet har behandlet planprogram og drøftet innholdet i planmeldingen. Planprogrammet kunngjøres.	18.02	Merkn.behandl., planprogram + planmelding: AG i Be 4.2/12.2, Tr 5.2, To 20.2 PU i Be 19.2, Tr 11.2, To 26.2 KST i Be og Tr: 26.2, To i uke 10.
1.4	1.7	Samråd, samarbeid og samordningsprosessene (pbl kap. II, III og IV). (PL, AG, PG + RG)	Statlige og fylkeskommunale myndigheter. Næringsforeninger, andre organisasjoner. Skolene (involvering av barn og unge, pbl § 9-1)	18.02	Oppl.opplegg oversendt skolene FmTr: 25.2, StVv: 7.3
1.4	1.9	Utarbeidelse av forslag til arealplaner med utfyllende planbestemmelser. (Pbl § 20-5) Diverse analyser. (PL - AG/ PG samt SG)	PU eller KST: 1. gangs behandling (høringsutkast)		
1.9	1.10+	Innhenting av uttalelser fra sektormyndigheter etc. (PL - RG - SG?)	Gjennomført innhenting av uttalelser fra sektormyndigheter etc.		
-1.10	15.11	Offentlig ettersyn (PL forb. 2. gangs behandling av innspill)	Gjennomført offentlig ettersyn.		
15.11	20.12	Behandling av høringsuttalelser/ andre innspill til arealplanene AG: -20.11,PG/ SG:-25.11, PU:-1.12	KST: 2. gangs behandling (godkjenning)		
20.12	30.12	Etterarbeid. Evaluering. (PL og SG)	Avslutning - kunngjøring		

Forkortelser:

PU: Det faste utvalg for plansaker (3)
 SG: Styringsgruppa
 PG: Prosjektgruppa
 AG: Arbeidsgruppe i hver kommune (3)
 RG: Referansegrupper
 KST: Kommunestyret (øv. planmyndighet)(3)

Løpende aktiviteter:

1. Prosjektleder har operativt ansvar for oppfølging av planprogrammet, rapportering etc.
2. Deltakere i prosjektet deltar på møter, konferanser og opplæring som høver for prosjektet etter avkl. med prosjektleder og de resp. rådmenn
3. Ordførerne orienterer kommunestyrene
4. Rådmennene har løpende ansvar for at de resp. medarbeiderne får stilt tid til disposisjon for medvirkning i prosjektet.