



Prosjektark:

Felles elektronisk legemiddelkort

Bakgrunn:

Norske undersøkelser har påvist manglende samsvar i medisinering dokumenter for en og samme pasient hos fastlege og hjemmetjeneste. Faren for feilmedisinering er dermed stor hos pasienter som hjemmetjenesten har medisinering ansvar for. Det krever tid for de involverte å innhente korrekt medisinering informasjon. Behovet for bedret kommunikasjon er stort.

Formål:

Formålet med prosjektet er å medvirke til mindre feilmedisinering og bedre ressursbruk i helsevesenet ved innføring av felles elektronisk legemiddelkort.

Materiale/Metode:

NST skal teste ut en elektronisk legemiddelkort-tjeneste i løpet av 2007-2008 i Tromsø Kommune. Det er planlagt at fastleger, legevakten, UNN, sykehjem og hjemmetjenesten skal ha tjenesten tilgjengelig i minimum ett år. Forskningsspørsmålene er komplekse og utfordrende. Det er derfor nødvendig med flere metoder, både kvalitative og kvantitative. Forskning på tjenesten skal danne grunnlag for å gi råd for hvordan en nasjonal tjeneste kan etableres.

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet har følgende hovedaktiviteter:

- Medisinering prosessene ved sykehjem, legevakt, sykehus, hjemmetjenesten og legekort kartlegges.
- Utarbeidelse av kravspesifikasjon i samarbeid med journalleverandørene. Dette gjøres på grunnlag av kartlegging av medisinering prosessene.
- Utvikling av tjenesten.
- Implementering i Tromsø kommune.
- Forskningsarbeid for å kartlegge effekten av legemiddelkortet.

Prosjektperiode:

Start: 1. jan 2005
Slutt: 31. des 2008

Finansiering:

Prosjektet er finansiert av Helse Nord

Prosjektpartnere:

Prosjektet samarbeider med prosjektet "Elektronisk medisinkort" i Trondheim



Eli Larsen, Prosjektleder
Eli.Larsen@telemed.no

Kjersti Bakken, Forsker
Kjersti.Bakken@ism.uit.no

