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Forord 
 

I tillegg til kommuneplan og kommunedelplan kan det også utarbeidast temaplanar innan 
spesielle område. Ein har no laga ein temaplan for vatn og avløp, som skal vere 
styringsdokument for dette området i perioden 2017 til 2027. Det er kommunestyret som 
endeleg vedtek denne planen. 
 
Mykje har skjedd innan denne sektoren dei siste åra, både når det gjeld rammevilkåra for å 
forvalte eit kommunalt VA nett og ikkje minst kommunen sin kompetanse og erfaring når det 
gjeld VA. 
 
Vatn og avløp er to breie fagområde med to sett av internkontrollar og beredskapsplaner. 
Desse følgjast tett opp av Fylkesmann for avløp og Mattilsynet for vatn. I større kommunar 
enn Nissedal, er ofte fagområda enno meir delt. I Nissedal vurderast dette ikkje som 
hensiktsmessig. Modellen med organisering under teknisk drift verkar som ei god løysning.  
 
 
 

 
 
 
 

Treungen 09. februar 2017 
 

Kjell Vøllestad 
Einingsleiar Teknisk 
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1. Innleiing 
 
1.1  Grunnlag for temaplanen 
 
Kommuneplanen sett følgjande mål for VA-sektoren i Nissedal kommune: 
 
- Nissedal kommune skal dekkje behovet for tekniske tenester og halde ein forsvarleg 

miljøprofil.   
 
- Alle som er knytt til offentleg vassforsyning får nok, godt og reint vatn til vanleg hushald 

utan driftsavbrot.   
 
- Kommunen tar hand om avløpsvatn, slik at det ikkje oppstår miljøskade og sjenerande 

tilhøve. 
 
Nissedal kommune har i kommuneplanen 2014-2025, lagt inn fleire utbyggingsområde det det 
kan bli aktuelt med kommunale vass- og avløpstenester. 
  
 
1.2  Målsetting med temaplanen 
 
Nissedal kommune har i dag ca.1070 vatn-abonnentar og 1.590 kloakk-abonnentar som får 
levert tenester gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Gjennom gode rutinar 
for drift og internkontroll skal kommunen sikre eksisterande abonnentar god kvalitet på 
drikkevatn og sikre miljøet mot utslepp av kloakk.   
 
Frå  juni 2015 er Nissedal kommune vertskommune for drift av felles VA-anlegg for 
Gautefallheia med Drangedal kommune.  Med grunnlag i samfunnsøkonomi, miljøomsyn og 
næringspolitikk skal kommunen satse aktivt for å auke talet på abonnentar, primært gjennom 
samarbeid med hyttevellag, utbyggingsinteresser og grunneigarar.   
 
Kommunen har også eit ansvar for de private reinseanlegga. Dei private anleggseigarane 
har eit sjølvstendig ansvar for at anlegga dei nyttar, fungerer tilfredsstillande i forhold til sine 
behov, medan kommunen har ansvar for at dei ikkje er til ulempe for miljøet og 
innbyggarane. 
 
Målsetting med å utarbeide hovudplan for vassforsyning og avløp er å:  
 
Vassforsyning:  
- Klarlegge dagens status for vassforsyninga i Nissedal kommune.  
- Kartlegge framtidige behov ved auka utbygging og utvida forsyningsområde. 
- Vurdere tiltak for å dekke dei framtidige behova for vassbehandling. 
- Lage handlingsplan med tiltak for å nå målsettingane om sikker vassforsyning med 

tilstrekkelig kapasitet og kvalitet dei neste 10 åra.  
- Gjere strategiske langsiktige val av tekniske løysningar, slik at enkelt-prosjekt sjåast 

på i eit heilskapleg perspektiv. 
 
Avløp:  
- Klarlegge dagens status på kommunale og private reinseanlegg.  
- Kartlegge framtidige behov ved auka utbygging og utvida reinseområde. 
- Vurdere tiltak for å dekke dei framtidige behova for avløpsreinsing. 
- Lage handlingsplan med tiltak for å nå målsettingane om avløpsreinsing  med 

tilstrekkelig kapasitet og kvalitet dei neste 10 åra, for kommunale og private 
reinseanlegg. 

- Gjere strategiske langsiktige val av tekniske løysningar, slik at enkelt-prosjekt sjåast 
på i eit heilskapleg perspektiv. 
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2. Rammevilkår 
 
2.1  Generelt  
 
Nissedal kommune si forvaltning og utvikling av drikkevassforsyning, avløp og vassmiljø 
styrast dels av rammer frå sentrale myndigheter og dels av lokale rammer. Naturgjevne 
forhold, kommunale planar og bestemmelsar gjev  moglegheiter og begrensingar. 
Innanfor dette rammeverket må tilgjengeleg kompetanse og teknologi utnyttast for å 
oppnå dei fastsette måla. 
 
Det er ei rekke lover, forskrifter og direktiv som legg føringar for den kommunale 
forvaltninga. Dei viktigaste for drikkevatn, avløp og vassmiljø er omtala nedanfor. 
 
 
2.2  Lover og sentrale forskrifter som gjeld vatn og avløp 
 
- Lov om plan- og byggesaksbehandling (plan og bygningslova) Lov av 27.06.2008 

nr. 71. 
- Lov om vassdrags og grunnvann (vannressurslova) Lov av 24.11.1985 nr. 82. 
- Lov om helsetjenestene i kommunene (kommunehelsetjenestelova) Lov av 

19.11.1982 nr. 66. 
- Lov om helsemessig og sosial beredskap. Lov av 31.05.1974 nr. 17. 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningslova) Lov av 

13.03.1981. 
- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljølova) Lov av 

17.06.2005 nr. 62. 
- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg  (|) Lov av 16.03.2012. 
 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg seier mellom anna at nye vass- og 
avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre 
seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg utviding eller 
samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå kommunen etter 
§ 2. I lova her er det med vass- og avløpsanlegg meint hovudleidningar for vatn og avløp, 
pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn og avløp m.m.! 
 
 
2.3 Lover og sentrale forskrifter som gjeld berre for drikkevatn 
 
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matlova). Lov av 19.12.2003 nr. 124. 
- Lov om brannvern mv. Lov av 05.06.1987 nr.26. 
- Forskrift om internkontroll for oppfylle næringsmiddellovgivningen. 15.12.1994 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak- og tilsyn. 26.06.2000. 
- Forskrift for vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskrifta) 22.12.2016. 
 
Den til ei kvar tid siste versjon av drikkevannsforskrifta er det viktigaste dokumentet for ein 
vassverkseigar. Forskrifta gjer vassverkseigaren ansvarleg for sikker vasslevering med eit 
hygienisk trygt og bruksmessig godt vatn i tilstrekkelege mengder.  
 
Forskrifta regulerer blant anna føljande forhold for alle som eig vassverk i Nissedal 
kommune: 
 
1. Godkjenning av vassverk. Godkjenning gjevast av Mattilsynet som og er 

tilsynsmyndigheit. 
2. Sikkerhet/beredskap. Vassverkseigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne 

levera ei tilstrekkeleg mengd vatn under både normal drift og i ein krisesituasjon. 
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3. Vasskvalitet - krav til parameter: Forskrifta angjev grenseverdiar for meir enn 50 ulike 
parameter og korleis vasskvaliteten skal kontrollerast ved jamnleg prøvetaking og 
analyse. 

4. Internkontroll. Vassverkseigar skal etablere og føre internkontroll for å etterleve 
drikkevassforskrifta. 

5. Opplysningsplikt. Vassverkseigar plikter å uoppfordra gje informasjon til mottakarar av 
vatn. 

 
Ny revidera versjon av drikkevassforskrifta tredde i kraft frå 01.01.2017. Den nye forskrifta 
stiller strengare krav til produksjon, transport og levering av drikkevatn. Følgjande viktige 
endringar er gjort i forhold til førre versjon: 
 

- Godkjenning av alle felles vassforsyningar, frå og med 2 husstandar. 
- Krav til kompetanse og dokumentasjon for drift av vassforsyningsanlegg. 
- Kommunen skal ha oversikt over alle vassforsyningssystem i kommunen. 
- Kommunen skal ha oversikt over vasskvaliteten i alle vassforsyningssystema. 

 
 
 
2.4  Lover og sentrale forskrifter som gjeld berre for avløp 
 
Miljøverndepartementet vedtok i 2005 eit nytt regelverk for avløpsområdet. Formålet med det 
nye regelverket var å få ei heilskapleg regulering av avløpsområdet. Regelverket er vedtatt 
som ein del av forurensningsforskrifta, og omfattast av følgjande kapittel: 
 
- Kap. 11 om generelle bestemmelser om avløp 
- Kap. 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (< 

50 pe) 
- Kap. 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettsteder (< 2000 pe 

til ferskvann og <10000 pe til sjø) 
- Kap. 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettsteder 
- Kap. 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 
- Kap. 15A om påslipp 
- Kap. 15B om rensing av avløpsvann 
- Kap. 16 om kommunale vass- og avløpsgebyr 
 
 
2.5  Kommunale rammevilkår 
 
Vedteke  kommuneplan for perioden 2014-2025, gjev viktige føringar for arbeidet med 
hovudplan for vassforsyning og for avløp.  
 
Kommuneplanen seier kor det kan byggast bustader, og gjev viktige føringar for utbygging av 
kommunens vass- og avløpsanlegg. Reguleringsplanane viser korleis det skal byggast. Dette 
er også bestemmande for framføring av vann og avløpsnett. Kommuneplanen inneheld også 
bestemmelsar om bandlegging av areal omkring drikkevasskjelder og vassdrag. 
 
Andre kommunale forskrifter og vedtak: 
 
For vassforsynings- og avløpssektoren i kommunen gjeld følgjande forskrifter, reglement og 
retningsliner: 
 
- Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune, vedteke 08.12.2016. 
 
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative 

bestemmelsar. Vedteke 18.11.2010. 
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Dette regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Vilkåra 
fastsettast og handhevast som følgje av at kommunen eig leidningsnettet. Det er ikkje 
utøving av offentlig myndighet, men ei privatrettslig avtale. Kommunen har det overordna 
ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale leidningar og 
installasjonar for vatn og avløp. Abonnenten har tilsvarande ansvar for bygningen sine 
sanitære installasjonar og private vass- og avløpsanlegg. 
 
- Krav om tilknytning til kommunalt vann – og avløpsanlegg:  
 
Kommunen kan med heimel i plan- og bygningslova og vassdragslova krevje at bustader 
som ligg i rimelig nærleik til kommunale vass og avløpsanlegg skal koplast til dette. 
 
Nissedal kommune har også i revidera kommuneplan og kommunedelplanar endra 
planføresegnende, slik at det no kan gjevast pålegg om at også fritidsbustader skal kople 
seg til felles/offentleg vatn- og avløpsnett. 
 
 
2.6  EU direktiv, aktuelle direktiv for vann og avløp  
 
- EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder, avløpsdirektivet 

(91/271/EF). 
- EUs flomdirektiv (2007/60/EF). 
- EUs drikkevannsdirektiv (98/83/EF). 
- Slamdirektivet (86/278/EEC). EUs direktiv om avløpsslam. 
- Badevannsdirektivet (2006/7/EC). 
- EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet (2000/60/EF) 
 
Det overordna målet med EUs vassdirektiv er å fastlegge ein felles europeisk vasspolitikk for 
beskyttelse av vassdrag og sjøar, brakkvann, kystvann og grunnvann. Hovudformålet med 
direktivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vassmiljøet, og om nødvendig sette i 
gang førebyggande eller forbetrande miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvatn, 
grunnvatn og kystvatn. Det skal settast miljømål som skal vere konkrete og målbare. 
Vassdirektivet har som generelt mål om at alle vassførekomstar minst skal oppretthalde eller 
oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand i tråd med nærmare gjette kriterier. Nissedal høyrer 
til vassregion Agder og mest heile kommunen er del av vassområdet "Nidelva".  
 
Unntaka er ein liten del av Felle ved Skåli som høyrer til vassområde "Vegår", og delar av 
Kyrkjebygdheia som tilhøyrar vassregion Vest-Viken og vassområde "Kragerøvassdraget". I 
alle desse vassområda skal miljømåla vere nådd innan 2021. Rammedirektivet for vatn 
dannar ein overbygning for underliggande EU direktiv som til dømes avløpsdirektivet. 
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3.  Vassforsyning 
 
3.1  Generelt 
 
Nissedal kommune har ca.1070 (2016) vatn-abonnentar  som får levert tenester 
gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Gjennom gode rutinar for drift og 
internkontroll skal kommunen sikre eksisterande abonnentar god kvalitet på drikkevatn 
og sikre miljøet mot utslepp av kloakk.   
 
Frå  juni 2015 er Nissedal kommune vertskommune for drift av felles VA-anlegg for 
Gautefallheia med Drangedal kommune.  Med grunnlag i samfunnsøkonomi, miljøomsyn 
og næringspolitikk skal kommunen satse aktivt for å auke talet på abonnentar, primært 
gjennom samarbeid med hyttevellag, utbyggingsinteresser og grunneigarar.   
 
Den kommunale vassforsyninga i Nissedal kommune utgjer i dag 4 vassverk med 
tilhøyrande trykkaukarar, høgdebasseng og leidningsnett. Alle dei kommunale vassverka 
er per dato godkjente av mattilsynet ihht. drikkevassforskrifta. 
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3.2 Vassforsyning Kyrkjebygda – Nordbygda. 
 
Vassverket for  dette området er plassera ved Sundsodden industriområde og  forsyner i dag 
områda frå Sannes hyttefelt i nord til Bakka gard i sør. Vassverket har Nisser som 
råvasskjelde og vatnet blir desinfisera gjennom nye UV-anlegg montera i 2013. Anlegget har 
pH-heving med soda. Vassverket her vert kalla Nissedal vassverk. 
 
Vassforsyninga har og eit høgdebasseng på ca 350 m3 aust for vassverket. Vassforsyninga 
har 2 trykkaukarar, ein nedgrave enkel stasjon for nokre hytter ved Kveldsmyrane, og ein 
pumpestasjon ved kyrkjegarden for forsyning til Bakka. Begge desse er i tilfredstillande 
teknisk stand. 
 
Leidningsnettet i dette området har god teknisk kvalitet. Leidningsnettet for vatn er av PVC / 
PE og er lagt i perioden etter 1970. I Kyrkjebygda, frå skulen til det gamle kommunehuset, 
ligg også vassforsyninga som vart etablera på 1950 talet. Den siste delen av dette nettet 
som er trykksatt, er planlagt sett ut av drift i 2017. 
 

 
   Forsyningsområde Nissedal vassverk: 
 
Tilkopla abonnentar Nissedal vassverk:  
 
Bustadar:   100 
Fritidsbustader:  80 
Næring:   5 
 
Årleg vassproduksjon 2016: 37 006 m3 
 
Vassverket ved Sundsodden har i dag ikkje moglegheit for fargefjerning. I heile Sør-Noreg 
ser ein ein auke i fargetal på overflatevatnet, og ein må difor regne med at ein ved dette 
vassbehandlingsanlegget må planlegge for ei oppgradering i planperioden. Kravet til fargetal 
i drikkevassforskrifta er < 20. Ved tre ulike høve vart fargetalet i 2016 målt til 20 på 
leidningsnettet. 
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Utfordringar vassforsyning Kyrkjebygda – Nordbygda: 
 

- Vil snart kunne bli naudsynt med ny vassbehandling med fargefjerning. 
- For liten kapasitet ved levering av kommunalt vatn til Kyrkjebygdheia. 
- Manglar ved kartlegging og digitalisering av leidningsnettet. 

 
 
3.3  Vassforsyning Treungen – Gautefall. 
 
Treungen Vassverk er plassera nær Tveitsund og forsyner i dag Treungen sentrum, Solheia, 
Utsjå og Gautefallheia. Nye Treungen vassverk vart sett i drift i 2015 og har Nisser som 
råvasskilde. Vatnet blir behandla gjennom tre-media filter og desinfisering med UV-anlegg. 
 
Treungen vassverk er del av interkommunalt samarbeid med Drangedal kommune og 
vassverket forsyner drikkevatn til Drangedal gjennom felles leidning ved Felehovet. 
 
Vassforsyninga i Treungen har eige høgdebasseng på 320 m3 ved Tveitvegen. Dette 
forsyner heile Treungen ned til Lauvdalen. Dette bassenget er også tilkopla vassleidningen til 
Gautefallheia. Vassforsyninga frå Lauvdalen til Drangedal har 3 trykkaukarar (Fuglli, 
Bjønntjønn og Støylsheia) på veg til nytt høgdebasseng på Felehovet og i Sølia i Drangedal 
kommune. Felehove høgdebasseng er på 500 m3, og Sølia høgdebasseng er på 800 m3. 
 
Der er også 3 trykkaukarar for drikkevatn i hyttefelta på Nissedal side: Ved Gamatun, i 
Bjønntjønnlia og ved Utsjå. I tillegg er det ein felles trykkaukar for Drangedal og Nissedal i 
tilknytning til høgdebassenget på Felehovet. 
 
Leidningsnettet i dette området har god teknisk kvalitet. Leidningsnettet for vatn er av PVC / 
PE og er lagt i perioden etter 1970. 
 
I 2016 vart det lagt ny vassforsyning til Ånundsbuoddane og eit nytt utbyggingsområde der. 
Dette leidningsnettet er dimensjonera for å kunne utvidast ved seinare høve. 
 
Tilkopla abonnentar Treungen vassverk:  
 
    Nissedal  Drangedal  
Bustader:   250   0  
Fritidsbustader:  305   Ikkje tilgjengeleg 
Næring:   20   Ikkje tilgjengeleg 
 
Årleg vassproduksjon 2016: 109 541 m3  Levera til Drangedal: 24 775 m3 
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Forsyningsområde Treungen vassverk: 

 
 

 
Oversikt over vassanlegg tilknytt Treungen vassverk: 

 
Utfordringar vassforsyning Treungen – Gautefall: 
 

- Manglar ved kartlegging og digitalisering av leidningsnettet. 
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3.4  Vassforsyning Høgefoss – Haugsjåsund. 
 
Høgefoss vassverk er plassera i nærheten av Høgefoss kraftstasjon og forsyner i dag 
Høgefoss og Haugsjåsund. Høgefoss Vassverk vart oppgradera i 2012 og råvasskjelda er 
borebrønn i lausmasse med tilsig frå Nidelva. Vatnet blir behandla gjennom marmorfilter og 
desinfisera med UV-anlegg. 
 
Leidningsnettet i dette området har god teknisk kvalitet. Leidningsnettet for vatn er av PVC / 
PE og er lagt i perioden etter 1970. 
 
Vassforsyninga har og eit høgdebasseng på ca 250 m3 plassera ved Høgefoss bustadfelt. 
 
 

 
Forsyningsområde Høgefoss vassverk: 

 
 
Tilkopla abonnentar Høgefoss vassverk:  
 
Bustader:   40   
Fritidsbustader:  1  
Næring:   2  
 
Årleg vassproduksjon 2016: 6 251 m3 
 
Det ligg ikkje inne nokre større nye byggeområde i området i kommuneplanen. Kapasiteten 
på anlegget er svært god og anlegget er i god teknisk stand. 
 
Utfordringar vassforsyning Høgefoss – Haugsjåsund: 
 

- Manglar fullverdig driftsovervåkning på vassforsyninga. 
- Manglar ved kartlegging og digitalisering av leidningsnettet. 
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3.5  Vassforsyning Felle – Havrefjell. 
 
Felle Vassverk er plassera ved tjønna Fiskeløys og forsyner i dag Felle, Slokedalsfjellet, 
Skåli, Kjetilåsen, Spjotvatn, Sandtjønnlia, Kyrtjønn og Havrefjell. Felle Vassverk vart bygd 
nytt i 2011 og råvasskjelda er ein brønn i lausmasse med tilsig frå Fiskeløys. Vatnet blir 
behandla gjennom marmorfilter og desinfisera med UV-anlegg. 
 
Vassverket på Felle har høgdebasseng i same bygning på ca 100 m3. Anlegget har 
nødaggregat for å sikre vassforsyning ved strømstans. Ein trykkaukar ved Felle kapell 
forsyner Slokedalsfjellet hyttefelt og huskrullen Skåli. Eit nytt høgdebasseng på ca 300 m3 
med trykkaukar på toppen av Likleiva forsyner Spjotvatn, Sandtjønnlia, Kyrtjønn og 
Havrefjell. 
 
Leidningsnettet i dette området har god teknisk kvalitet. Leidningsnettet for vatn er av PVC / 
PE og er lagt i perioden etter 1970. 
 

 
Forsyningsområde Felle vassverk (Inkl. Havrefjell 2016): 

 
Tilkopla abonnentar Felle vassverk:  
    
Bustader:   44   
Fritidsbustader:  220   
Næring:   4   
 
Årleg vassproduksjon 2016: 7 384 m3 
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Nissedal kommune har ettablera kommunal vassforsyning i hyttefelta: Spjotvatn, 
Sandtjønnlia, Kyrtjønn (og Havrefjell). Arbeidet med å legge ny vassforsyning til desse 
områda vart ferdigstilt 01.12.2016. og dei private vassverka i desse områda er lagt ned.  
 
Talet på fritidsbustader tilknytt anlegget har auka frå 22 til over 200 nå som ny vassleidning 
er lagt mot Havrefjell. Vassverket på Felle er i dag dimensjonera for 10 m3/Time. Testar av 
anlegget tyder på at vassverket vil dekke den auka produksjonen utan større investeringar. 
Driftserfaring vil stadfeste drikkevasskvaliteten ved auka belastning.  
 
Utfordringar vassforsyning Felle – Havrefjell: 
 

- Manglar fullverdig driftsovervåkning på vassforsyninga. 
- Manglar ved kartlegging og digitalisering av leidningsnettet. 

 
 
 
3.6  Større private vassverk (>20 ab) 
 
I fleire av utbyggingsområda i Nissedal kommune er det private vassverk. Per i dag skal alle 
vassverk med meir enn 2 abonnentar ha godkjenning for å kunne levere drikkevatn. Desse 
må sjølv sørgje for godkjenning av vassbehandlinga og beredskapen. Det er Mattilsynet som 
har tilsyn med at dette blir følgt opp. 
 
Nissedal kommune har dei siste åra etablera kommunal vassforsyning i fleire område der det 
tidlegare var privat vassforsyning. Dette er då i samarbeid med utbyggar og/eller 
hytteeigarar. Dette har ofte både løyst eit problem for utbyggar og/eller hytteeigarar, samtidig 
som det er med å sikre ei robust kommunal vassforsyning. Eksempel på dette er 
vassforsyninga i Solheia hyttefelt og Utsjå hyttefelt som vart etablera i 2015, og Spjotvatn, 
Sandtjønnlia, Kyrtjønn og Havrefjell i 2016.  
 
Nissedal kommune er i dialog med Kyrkjebygdheia A/S om kommunal vassforsyning til 
Kyrkjebygdheia. Kyrkjebygdheia A/S driftar i dag eige vassverk og forsyningsanlegg på 
Kyrkjebygdheia. Den private vassforsyninga omfattar om lag 350 fritidsbustader i området. I 
kommuneplanen er det 200 godkjente tomter som ikkje er bygd på. I tillegg er det godkjent 
eit nytt utbyggingsområde med nye 600 fritidseigedommar. 
 
 
3.7  Mindre private vassverk (<20 ab) 
 
Ein ny revidera versjon av drikkevassforskrifta er no vedteke. Dette medfører strengare krav 
til produksjon, transport og levering av drikkevatn. Den nye forskrifta legg opp til at alle felles 
vassforsyningar, (meir enn ein abonnent), skal ha godkjenning. 
 
Dette vil føre til at mange fellesanlegg som tidlegare ikkje har hatt krav til drikkevasskvalitet, 
no vil få krav om å dokumentere dette. Det er framleis noko usikkert om kva krav som blir 
innført til hygienisk barriere for desse vasskjeldene. 
 
Nissedal kommune har i dag ikkje oversikt over alle private vassforsyningsanlegg i 
kommunen. I forslaget til ny forskrift, er kommunane pålagt å kartlegge alle 
drikkevassresursane i eigen kommune.  
 
Kommunen har høve til å gjennomføre tvungen tilkopling til kommunalt drikkevassnett ihht 
eige planverk. Det må vere kommunalt nett innan ein rimeleg nærleik. Utgiftene for kvar 
abonnent for tilknyting, bør då ikkje vere for høg. (Beløpsgrense er sett i tidlegare sak 41/14). 
Nissedal kommune har framleis ikkje nytta tvungen tilkopling som verkemiddel for 
heilårsbustader i kommunen.   
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Der private abonnentar ynskjer å friviljug kople seg til kommunalt vass- og/eller avløpsnett 
bør det også ligge kommunal infrastruktur i rimeleg nærleik. Kor store utgifter kommunen 
skal vere viljug til å taka per abonnent i slike tilfelle, vil kunne variere ut frå talet på 
abonnentar og framtidige planar. 
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4.  Avløp 
 
4.1  Generelt 
 
Kommunen har ca. 1.590 (2015) kloakk-abonnentar som får levert tenester gjennom ein stor 
infrastruktur rundt i heile kommunen. Gjennom gode rutinar for drift og internkontroll skal 
kommunen sikre miljøet mot utslepp av kloakk.   
 
Frå  juni 2015 er Nissedal kommune vertskommune for drift av felles VA-anlegg for 
Gautefallheia med Drangedal kommune.  
 
Nissedal kommune eig og driftar i dag 4 større og 3 mindre reinseanlegg med leidningsnett. 
Alle større reinseanlegg i Nissedal kommune er tilknytt Driftsassistansen i Telemark. Dette er 
eit interkommunalt selskap som leverer drift assistanse, oppfølging og rapportering av 
reinseanlegg i 18 kommunar i Telemark.  
 
 
4.2 Kyrkjebygda – Nordbygda reinseområde 
 
Kyrkjebygda reinseanlegg er plassera nær sentrum i Kyrkjebygda og tek imot avløp frå 
områda frå Sannes hyttefelt i nord til Bakka gard i sør. Også alle hyttefelta på 
Kyrkjebygdheia er tilknytt dette anlegget. 
 
Reinseanlegget er dimensjonera for 750 PE og har utslepp på djupt vatn i Nisser. Tilført 
mengde til Kyrkjebygda reinseanlegg er no i periodar lik kapasiteten, og dette anlegget  bør 
utbetrast i løpet av planperioden. 
 
Leidningsnettet for avløp er svært omfattande og består blant ana av totalt 12 kommunale 
avløpspumpestasjonar i Nissedal: 
Sannes, Kileberga, Flesjedalen, Flesjeodden, Sandvin, Vik Camping, Sundsodden 1 
(Ferjeleie), Sundsodden 2 (Slokvik), Sundsodden 3, Framnes, Kyrkjeneset og Nirisrud.  
 
Leidningsnettet til Kyrkjebygdheia er kommunalt fram til Langmyr. Resterande leidningsnett 
med pumpestasjonar er privat og driftast av Kyrkjebygdheia AS. 
 
Driftsassistansen sine vurderingar 2016:  
 
Anlegget går bra, sjølv om det til tider er store variasjonar på vassføringa, alt frå 10 m³ til 160 
m³/d. Dei totale vassmengdene er uendra frå 2015 og er på 12.996 m³ i 2016. Tilført mengde 
fosfor rekna om til antall PE er redusera frå 190 PE i 2015 til 178 PE i 2016. Tilsyn og 
vedlikehald av anlegget er bra, men det er for mykje slam i anlegget og dette fører til auka 
fare for utslepp. 
 
Abonnentar Kyrkjebygda reinseanlegg 2016:  
 
Bustader:   100  
Fritidsbustader:  418 
Næring:   5 
 
I kommuneplanen er det 200 godkjente tomter som ikkje er bebygd. I tillegg er det eit nytt 
godkjent utbyggingsområde med nye 600 fritidseigedommar. Det er allereie stilt krav om 
utbyggingsavtalar på Kyrkjebygdheia, med tanke på finansiering av ei utviding av 
reinsekapasitet ved reinseanlegget. 
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   Plassering Kyrkjebygda reinseanlegg. 
 
 
 

 
   Årleg vassmengd (m3) 
 
Utfordringar Kyrkjebygda – Nordbygda Avløp: 
 

- Reinseanlegget har ikkje kapasitet til dei godkjente utbyggingane. 
- Manglar ved kartlegging og digitalisering av avløpsnettet. 
- Manglar driftsovervåkning på nokre pumpestasjonar. 
- Finne/Fjerne lekkasje av framandvatn inn på avløpsnettet. 
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4.3  Naurak reinseanlegg 
 
Naurak reinseanlegg er plassera i nedre del av Naurak hyttefelt og tek imot avløp frå dette 
hytteområdet. Reinseanlegget har vore drifta privat fram til Nissedal kommune overtok 
anlegget i 2013. 
 
Reinseanlegget er dimensjonera for 120 PE og har utslepp på djupt vatn i Nisser. 
 
Leidningsnettet for avløp er dårleg kartlagt, men det har ikkje vore driftsproblem med dette 
etter kommunen overtok. 
 
Driftsassistansen sine vurderingar 2016:  
 
Anlegget blei meldt inn i driftsassistansen i 2015. Dette er eit anlegg som tek imot avløp frå 
hyttefelt der vassmengda varierar mellom 1 og 7 m³/d. Det er også derfor reinsegraden 
varierer mykje. Dei totale vassmengdene er på 838 m³ i 2016. Tilsyn og vedlikehald av 
anlegget kunne vore betre, men dette er eit lite anlegg med liten belastning. Anlegget har 
ujamne reinseresultat og overheld ikkje reinsekrava for fosfor. 
 
Abonnentar Naurak reinseanlegg:  
 
Bustader:   0 
Fritidsbustader:  34 
Næring:   0 
 
I kommuneplanen er det 67 godkjente tomter som ikkje er bebygd på Naurak felt 1-7. I tillegg 
er det godkjent utbyggingsområde med nye 52 fritidseigedommar på Svivkollen. Sjølv om 
ikkje alle desse blir realisera i planperioden, seier dette at belastninga vil forsette å auke i åra 
framover. 
 

 
   Plassering Naurak Reinseanlegg. 
 
Utfordringar Naurak Avløp: 
 

- Reinseanlegget vil kunne overskride maks-kapasitet i planperioden. 
- Manglar ved kartlegging og digitalisering av avløpsnettet. 
- Manglar fullverdig driftsovervåkning på reinseanlegget. 
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4.4  Treungen – Gautefall avløp 
 
Treungen reinseanlegg er plassera nær Tveitsund og tek i mot avløp frå Treungen sentrum, 
Solheia, Utsjå og Gautefallheia. Treungen reinseanlegg har utslepp til Storåna ved utløpet av 
Nisser.  
 
Treungen reinseanlegg er del av interkommunalt samarbeid med Drangedal kommune. 
Reinseanlegget tek imot avløp frå Drangedal gjennom felles leidning ved Felehove. 
Reinseanlegget i Treungen er dimensjonera for 1500 PE. Ved å nytte buffervolum ved Fuglli 
reinseanlegg, saman med tilgjengeleg kapasitet ved Drangedal kommune sitt reinseanlegg 
ved Bjorvann, har ein framleis ein god del unytta kapasitet ved dette reinseanlegget. Denne 
kapasiteten må ein planlegge for at blir nådd innan 10-15 år, og reinseanlegget er vedteke 
erstatta med nytt reinseanlegg før reinsekapasiteten vert for liten. 
 
Kommunen driftar i dag 5 avløpspumpestasjonar i Treungen: 
Smeitkollen, Landvik, v/Banken, v/Sundsmoen (Plasten) og Idrettsplassen. 
 
Kommunen driftar også 5 pumpestasjonar mot Gautefall:  
Langmyr PS i Drangedal, Bjønntjønn, Solheia, Treungen kyrkje og ved Brannstasjonen. 
 
Driftsassistansen sine vurderingar 2016:  
 
Anlegget går godt, stabil drift. Dei totale vassmengdene er auka frå 33.549 i 2015 til 38.777 i 
2016. Tilført mengde fosfor rekna om til talet på PE, er auka frå 441 PE i 2015 til 493 PE i 
2016. Tilsyn og vedlikehald av anlegget er bra. Ved Treungen reinseanlegg vart det i 2016 
montera ny slamsentrifuge. Denne vil gjere slamhandteringa meir effektiv i åra framover. 
 
Abonnentar Treungen reinseanlegg:  
 
    Nissedal  Drangedal  
Bustader:   250   0 
Fritidsbustader:  469   Ikkje tilgjengeleg 
Næring:   20   Ikkje tilgjengeleg 
 
I kommuneplanen er det 484 godkjente tomter som ikkje er bebygd på Gautefall heia 
(Nissedal kommune). I tillegg er det 189 hyttetomter på utbyggingsområda i Haimdal som 
ikkje er bebygd. Sjølv om ikkje alle desse blir realisera i planperioden, seier dette at 
belastninga vil forsette å auke i åra framover.  
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   Plassering Treungen reinseanlegg. 
 

 
    Årleg vassmengd i m3 
 
 
Utfordringar Treungen – Gautefall Avløp: 
 

- Planlegge nytt reinseanlegg før kapasiteten er nådd. 
- Manglande kartlegging av avløpsnettet. 
- Større behov for vedlikehald og beredskap. 
- Dersom Treungen reinseanlegg også skal ta imot avløp frå Naurak/Kyrkjebygda 

reinseanlegg, vil maks-kapasiteten vere utnytta innan planperioden. 
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4.5  Felle reinseanlegg 
 
Felle reinseanlegg er plassera nær sentrum på Felle og tek imot avløp frå Felle, 
Slokedalsfjellet, Skåli, Spjotvatn, Sandtjønnlia, Kyrtjønn og Havrefjell og Kjetilåsen.  
 
Reinseanlegget er dimensjonera for 400 PE og har utslepp til infiltrasjon nær 
Kvennhusbekken. Kvennhusbekken er rekna som sårbar grunna liten vassføring i periodar. 
 
Driftsassistansen sine vurderingar 2016:  
 
Anlegget går godt og tilfredsstiller krava i utsleppsløyve, sjølv om det til tider er store 
variasjonar på vassføringa. Dei totale vassmengdene auka frå 7.558 m3 i 2015 til 7.994 m³ i 
2016. Tilført mengde fosfor omrekna i antall PE er uendra på 90 PE i 2016. Tilsyn og 
vedlikehald av anlegget er bra. 
 
Abonnentar Felle reinseanlegg:  
 
Bustader:   44   
Fritidsbustader:  207   
Næring:   4 
 
I kommuneplanen er det 27 godkjente tomter som ikkje er bebygd. I tillegg er det godkjent 
utbyggingsområde med nye 130 fritidseigedommar. Sjølv om ikkje alle desse blir realisera i 
planperioden, seier dette at belastninga vil forsette å auke i åra framover.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Plassering Felle RA 
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    Årleg vassmengd i m3 
 
Utfordringar Felle – Havrefjell Avløp: 
 

- Sårbare resipientforhold dersom nye utbyggingsplanar vert aktuelt. 
- Manglande kartlegging og digitalisering av avløpsnettet. 
- Manglar driftsovervåkning på fleire pumpestasjonar. 

 
 
4.6  Andre kommunale reinseanlegg 
 
Nissedal kommune har ansvar for 3 mindre reinseanlegg i Haugsjåsund. Kommunen driftar 
også   2 avløpspumpestasjonar i Haugsjåsund:  Høgefoss 1 og Høgefoss lager. 
 
Høgefoss reinseanlegg:  27 Bustader  Infiltrasjonsanlegg  
Hausjåsund huskrull:   13 Bustader  Infiltrasjonsanlegg 
Haugsjåsund barnehage:  1 Næring  Infiltrasjonsanlegg 
 
 
4.7  Private reinseanlegg 
 
Oversikt over nokre av dei godkjente private reinseanlegga for avløp over 50 PE (§13): 
 
Nordskogbukta reinseanlegg:   51 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Buktebakken reinseanlegg:  150 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Sandnesodden reinseanlegg: 300 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Sandvik reinseanlegg:  231 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Haukåsen reinseanlegg:    99 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Tjørullkroa:        90 PE  Infiltrasjonsanlegg 
Vedlausfjell reinseanlegg  100 PE  Mekanisk/Kjemisk 
 
Drift og vedlikehald av dei private reinseanlegga skal utførast av kvalifisera personell. 
Reinseanlegga skal ha overvaking og jamleg prøvetaking analysera ved akkreditera 
laboratoria. Det krevjast årleg rapportering på linje med kommunale reinseanlegg. 
 
Oppfølging av desse krava er i dag svært mangelfull. Dette gjer at private reinseanlegg kan 
drive utan at det vert kontrollera om dei forureinar drikkevatn eller miljø.   
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Ved utviding av det kommunale VA-nettet bør ein inngå dialog med eigarane av dei private 
reinseanlegga for å avklare om desse held krava i utsleppsløyve og om dei er dimensjonera i 
forhold til framtidige behov. Det bør vere ei målsetting og redusere talet på private 
reinseanlegg i forbindelse med utviding av leidningsnett. Dette både ut frå miljøhensyn og for 
å sikre framtidige inntekter på investeringar innan vatn og avløp. 
 
Nissedal kommune må og vere bevist på var av reinseløysing ved godkjenning av 
kommuneplan og nye reguleringsplanar. Det er ofte her ein set premiss for om det skal vere 
offentleg eller private reinseanlegg. 
 
 
4.8  Mindre private utslepp 
 
Det er mangelfull registrering av minireinseanlegg, separate avløpsanlegg med berre 
slamavskiljar og slamavskiljar med sandfilter. Det er og mangelfull registrering av talet på 
anlegg og oppfølging av desse. Dette skuldast for ein stor del at IATA IKS fører 
kundedatabase og fakturerer all slambehandlinga i kommunen. Nissedal kommune vil få 
overført kundedatabasane i forbindelse med at kommunen overtek ansvaret for fakturering 
av renovasjonsavgiftene i 2017.  
 
2021 er fristen for god miljøtilstand for vassområda. Sjølv om det arbeidast for kople flest 
mulig til kommunalt avløp fram til 2021, vil det sannsynligvis være ein del husstandar att som 
trenger anlegg etter §12 i forureiningsforskrifta (privat reinseanlegg). 
 
Kommunen har høve til å gjennomføre tvungen tilkopling til kommunalt avløpsnett ihht 
forureiningslova og eige planverk. For å kople mindre private utslepp til kommunale 
avløpsnett, må det vere kommunalt nett innan ein rimeleg nærleik. Utgiftene for kvar 
abonnent for tilknyting, bør då ikkje vere for høg. (Beløpsgrense er sett i tidlegare sak 41/14). 
Nissedal kommune har framleis ikkje nytta tvungen tilkopling som verkemiddel for 
heilårsbustader..   
 
Der private abonnentar ynskjer å friviljug kople seg til kommunalt vass- og/eller avløpsnett 
bør det også ligge kommunal infrastruktur i rimeleg nærleik. Kor store utgifter kommunen 
skal vere viljug til å taka per abonnent i slike tilfelle, vil kunne variere ut frå talet på 
abonnentar, framtidige planar og ei heilskapleg miljøvurdering. 
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5.  Adminstrative forhold 
 
 
5.1  Organisering 
 
Vass- og avløpstenesta i Nissedal kommune er organisera som vist under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Stillingsresursar tilknytt sjølvkostområda for Vatn / Avløp er for 2016 fordela slik: 
 
Stillingsheimlar Vassforsyning 2016:  135 %   
Stillingsheimlar Avløp 2016:   200 % 
 
Dette er totalt med drift/vedlikehald, leiing, planlegging, rapportering, 
abonnementshandtering, fakturering og prosjektgjennomføring. 
 
Med auke i talet på abonnentar og dei store utvidingane i kommunal infrastruktur, ser ein at 
ein må auke ressursane innan VA i tida framover. 
 
 
5.2  Abonnement / Fakturering 
 
Sidan 2010 har Nissedal kommune nytta programvara Kom-Tek til å handtere abonnement 
innan VA. Dette er til ein kvar tid knytt opp mot matrikkelen og vart oppdatera ved 
eigedomsoverdragelsar. Kom-Tek er og knytt mot karttenesta. Kom-Tek vert også nytta til 
eigedomsskattlegging. Frå 2017 skal same programvare nyttast til å krevje inn 
renovasjonsavgifter i heile kommunen. 
 
Ved overtaking av revovasjonsregistreringa, vil teknisk eining og få oversikt over alle private 
slamavskillarar og minireinseanlegg i kommunen. 
 
Drangedal kommune tek hand om sine abonnentar på vanleg måte. Nissedal kommune 
fakturerer Drangedal kommune for tenestene dei nyttar etter inngått avtale. 
 
 
 
 

Rådmann 

 

Einingsleiar Teknisk 

 

Avdelingsingeniør 
Abonnement / Økonomi 

 

- Vassforsyning  - Bygg / eigedom  

- Avløpsanlegg  - Vegar 

- Leidningsnett.  - Kommunalt brannvesen 
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5.3  Karttenester 
 
Nissedal kommune nyttar GIS-Line VA som verktøy for å kartfeste all infrastruktur innan vatn 
og avløp. Ca 60 % av det kommunale nettet er no teikna inn, og alle nyanlegg skal leggast 
inn i kart. Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid har utført mesteparten av 
karttenestene, men grunna lite kapasitet der, har også private firma vore nytta til å teikne inn 
VA-leidningar. Teknisk eining har ansvaret for at leidningsnettet blir lagt inn i kommunale 
elektroniske kart. 
 
 
5.4  Internkontroll og avvikshandtering 
 
Teknisk eining har internkontrollrutiner og beredskapsplanar for alle vassverka. Desse må 
haldast vedlike og avvikssystema må nyttast aktivt. Ansvaret for dette ligg hos Einingsleiar 
teknisk. Mattilsynet har skjerpa krava til vassverkseigarar og det må påreknast meire tid til 
administrasjon i åra framover. 
 
 
5.5  Utfordringar administrasjon i planperioden 2017-2027 
 
- Avklaring ang. oppfølging av private utslepp i Nissedal kommune. 
- Manglar kapasitet innan oppdatering og vedlikehald av databasar og kart i eigen regi. 
- Betre utnytting av det potensiale som ligg i dei dataverktøy ein brukar i dag. 
- Kompetanseheving. 
- Vaktteneste. 
- Auka krav til internkontroll, avvikshandtering og beredskapsrutiner. 
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6.  Miljø 
 

6.1  Generelt 
 
Nissedal kommune er kjent for turisme, fine innsjøar og fine badestrender. Det er viktig at 
alle kloakkutslepp vert følgd opp slik at korkje drikkevatn eller badevatn vert forureina. 
Arbeidet med forureining og utslepp skal overordna mål forankra i politiske føringar om 
miljøforhold, biologisk mangfald og tilfredsstillande og brukarvennlege vassførekomstar for 
ulike føremål. 
 
I tillegg til sentrale føringar kan kommunen sjølv arbeide med tiltak for å avgrense 
forureining. Desse tiltaka kan vere ut ifrå ønske om: 
  
Opprydding i kjente problemer 
 - Lokale forureiningar av brønnar, bekkar/vassdrag og strandlinjer 
 - Nabokonfliktar knytt til brønnar, jordbruksvatning, lukt, og ana 
 - Vassdragstiltak i tråd med miljømål 
 
Opprydding i områder med dårlige anlegg eller ulovlige anlegg 
 - Innlagt vatn utan tilfredsstillande avløpsløysningar 
 - Hytter ned låg sanitær standard med innlagt vatn 
 - Infiltrasjonsanlegg i område med dårleg infiltrasjonsevne 
 
Sikre at tiltak innenfor avløpssektoren gir resultater og utbytte av gjennomførte investeringer 

- Gjennomføring av påkoplingsplikt for bustader med spreitt avlaup i nærleiken av 
kommunal infrastruktur. 
- Tilby kommunal behandling av avlaup frå tettstader og hytteområde, der ny 
kommunal infrastruktur legg til rette for  dette. 

 
 

6.2  Tilsyn 
 
Tilsyn er eit av dei viktigaste verkemidla forureiningsmyndigheta har for å avdekke og rette 
opp i ein forureiningssituasjon. Kommunen har både plikt og rett til å føre tilsyn og føre 
systematisk kontroll med at utsleppsløver og løyver til påslepp vert overhalde.  
 
Tilsynsmyndigheita er delegera til kommunane. Forureiningsforskrifta gjev ikkje kommunen 
heimel til å vidaredelegere sin myndigheit til andre. Adgangen til å utføre og følgje opp tilsyn 
er derfor avgrensa av reglane i kommunelova. 
 
Kommunen skal føre tilsyn med følgjande når det gjeld avløp: 
 
Kapittel 12-anlegg 
Forureiningsforskrifta kapittel 12 om krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, 
hytter og liknande, gjeld for utslipp under 50 pe. Dette er i hovudsak private utslepp og 
anlegg, og det er stor variasjon i krav avhengig av type anlegg, når utsleppet vart godkjend 
og lokale forhold. Uavhengig av alder og krav til utslepp, er alle anlegga underlagt 
kommunen som forureiningsmyndighet og tilsynsmyndighet. 
 
Kapittel 13-anlegg 
Forureiningsforskrifta kapittel 13 om krav til utslipp av avløpsvann frå mindre tettstader, 
gjelder for utslipp over 50 pe og mindre enn 2000 pe til ferskvatn. Kommunen skal føre tilsyn 
med så vel leidningsnett som med pumpestasjoner, overløp, reinseanlegg og 
utsleppsleidning med utslippspunkt. Dette gjeld for fleire av hytteområda og 
campingplassane i Nissedal kommune. 
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Nokre av desse anlegga er også eigd av Nissedal kommune. Der det er kommunale 
reinseanlegg har Nissedal kommune inngått avtale med Swco AS om tilsyn med 
reinseanlegga. Dette er gjort gjennom ein interkommunal avtale der Sweco AS har teke over 
den tidlegare fylkeskommunale ordninga med driftsassistanse for kommunane. 
 
Kapittel 15 
Kommunen skal også føre tilsyn med verksamheter som er omfatta av forureiningsforskrifta 
kapittel 15 om krav til utslipp av oljehaldig avløpsvatn. Kapittelet gjelder maskinoljer, ikkje 
matoljer. 
 
Internkontrollforskrifta 
Kommunen er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskrifta § 7 om tilsynsmyndighet, 
ved verksamheter med tillating etter forureiningsregelverket, det er ein forutsetting at 
verksamheten har tilsette. Innanfor avløpsfeltet vil det si kapittel 13-anlegg, og verksamheter 
med tillating etter forureiningsforskrifta kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig 
avløpsvann. Det er særlig internkontrollforskriftens § 5 om krav til dokumentasjon, det er 
aktuelt for forureiningsmyndigheten å føre tilsyn med. 
 
Plan og bygningslova. 
Tilsyn med heimel i forureiningsregelverket omfattar ikkje bygningskontroll etter plan- og 
bygningslova. Men kommunen som myndigheit skal sørgje for at den som har kontroll med 
prosjektering og utføring, har VA-teknisk kompetanse. Eventuelt tilsyn i plan- og byggefasen 
av et avløpsanlegg heimlast i plan- og bygningsloven, ikkje forureiningsforskrifta. 
 
 

6.3  Gjennomføring av tilsyn 
 
Før ein kommune utfører tilsyn på dei enkelte anlegga, bør ein sikre ein rasjonell 
gjennomføring på lengre sikt, gjennom god planlegging. 
 
Plassering av myndigheit 
Her må rolleforståing og habilitet være grundig klarera. Plassering av myndigheit i eigen 
organisasjon bør klargjere: 
- kven som skal utføre registreringsarbeidet 
- kven som skal vurdere og skrive pålegg 
- kven som gjev utslippsløyve etter forureiningsforskrifta og plan- og bygningslova 
  
Kompetanse 
For å utøve tilsyn er det nødvendig at kommunen har kompetanse om: 
- forutsetningar for etablering og drift av reinseanlegg 
- korleis ulike typer anlegg fungerer 
- kva som skal og kan kontrollerast 
- korleis ein kontroll skal gjennomførast 
- prøvetaking 
- tolking av analyseresultat 
- beskriving av avvik og rapportering av tilsyn 
- oppfølging av regelbrot og sanksjoner 
 
Politisk vilje 
Før tilsynet kan starte opp krevjast det at administrasjon og politiske organ er motivera. 
Politisk vilje til å gjennomføre oppgåva og følgje opp vedtak er ei forutsetting. 
 
Finansiering 
Det er ikkje anledning til å nytte VA-gebyrene til finansiering av tilsyn. Kommunen må ha laga 
ei lokal forskrift for gebyr ved tilsyn og sakshansaming, jamfør forureiningsforskrifta § 11-4 
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om kommunale sakshandsamings- og kontrollgebyr, for å kunne dekke utgiftene ved tilsyn. 
For tilsyn med §13 anlegg er dette innarbeid i gebyrregulativet for Nissedal kommune. 
 
Oversikt 
For å kunne føre tilsyn med utslepp frå avløpsanlegg er det viktig at kommunen som 
forureiningsmyndighet har oversikt over beliggenhet og reinsemetodar til anlegga i 
kommunen. Kommunen bør også ha oversikt over kva område som har potensielle eller 
pågåande konfliktar mellom avløp og resipient, brønnar, fritidsinteresser og ana. Desse 
oversiktane vil indikere kor det er mest hensiktsmessig å prioritere tilsyn.  
 
 

6.4  Utfordringar innan Miljø 
 
- Plassering av ansvaret for å drive tilsyn etter forureiningslova må avklarast. 
- Sikre at det er nok kompetanse og tilstrekkelege resursar til å utføre oppgåva. 
- Manglande kartlegging av utslepp og utsleppsløver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nissedal.kommune.no/


Nissedal Kommune – Vass- og Avløpsplan 2017-2027 

   

29 

7.  Økonomi 
 

7.1  Prinsipp for sjølvkost innan VA 
 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3, seier at eigedommar som er tilknytt 
kommunal vass- og avløpsleidning, skal betale vass- og avløpsgebyr til kommunen. 
Sjølvkostbestemminga i forureiningsforskrifta § 16-1 slår fast at vass- og avløpsgebyra ikkje 
skal overstige kommunen sine nødvendige kostnader på henholdsvis vass- og 
avløpssektoren. Forskrifta angjev også at berekning av sjølvkost bør gjerast i samsvar med 
dei til ein kvar tid gjeldande retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale 
betalingstenester. 
 
Kvart sjølvkostområde skal ha sitt eige sjølvkostfond. Sjølvkostresultatet, dvs. differansen 
mellom gebyrinntektene og berekna sjølvkost i sjølvkostreknskapen, avsettast til eit 
sjølvkostfond (ved overskot) eller motreknast mot eit sjølvkostfond (ved underskot). Slik 
avrekning forutsett at kommunestyret har vedteke full kostnadsdekning for tenesta. Eit 
positivt sjølvkostresultat (overskot) tilbakeførast som hovudregel til brukarane av 
sjølvkosttenesta innan fem år. Tilsvarande dekkast eit underskot som hovudregel inn seinast 
innan fem år. Underskot som ikkje dekkast inn under sjølvkost, må dekkast inn i ordinær drift. 
 
Nissedal kommune vil under visse føresetnader kunne vedta å behalde sjølvkostfond lengre 
enn 5 år. Dette kan gjerast dersom særskilte tilhøve gjer dette nødvendig. Dette kan til 
dømes vere i tilfelle der ein har utsett store investeringar i VA anlegg. 
 
 

7.2  Dagens økonomiske situasjon 
 
Vass- og Avløpsavgifter i Nissedal kommune  
 

 
Tabellen over viser utviklinga av vass- og avløpsavgiftene i perioden 2010 til 2015. Tala for 
2016 er slik: 
 
Årsgebyr avløp heilårsbustad utan vassmålar (200 m3)  4 255,- 
Fastledd avløp (Grunnavgift)      1 955,- 
Årsgebyr vatn heilårsbustad utan vassmålar (200 m3)  5 376,- 
Fastledd vatn (Grunnavgift)      2 376,- 
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Utviklinga på abonnementsmassa har hatt ei svært positiv utvikling seinare tid, og det er 
mange nye prosjekt i "emning". Dette har gitt og vil høgst truleg i nær framtid gi stor auke i 
inntektene. Særleg tilkoplingsavgifter har gitt stor utteljing. Dei to siste åra har årsgebyra på 
kloakk blitt sett ned. For 2017 vart årsgebyra både på vatn og kloakk redusera med 20%. 
Dette for å oppfylle det som vert omtala som "generasjonsprinsippet". I tillegg vert 
det gjort ei endringa av tilkoplingsavgifter, slik at dei vert like for vatn og kloakk. Dagens nivå 
på lågt tilkoplingsgebyr på kloakk vert vidareført (kr 15.000), mens det på vatn blir sett ned 
frå kr 20.000 til 15.000. Høgt gebyr (ordinært gebyr) blir sett til kr 60.000 for både vatn og 
kloakk.  
 
Det er og gjort omleggingar av drifta som gir innsparingar og ein ser og at ein oppnår visse 
"stordriftsfordelar" i høve til samarbeidet med Drangedal, på dei anlegga som er omfatta av 
dette samarbeidet. Dette er og med på å gi grunnlag for reduksjon i gebyrnivået. 
 
 
 

7.3  Utbygging og finansiering av VA-infrastruktur 
 
Som eit viktig ledd i utvikling av nye hyttefelt har Nissedal kommune utvida og renovert VA-
infrastrukturen i store delar av kommunen. Totalt har ein i  2002 til 2017 investera i VA-
anlegg og infrastruktur for ca 100 milionar. 
 
 Parallelt med dei ulike investeringsprosjekta, har både administrativt og politisk nivå arbeidd 
med korleis ein kan fordele store kapitalkostnader på flest mogleg abonnentar på ein 
"rettferdig" måte. Det ligg både ein miljøgevinst i å få kopla til flest mogleg abonnentar, då 
alternative private løysingar ofte ikkje er like gode, og ein næringsgevinst ved at høg sanitær 
standard fører til fleire opphaldsdøgn på fritidsbustader. 
 
Tenester underlagt eit sjølvkost-prinsipp betyr at alle kostnader skal fordelast mellom dei 
som brukar tenestene, og det vil vere ulike syn på kva som er rettferdig. Nissedal kommune 
har vedteke retningsliner for dette i "Prinsipp for utbygging og finansiering av VA-infrastruktur 
i Nissedal Kommune" i kommunestyresak 4/14.  
 
Her ser ein det som rimeleg at dei som i stor grad har utløyst nye investeringar, også må 
betale mest. Så lenge ein har eitt sjølvkost-område i heile kommunen, gjerast dette i praksis 
ved å regulere tilkoplingsgebyret, der ein må velje mellom å ha eit felles gebyr, eller vedta 
eigne gebyr pr. hyttefelt/reguleringsplan. Det siste er vedteke som prinsipp og dette er ei 
vidareføring av tidlegare praksis, der sekundærnett og utviding av primærnett i stor grad har 
vore finansiert med anleggsbidrag. Der byggekostnadene har vore høge, har kostnaden pr. 
hytte også vore høgare. 
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8.  Vurderingar og tiltak 
 

8.1  Vatn Nordbygda – Kyrkjebygda 
 
Kartlegginga viser at den kommunale vassforsyninga i Nordbygda – Kyrkjebygda har 
tilfredstillande kapasitet til dagens situasjon. Vasskvaliteten er god, med unnatak av farge i 
rå-vatnet frå Nisser. Dersom Nissedal kommune skal forsyne framtidige og eksisterande 
hyttefelt på Kyrkjebygdheia med drikkevatn, vil ikkje dagens vassforsyning vere tilstrekkeleg.  
 
Uansett om forsyningsområdet ikkje vert utvida, vil sannsynlegvis dette anlegget ikkje 
tilfredstille drikkevassforskrifta med tanke på fargetal innan utløpet av planperioden. 
  
Det er vurdera 2 mogelege løysingar for ny vassforsyning for Nordbygda - Kyrkjebygda: 
 

- Dagens hovudstruktur for vassbehandlingsanlegg vert som i dag. Ein bygger nytt 
Nissedal vassverk med fargefjerning. Dette bør dimensjonerast til å kunne dekke 
dagens og planlagde hytteområde på kyrkjebygdheia. Ein bør også legge til rette for 
godkjent vassforsyning over Nisser til Fjone. 
 

- Det vert lagt ny vassleidning frå Ånundsbuoddane, via Naurak til eksisterande høgde 
basseng i Nissedal. Treungen vassverk vil då forsyne dette området samt planlagde 
hytteområde på Kyrkjebygdheia. Vassverket i Treungen har i dag betydeleg 
overkapasitet og vil kunne handtere langt fleire abonnentar.  

 
 

8.2  Avløp Nordbygda – Kyrkjebygda - Kyrkjebygdheia 
 
I denne planen må ein også konkludere med korleis ein vil løyse dei framtidige forpliktingane 
på avløp i Nordbygda – Kyrkjebygda og Kyrkjebygdheia. Teknisk løysing må avklarast no, 
slik at planlegging kan starte. Dette for å unngå at ein ender i ein situasjon der ein ikkje 
maktar og halde forpliktinga eller ein må seie nei til vidare utvikling i dette området.  
 
Talet på godkjente tomter for fritidsbustader på Kyrkjebygdheia er no 1296. Ved utbygging av 
desse vil ein ikkje kunne nytte dagens reinseanlegg i kyrkjebygda. Ei utviding av anlegget på 
denne størrelsen vil gje store plassmessige utfordringar. Midlertidige utbetringar for å auke 
kapasiteten kan vere ei løysing, med dette kan gje utfordringar med luktplager i nærområda 
(Jamfør rapport Sweco 2011). 
 
Hovudstruktur for avløp bør vurderast saman med hovudstruktur for vassforsyning. Dette vil 
kunne gje stor innsparingar ved legging av hovudleidningar i grøft eller vassdrag. 
 
Det er vurdera 4 ulike alternativ for framtidig avløpsløysing for Nordbygda - Kyrkjebygda: 
 
- Nytt reinseanlegg plassera Nordbygda – Kyrkjebygda 
- Nytt reinseanlegg plassera på Fjone 
- Overføringsleidning til Treungen – Ubehandla avløp. 
- Overføringsleidning til Treungen – For-behandla avløp ved eksisterande anlegg. 
 
Dersom ein vel å legge avløp frå Kyrkjebygda til Treungen, vil dette også føre med seg at ein 
bør legge ny drikkevassforsyning frå Treungen til Kyrkjebygda for å utnytte gevinsten i å 
utføre begge delar i ei entreprise. 
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- Nytt reinseanlegg Kyrkjebygda – Nordbygda. 
 
Konsulentfirma Sweco AS vart i 2011 bedt om å sjå på moglegheiter for å utvide kapasiteten 
ved Kyrkjebygda reinseanlegg. Bestillinga den gongen var då å kunne utvide til ca 2800 PE 
eller 300 husstandar og 620 hytter. Dette var det som var godkjent i kommuneplanen på 
dette tidspunktet. Konklusjonen var at ei så stor utviding ikkje ville vere å anbefale, men at 
ein heller burde vurdere andre løysingar. 
 
Det vil nok vere svært vanskeleg å finne egna plassering av eit nytt stort reinseanlegg 
sentralt i dette området. Nissedal kommune har ikkje egna areal og må enten inngå avtale 
med andre eller eventuelt vere viljug til å ekspropriere areal til dette. 
 
Investeringskostnad: Kostnad for nytt reinseanlegg vart i 2011 estimera til 21 mill. I tillegg til 

dette kjem utgifter til eventuelt grunnerverv og overføringsleidningar. 
 
Driftskostnader: Dette alternativet gjev ingen innsparingar på drift. Dersom ein vel å 

bygge større reinseanlegg i Nissedal vil utgiftene spesielt til 
slamhantering heller auke. I kostnadsoverslaget er det ikkje teke høgde 
for ny sentrifuge.  

 
Fordelar: Løysinga er uavhengig av andre investeringar. Reinseanlegget kan 

planleggast og byggast utan at ei treng ta hensyn til samkjøyring med 
prosjekt innan drikkevatn. 

 
Ulemper: Det kan vere vanskeleg å finne eigna plassering av nytt reinseanlegg. 

Ved plasseing av eit nytt reinseanlegg er ein heilt avhengig av egna 
areal som ikkje krev lange overføringsleidningar. 

 
Nytt reinseanlegg plassera på Fjone: 
 
Dersom ei vel å plassere eit nytt reiseanlegg for områda Norbygda – Kyrkjebygda – 
Kyrkjebygdheia på vest-sida av Nisser, vil ein kunne redusere investeringskostnadane noko 
om ein nyttar eit naturbasera reinseanlegg. Ein vil likevel få auka kostnader med 
pumpeleidningar over Nisser, slik at investeringane vil sannsynlegvis bli samanliknbare. 
 
Det vil nok også på Fjone-sida vere svært vanskeleg å finne egna plassering av eit nytt stort 
reinseanlegg. Nissedal kommune har ikkje egna areal og må enten inngå avtale med andre 
eller eventuelt vere viljug til å ekspropriere areal til dette 
 
Investeringskostnad: Kostnad for nytt reinseanlegg på Fjone vil kunne bli redusera om ein 

nyttar eit naturbasera anlegg. Men ein vil få kostnader med 
pumpeleidningar over Nisser i tillegg. Sannsynlegvis vil kostnadane på 
ei slik løysing ligge på mellom 15 og 20 mill. 
Dette avhenger at ein finn egna areal til reinseanlegg og at ein får til 
ein avtale om grunnerverv eller leige. 

  
Driftskostnader: Driftskostnader til straum og kjemikalie er mindre ved naturbasera 

anlegg enn med konvensjonelle reinseanlegg. Samtidig vil kostnadane 
til behandling og transport av slam gjere til at ein må pårekne 
driftsutgifter omtrentleg på dagens nivå med denne løysinga. 

 
Fordelar: Eit reinseanlegg på Fjone vil også kunne handtere avløp for 

hytteområda i området frå Trontveit til Nordskogbukta. 
Ved samkøyring av leidningar vil ein og kunne sikre kommunal 
vassforsyning til  Fjone. 
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Ulemper: Kan bli vanskeleg med grunnerverv eller leigeavtale på egna areale 
utan andre brukarinteresser. 
Etablering av kommunaltekniske anlegg på fjone vil krevje vedlikehald 
og tilsyn. Det er ikkje kommunaltekniske anlegg her frå før ag auka 
utgifter må påreknast. 

 
Overføringsleidning til Treungen – Ubehandla avløp: 
 
Asplan Viak AS har vurdera overføringsleidning frå Kyrkjebygda til Treungen. Resultat frå 
denne vurderinga er gjett i notat frå 26. oktober 2012. Det er her konkludera med at dette er 
ein teknisk løysing som er fullt mogeleg og at kostnadane isolera sett vil ligge på omlag det 
same som kostnad til oppgradering av reinseanlegget i Kyrkjebygda (2800 PE). 
 
Investeringskostnad: Kostnad for overføringsleidning er estimera til 14-16 mill. I tillegg til 

dette kjem utgifter til eventuelt grunnerverv for pumpestasjonar. 
 
Driftskostnader: Driftskostnader ved denne løysinga vil vere klart billigast. Moderne 

pumpeanlegg krev lite vedlikehald og avløpsreinsing på eit felles 
anlegg gjev ein stor gevinst for drift. 

 
Fordelar:  Alt avløp frå Sandnes til Langmoen vert behandla på eit felles anlegg. 

Ein vil ha store besparingar på legging av leidningar, dersom dette 
gjerast saman med ny drikkevassleidning til Nissedal. 
Hytteområde mellom Nissedal og Treungen kan knytast til Treungen 
reinseanlegg på same leidning. 
Store besparelsar dersom ein vel å samkjøre med leidningar for 
drikkevatn. 

 
Ulemper: Løysinga kan framskynde investeringar på leidningsnett og 

reinseanlegg sør for Treungen.  
 
Overføringsleidning til Treungen – Behandla avløp: 
 
Då det er svært usikkert kor raskt utbygging i hytteområde vil kome, er det også gjort ei 
vurdering om en kan fortsette drift av dagens reinseanlegg i Kyrkjebygda, også utover 
kapasiteten på anlegget. Avløpet vil då pumpast vidare til Treungen for sluttbehandling på 
Treungen reinseanlegg. Kostnad ved denne løysinga vil bli lik som å pumpe behandla avløp, 
men vil kunne redusere belastning på dagens reinseanlegg i Treungen. 
 
Investeringskostnad: Kostnad for overføringsleidning er estimera til 14-16 mill. I tillegg til 

dette kjem utgifter til eventuelt grunnerverv for pumpestasjonar. 
Eksisterande reinsanlegg vert nytta som pumpestasjon og 
bufferkapasitet. Kostnad for slambehandling og tekniske anlegg blir ca 
3-4 mill i tillegg. 

 
Driftskostnader: Dette gjev høgare driftsutgifter då ein framleis vil ha ei slamhandtering i 

Kyrkjebygda. 
 
Fordelar: Reduserer biologisk belastning ved Treungen reinseanlegg. Dette kan 

forlenge levetida ved Treungen reinseanlegg. 
Store besparelsar dersom ein vel å samkjøre med leidningar for 
drikkevatn. 

 
Ulemper: Krev slambehandling og ved andre tilkoplingar Kyrkjebygda – 

Treungen. 
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8.3  Anbefala løysing: Vatn- og avløp Nordbygda – Kyrkjebygda 
 
Isolera sett er det ikkje veldig stor skilnad i investeringskost mellom nytt vassverk og ein 
overføringsleidning for vatn, eller nytt reinseanlegg og overføringsleidning for avløp. Ser ein 
samla på både vatn og avløp blir skilnaden stor. Dette saman med lågare driftsutgifter gjer at 
ein vel å anbefale overføringsleidningar i Nisser for både vatn og avløp. Denne løysinga vil 
på sikt bety at både Naurak reinseanlegg, Kyrjebygda reinseanlegg og vassverket ved 
Sundsodden kan leggast ned.  
 
Denne løysinga vil også kunne handtere avløp og forsyne godkjent drikkevatn til hyttefelt og 
fastbuande på vestsida av Nisser mellom Treungen og Nissedal. Dette vil då løyse 
forpliktingane til Nissedal kommune og gje heilt nye moglegheiter for alle utbyggarar i dette 
området. Dette kan bli særs viktig då krava til privat drikkevassforsyning har blitt mykje 
strengare frå og med 2017. 
 

   
Skisse over forslag til VA-rør i Nisser: 

 
 
Totalkostnad på ny overføringsleidningar for vatn og avløp frå Ånundsbøoddane til 
Kyrkjebygda – Nordbygda, er berekna til ca 35 millionar eks. mva.  
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8.4  Vassforsyning Treungen / Høgefoss / Felle  
 
Kartlegginga viser at den kommunale vassforsyninga på desse vassverka er bra. Manglar 
her er mest knytt til kartlegging og auka innsats på drift av dei tekniske anlegga. Dette vil 
kunne løysast med auka bemanning og auka fokus på drifta. Det er og særs viktig at kvalitet 
og kapasitet blir fylgt opp slik at ein til ein kvar har oversikt over vassresursane. Teknisk 
eining må og gje innspel til kommunale planar med tanke på vassresursane. 
 
Treungen vassverk: 
 
Kapasiteten ved Treungen vassverk er vurdera som svært god. Ved etablering av ei 
drikkevassforsyning til Kyrkjebygda er det svært få endringar som trengs. 
Overføringsleidning til Ånundsbuoddane er allereie dimensjonera for å takle denne 
belastninga. Dersom denne leidningen og skal forsyne områda Bakkebufjellet og 
Kyrkjebygdheia, så må det ettablerast fleire høgdebasseng som kan sikle jamn levering på 
overføringsledningen. 
 
Høgefoss vassverk: 
 
Kapasiteten ved Høgefoss vassverk er vurdera som svært god og anlegget har god teknisk 
standard. Det er konkludera med at dette vassverket vil kunne levere nok godkjent 
drikkevatn i planperioden utan større investeringar. 
 
Felle vassverk. 
 
Kapasiteten ved Høgefoss vassverk er berekna til 10 m3/time og maks 100 m3 per døgn. 
Begrensinga her ligg i lausmassebrønnen. Dersom nye utbyggingsområde skal koplast til 
dette vassverket må ein forsikre seg om at ein kan levere nok godkjent vatn før ein forpliktar 
seg til dette. 
 
Dersom det ikkje vert tilknytt nye utbyggingsområde, vil dette vassverket vil kunne levere nok 
godkjent drikkevatn i planperioden utan større investeringar. 
 
 
 

8.5  Private vassforsyningar  
 
Nissedal kommune bør arbeide for å kunne tilknytte mindre private vassforsyningar til 
kommunal vassforsyning der det ligg til rette for det. Større utvidingar av kommunale nett i 
forbindelse med slike tilkoplingar må vurderast ut ifrå blant ana kostnad, miljøgevinst, 
grunnforhold, grunnerverv og liknande. 
 
Kommunen har høve til å gjennomføre tvungen tilkopling til kommunal vassforsyning. For å 
kople private vassforsyning til kommunale nett, må det vere kommunalt nett innan ein 
rimeleg nærleik. Kostnadane for kvar abonnent for tilknyting, bør då ikkje vere for høg. 
(Beløpsgrense er sett i tidlegare sak 41/14). Der private abonnentar ynskjer å friviljug kople 
seg til kommunalt vass- og/eller avløpsnett bør det også ligge kommunal infrastruktur i 
rimeleg nærleik.  
 
Kor store utgifter kommunen skal vere viljug til å taka per abonnent ved utviding av 
leidningsnettet, vil kunne variere ut frå talet på abonnentar, kostnad, grunnforhold, 
grunnerverv og liknande. Tidlegare praksis er at Nissedal kommune dekker intill 50% av 
investeringskost ved utviding av VA-nett i forbindelse med friviljuge anleggsbidragsavtalar. 
Det vil vere naturleg å legge noko av same prinsipp til grunn i slike høve. Slike avtalar må 
vere frivillige, og avtala skal godkjennast av kommunestyret. 
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8.6  Avløp Naurak / Treungen / Felle 
 
Desse reinseanlegga er i dag drifta godt av teknisk eining. Alle desse reinseanlegga vil 
kunne få ei betydeleg auke i tale på abonnentar i åra framover. Det er viktig at ei her er i 
forkant med planlegging slik at tiltak raskt kan settast i verk dersom belastingane overskrid 
den maksimale belastning på anlegga. Det er særs viktig at kvalitet og kapasitet blir fulgt opp 
slik at ein til ein kvar har oversikt over vassresursane. Teknisk eining må og kunne gje 
innspel til kommunale planar med tanke på vassresursane. 
 
 
Naurak reinsanlegg: 
 
Talet på godkjente tomter for fritidsbustader på Naurak er over 100 hytter. Ved utbygging av 
desse må ein utvide kapasiteten på dagens reinseanlegg, eller vurdere ei ana avløpsløysing 
for Naurak. Dersom ein ny overføringsledning vert lagt frå Nissedal, kan denne og nyttast for 
Naurak og dei omkringliggande områda.  
 
Naurak reinsanlegg har gode resipientforhold og ein kan og utvide dagens anlegg. Ved 
fortsett drift må Naurak reinseanlegg knyttast til kommunens driftsovervåking. 
 
 
Treungen reinsanlegg: 
 
Treungen reinseanlegg fungerar i dag særs godt. Tiltak gjort for å redusere slammengde og 
redusere lukt ved desse prosessane har vore svært vellukka. Driftsassistansens rapportar 
syner at det enno er stor restkapasitet på anlegget som kan nyttast fram til nytt reinseanlegg 
vert bygd. Planlegging av nytt reinseanlegg bør likevel gjerast i denne planperioden. Ein bør 
også vurdere ytterlegare tiltak for å betre drift ved anlegget ved auka belastning frå 
Nordbygda – Kyrkjebygda – Naurak. 
 
Ein har som ein del av denne planen vurdera konsekvens av og overføre avløp fra 
Norbygda/ Kyrkjebygda- og Naurak reinseanlegg til Treungen RA. Dette vil kunne gje store 
driftsmessige fordelar. 
 
Dette vil også gje større belastning, men saman med utnytting av bassengkapasitet i 
kyrkjebygda, Naurak og på ledningsnettet, vil Treungen reinseanlegg kunne handtere den 
auka belastninga i ein lengre periode. Kor lang tid det vil ta før ein må bygge nytt 
reinseanlegg i Treungen vil avhenge av kor raskt talet på abonnentar vil auke. 
 
 
Felle reinsanlegg: 
 
Talet på godkjente tomter for fritidsbustader på Felle reinsområde er om lag 350. Ved 
utviding utover dette, vil ein bli nøydt til å utvide eller bygge nytt reinseanlegg på Felle. Felle 
har utfordrande resipientforhold og det er difor vanskeleg å kostnadsrekne 
investeringsbehovet. Det er mogeleg at resipientforholda gjer det umogeleg å utvide dette 
anlegget. Løysinga då kan vere at ein må bygge nytt reinseanlegg ved annan resipient.  
 
Dersom nye utbyggingsområde skal koplast til kommunalt avløp på Felle, må ein utføre ein 
resipientvurdering av vassdraget og eventuelt planlegge for utviding. 
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8.7  Private avløpsanlegg 
 
Nissedal kommune bør fortsette å arbeide for å kunne tilknytte private utslepp til kommunal 
avløpsløysing det det ligg til rette for det. Større utvidingar av kommunale nett i forbindelse 
med slike tilkoplingar må vurderast ut ifrå blant ana kostnad, miljøgevinst, grunnforhold, 
grunnerverv og liknande. 
 
Kor store utgifter kommunen skal vere viljug til å taka per abonnent i ved utviding av 
leidningsnettet, vil kunne variere ut talet på abonnentar, kostnad, grunnforhold, grunnerverv 
og liknande. Tidlegare praksis er at Nissedal kommune dekker intill 50% av investeringskost 
ved utviding av VA-nett i forbindelse med friviljuge anleggsbidragsavtalar. Det vil vere 
naturleg å legge noko av same prinsipp til grunn i slike høve. Slike avtalar må vere frivillige, 
og avtala skal godkjennast av kommunestyret. 
 
Nissedal kommune har ansvaret for å sikre likebehandling ved utforming av 
anleggsbidragsavtalar mot utbyggarar. Dette arbeidet vert kvalitetsikra av rådmannen før 
endelege avtalar vert lagt fram for kommunestyret. Dei siste åra har det vore knytt mykje 
arbeid til dette og ein har nytta ekstra ressursar for å oppnå avtalar med private aktørar. 
  
Denne satsinga må kunne seiast å ha vore svært vellukka og ein har oppnådd langt fleire 
nye påkoplingar enn budsjettera dei siste åra. I tillegg vert det forhandla med fleire 
utbyggarar og hytteforeiningar om framtidig tilknyting. 
 
Dette arbeidet vil også vere viktig framover for å kunne redusere risikoen med dei 
investeringane som Nissedal kommune har forplikta seg til gjennom godkjente 
byggeområde.  
 
Nissedal kommune vil berre vurdere tvungen tilknyting til kommunalt avløpsnett der 
kommunalt er nett innan ein rimeleg nærleik. Utgiftene for kvar abonnent for tilknyting, bør då 
heller ikkje vere for høg. 
 
 
 

8.8  Gjennomføring av VA-Plan – 2017-2027 
 
Tidspunkt for igangsetting av overføringsleidningar i Nisser, vil for ein stor grad bestemmast 
av resultatet av forhandlingane med Kyrkjebygdheia AS. Dersom Nissedal kommune skal 
levere drikkevatn til Kyrkjebygdheia, må ein allereie starte detaljplanlegging i 2017. 
 
Legging av vatn og avløp til Bakkebufjellet og Kyrkjebygdheia, og kostnadene rundt dette, vil 
bli handsama i eiga sak dersom dette blir aktuelt. 
 
Uansett bør planlegging starte i god tid før ein ikkje tilfredsstiller krava til drikkevassforskrifta. 
 
Tidspunkt for dei andre investeringane, er basera på dagens situasjon og vil endrast etter 
kva behov som til ein kvar tid vurderar som mest viktig. Nokre av dei budsjettera kostnadane, 
er berre basera på tidlegare erfaringstal, og må kvalitetssikrast. Alle investeringane må 
handsamast i kommunestyret for endeleg vedtak. Lov om offentlege anskaffingar må følgjast 
ved alle avtalar. 
 
Teknisk eining har ansvaret for å følgje opp tiltaka som sett opp i planen. Dette gjeld også 
gjennomføring av alle investeringsprosjekta. Oppfølging av så store investeringsprosjekt krev 
store resursar og det er umogeleg å gjere alle skissera tiltak samtidig. I lista nedanfor er det 
sett opp ein foreløpig gjennomføringsplan for investeringsprosjekta. 
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2017 Prosjektering av nye VA-leidningar til Nissedal ca      750 000,- 
2017 Prosjektering av vassforsyning til Kyrkjebygdheia ca      750 000,- 
2017 Kartlegging av leidningsnett i VA-kart  ca      300 000,- 
2018 VA leidningar til Kyrkjebygdheia   ca    9 000 000,- 
2019 VA-leidningar til Nissedal    ca  30 000 000,- 
2020 Legge ned Nissedal /Kyrkjebygdheia vassverk ca    1 000 000,- 
2022 Nytt høgdebasseng i Nordbygda   ca    3 000 000,- 
2022 Resipientundersøking Felle    ca       500 000,- 
2023 Nedlegging Kyrkjebygda reinseanlegg  ca    1 500 000,- 
2024 Nedlegging Naurak reinseanlegg   ca       500 000,- 
2025 Tilkopling private reinseanlegg   - 
2025 Tilkopling private vassforsyningsanlegg  - 
2026 Detaljplanar nytt Treungen reinseanlegg  - 
2027 Oppstart bygging nytt Treungen reinseanlegg - 

 
 
 

8.9  Drift og vedlikehald Vatn og Avløp – 2017-2027 
 
Generelt så er tilstanden på dei tekniske VA-anlegga i Nissedal kommune bra. Kommunen 
har ikkje att vassleidningar som inneheld asbest og har lite lekkasje på VA-nett. Denne 
planen seier noko om kva store investeringar som må gjerast i åra framover, men pekar også 
på nokre punkt som må betrast innan drift og vedlikehald. Det er viktig at den tekniske 
standarden vert halde på eit høgt nivå, for å unngå brot i vasstilførsel og utslepp frå 
avløpssystema. Dette betyr også at ein heile tida må sjå etter svake punkt og utbetre desse 
innan ordinær drift kontinuerleg. 
 
Det viktigaste planen pekar på er manglande kartlegging og digitalisering av leidningsnett. 
Dette er eit arbeid som har vore påbegynt for fleire år sidan, men som fleire gonger har 
stoppa opp på grunn av utskifting av personar hos oppdragsgivar. Per i dag kan ein anslå at 
ca 60% av leidningsnettet er kartlagt.  
 
Ved nokre anlegg manglar det fullverdig driftsovervaking. Dette må og prioriterast for å 
kunne halde ein tilfredstillande beredskap innan vassforsyning og avløpshandtering. Det vert 
anbefala at legg inn driftsovervaking dei anlegga som skal behaldast innan 2019. 
 
I åra framover er det planlagt store utvidingar av VA-nettet. For å kunne vedlikehalde dette 
på ein tilfredstillande måte framover, må ein sette av større resursar til å følgje opp 
kartlegginga i åra framover. Målsettinga er at ein ved å nytte moderne hjelpemiddel og ved å 
redusere talet på vassverk og reinseanlegg, vil unngå at drifts og vedlikehalds kostnadane 
aukar proporsjonalt.  
 
Det er allereie vedteke å auke talet på tilsette innan VA i 2017. Arbeidet med kartlegging og 
dokumentering av VA-nettet er planlagt å starte opp våren 2017. Avklaringar om tilsyn av 
private avløpsanlegg bør også avklarast så snart det let seg gjere. Det er rimeleg og anta at 
det vil bli nødvendig å tilsette fleire innan fagfeltet vatn og avløp i planperioden. 
 
Innan miljø må ein snarast starte arbeidet med kartlegging av alle utslepp og finne ein varig 
løysing på kommunalt tilsyn etter forureiningslova. 
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