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Temaplanen for vannforsyning inneholder kommunens prioriteringer og aktiviteter innenfor 

vannforsyningen i planperioden. Den utarbeidete planen bygger på tidligere planer, erfaringsdata fra 

personell på vann og drift, samt tallgrunnlag fra kommunen, SSB og Norkart. Ut fra temaplanen 

fremkommer det at kommunen per  i dag har følgende status på den kommunale vannforsyningen:   

• Mangler fullverdig reservevannkilde  

• Lav forsyningssikkerhet ved eventuelle ledningsbrudd  

• Store deler av vannproduksjonen forsvinner som en følge av lekkasjer  

I temaplanen for vannforsyning er det gjort en samlet vurdering av tilstand på VA-anlegg i Vefsn kommune 

med en vurdering av tiltaksbehov. Temaplanen oppsummeres ved hjelp av en tiltaksliste med anbefalt 

prioritering og gjennomføring for hvert tiltak. I tillegg er det utarbeidet en presentasjon av hovedlinjene i 

planen som følger som vedlegg.  
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Forord  

Temaplanen for vannforsyning skal være en plan for Vefsn kommunens prioriteringer og aktiviteter innenfor 

vannforsyningen i planperioden. Planen legges fram for Vefsn kommunestyre i første kvartal av 2022 og er 

gjeldende i 10 år fremover. Temaplanen vannforsyning legger samordnede føringer for rehabilitering, sanering 

og nybygging av ledningsnett tilknyttet vann.  

 

I temaplanen vannforsyning 2022-2032 behandles følgende tema:  

• Vefsn kommunes ambisjoner med vanntjenesten   

• Oversikt over aktuelle tiltak for å nå kommunens målsetninger  

• Prioritering av tiltak ved hjelp av en tiltaksliste  

• Ta hensyn til eventuelle endringer i samfunnsutviklingsmønster  

• Oversikt over nødvendige investeringsnivå og gebyrutvikling  
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Ordliste 

Tabell 1 Oversikt over begreper brukt i plan  

Ord / Uttrykk Definisjon 
 

Beredskapsforsyning  

 

Drensvann 

 

Fellesledning  

 

Hovedledning 

 

Nedbørfelt  

 

Overvann  

 

Personekvivalenter (pe) 

 

Resipient 

 

Separatsystem 

 

Spillvann  

 

 

Tettbebyggelse 

 

 

 

 

Vannforekomst  

 

 

Vannforsyning  

 

Vannbehandlingsanlegg 

 

Tiltak som iverksettes ved krise eller katastrofe  

 

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten  

 

Ledning for samlet transport av sanitært og industrielt avløpsvann og overvann  

 

Med hovedledning menes offentlig ledning, allment tilgjengelig for tilknytning  

 

Avgrenset område med felles avrenning til bekk, elv, innsjø eller hav  

 

Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann  

 

Vann: Antall personer tilknyttet vannforsyningssystemet. Spesifikk vannforbruk = 150 l/pe.d  

 

Vannforekomst (bekk, grunnvann, elv, innsjø eller hav) som mottar forurensninger fra avløpsvann  

 

Avløpssystem med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann 

 

Sanitært/industrielt avløpsvann. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved 

separatsystem  

 

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger kan 

avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, 

som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i 

tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser 

 

En avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller grunnvann, eksempelvis elver eller 

kyststrekninger  

 

Komponentene fra drikkevannskilde til forbruker 

 

Anlegg for å rense og distribuere drikkevann  
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1 Innledning  

Vefsn kommune ligger sør i Nordland fylke og har ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 13 220 innbyggere. 

Kommunen består av et areal på ca. 1900 km2 og inneholder fjell, fjorder og elver. De fleste innbyggerne i 

kommunen er bosatt i Mosjøen som er Vefsn kommunes administrasjonssenter. I Vefsn kommune er landbruk, 

industri, handel og turisme viktige næringer.   

 

 Formål 

Temaplanen for vannforsyning er den overordnede planen for vannforsyningsvirksomheten i Vefsn kommune. 

Temaplanen er et styringsdokument som legger strategiske føringer for drift og investeringer. Dokumentet 

inneholder informasjon om kommunens målsetninger for vannforsyningen, samt hvordan og hvorfor 

oppgavene skal løses.  

 

Formålet med planarbeidet er konkretisert i fem hovedpunkter:  

1. Definere kommunens ansvar innen tjenesteområdet  

2. Utarbeide mål for vannforsyningen 

3. Synliggjøre utfordringer innenfor vannforsyningen 

4. Avklare tiltaks- og investeringsbehov  

5. Utarbeide handlingsplan med prioriteringsoversikt over tiltak   

 

 

 Tidsplan  

Temaplanen for vannforsyning gjelder for tidsrommet 2022 til 2032. Det foreslås at temaplanen for 

vannforsyning rulleres sammen med kommuneplanens arealdel, og at tiltaksplanen rulleres årlig.  
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2 Rammebetingelser 

Vefsn kommune har et forvaltningsansvar etter ulike lover og forskrifter, og skal sikre en forsvarlighet i 

vannforvaltningen. Kapittel 2.1 gir en oversikt over sentrale lover og forskrifter som er gjeldene. Listen er ikke 

fullstendig da det kan være flere forskrifter som vil kunne omhandle kommunens ansvar for vannforsyning. 

Kapittel 2.2 gir en oversikt over lokale rammebetingelser, herunder kommunale planer, veiledere og krav som 

legger føringer for vannforsyningen i kommunen. Vefsn kommune har i tillegg utarbeidet egne lokale forskrifter 

for vann og avløp, blant annet for gebyr.  

 

 Sentrale rammebetingelser  

Plan- og bygningsloven  

LOV-2008-06-27-71 

 

Plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet som benyttes i 

forbindelse med utbygging og endring av arealbruk. Arealplanlegging 

er viktig for å forsikre at arealene blir benyttet på en effektiv og rasjonell 

måte. Oppføring av renseanlegg, fremføring av ledninger og 

vannbehandlingsanlegg krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

I tillegg setter plan- og bygningsloven krav om at alle bygninger skal 

ha tilfredsstillende vannforsynings- og avløpsforhold før byggetillatelse 

kan gis. Gjennom plan- og bygningsloven har kommunen hjemmel til 

å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse til kommunalt nett 

dersom det eksisterer offentlige ledninger nær eiendommen, eller blir 

anlagt offentlige ledninger på eller i nærheten av eiendommen. Videre 

sier plan- og bygningsloven noe om hva kommuneplanens arealdel 

skal inneholde og kommunene må i denne sammenheng vurdere både 

vann og kloakkutbygging for å unngå konflikter mellom arealinteresser. 

 

Lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg 

LOV-2012-03-16-12 

Lov om vass- og avløpsanlegg sier at kommuner skal eie ny vann og 

avløpsanlegg jmf. lovens §1. Vesentlig utviding eller sammenslåing av 

eksisterende private anlegg kan bare skje med løyve fra kommunen 

jmf. § 2.  Loven gjelder ikke for mindre vann- og avløpsanlegg. Det vil 

si vannforsyningsanlegg som forsyner mindre enn 20 husstander eller 

hytter/50 personer. Loven setter heller ikke begrensninger på å sette 

bort drift til private aktører. §2 i loven gir også åpning for at anlegg kan 

drives privat dersom særskilte forhold tilsier det.  Særskilte forhold kan 

være uforholdsmessig store kostander for å koble seg til kommunalt 

nett f.eks.  
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Vannressursloven  

LOV-2000-11-24-82 

Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig 

forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. I 

vannressursloven blir den privatrettslige eierrådigheten over 

vannkilder regulert, samt de offentliges tillatelse til uttak av vann 

(konsesjon). Kommunen har ikke lov til å hente ut større vannmengder 

enn det vassdraget/grunnvannsmagasinet tåler. Denne loven omfatter 

all aktivitet som påvirker vassdrag og grunnvann.  

Forskrift om rammer for 

vannforvaltningen 

(Vannforskriften)  

FOR-2006-12-15-1446 

Forskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 

mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannforekomstene. I utgangspunktet er vannforskriften det norske 

navnet til bestemmelsene som er hjemlet i EU’s rammedirektiv. EU-

direktivet beskriver hvordan arbeidet med helhetlig vannforvaltning 

skal gjennomføres og angir minimumsrammer for en helhetlig og 

kunnskapsbasert vannressursforvaltning med vekt på god økologisk 

status i vannforekomstene. Gjennom EØS-arbeidet er Norge forpliktet 

til å følge opp direktivets målsetninger. I henhold til vannforskriften er 

Norge delt inn i 11 vannregioner og innenfor hver region skal det 

utarbeides helhetlige forvaltningsplaner med miljømål, og 

tiltaksprogrammer for den enkelte vannforekomst og eventuelt 

tilhørende vassdrag.  

Drikkevannsforskriften 

FOR-2016-12-22-1868 

EU`s drikkevannsdirektiv er innarbeidet i norsk regelverk gjennom 

drikkevannsforskriften. Direktivet er et minimumsdirektiv som Norge 

må følge, men står fritt til å velge strengere krav enn det som er angitt, 

eller også andre krav enn det direktivet omtaler. Formålet med 

forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker 

levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. 

Drikkevannsdirektivet setter krav til minimum antall prøver som må tas 

av drikkevannet hvert år. I henhold til drikkevannsforskriften skal 

kommunen utarbeide beredskapsplaner for reservevannforsyningen.  

Matloven 

LOV-2003-12-19-124 

Drikkevannsforskriften av 01.01.2017 er hjemlet i matloven og det er 

vannverkseiere som er forpliktet i denne forskriften. Generelt gjelder 

drikkevannsforskriften alt drikkevann uavhengig av hvor mange som 

forsynes. En vannverkseier forplikter seg å levere nok vann og vann 

som har kvalitet som samsvarer med krav definert i 

drikkevannsforskriften.  
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Internkontrollforskriften 

FOR-1996-12-06-1127 

Krav om internkontroll er hjemlet i næringsmiddellovgivningen (IK-

MAT), kommunehelsetjenesteloven og i forurensningsloven. IK-MAT 

gjelder for alle godkjenningspliktige vannforsyninger. Internkontroll 

pålegger vannbehandlingsanleggseier en plikt til å dokumentere 

etterlevelse av regelverket. Når det gjelder miljø omfatter dette både 

indre og ytre miljø.  

Folkehelseloven  

LOV-2011-06-24-29 

Kommunen har gjennom folkehelseloven en plikt på seg til å føre tilsyn 

med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen myndighet er 

definert til Kommunelegen. Folkehelseloven gir også ansvar til 

kommunene i forhold til beredskap og internkontroll. 

Sivilbeskyttelsesloven  

LOV-2010-06-25-45 

 

Per i dag har kommunen plikter knyttet til vannforsyning etter 

beredskapslovgivningen. Loven pålegger kommunen grunnleggende 

ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Den 

kommer til anvendelse spesielt i forhold til overvannsproblematikk. 

Kommunen må selv vurdere om ekstreme nedbørmengder kan gi 

denne type utfordringer. Det kan handle om at kommunalt VA-system 

blir overbelastet slik at drikkevann forurenses eller at kritisk 

infrastruktur eller samfunnsfunksjoner blir skadet/satt ut av drift osv. 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

LOV-2002-06-14-20 

Foruten hygiene er det også ihht. Brannvernloven en kommunal plikt 

å sørge for tilstrekkelig vannforsyning til slukkevann i tettbygde strøk 

og der det settes krav til virksomheter med sprinkleranlegg.  
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 Lokale rammebetingelser  

 
EUs rammedirektiv for vann 

Vannforekomstene i Vefsn kommune er en del av vannregion Nordland og vannområdene Vefsnfjorden - 

Leirfjorden og Ranafjorden. EUs rammedirektiv for vann har som hovedformål å sørge for at landene beskytter 

og om nødvendig forbedrer miljøstatus i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. Direktivet 

setter som mål at det skal oppnås minimum «god tilstand» i vannforekomster for alle EU-landene.  

 
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge (NLR Nord-Norge) startet høsten 2019 opp med et pilotprosjekt som 

omhandler landbruket og vannforskriften. 6 Nordlandskommuner er med i prosjektet; Narvik, Bø, Bodø, Rana, 

Vefsn og Sømna. Målet med prosjektet er å utvikle verktøy for, og kapasitet til å utarbeide og gjennomføre 

tiltaksplaner for vannforekomster som er påvirket av landbruk. En ønsker også å videreformidle kunnskap og 

erfaringer fra arbeidet med å redusere næringsstoffavrenningen til Farstadvassdraget i Vestvågøy kommune, 

som har vært et demonstrasjonsområde for tiltak innen landbruk og avløp i Nordland. Lokale 

vannområdekoordinatorer deltar i dette prosjektet, og ideen er at dette prosjektet vil kunne genere læring som 

etter hvert vil komme flere kommuner i Nordland til gode. 

 

Vannregionen foretar ikke prioriteringer mellom vannområdene. Kommunene bør prioritere å rydde opp i 

spredt avløp og kommunalt avløp i områder hvor avrenning/forurensing fra slike anlegg har størst negativ 

påvirkning på vannforekomstene, der hvor anleggene ligger i nedbørfelt til drikkevannskilder og i områder med 

størst befolkningsøkning i årene som kommer. 

 
Kommuneplan og kommunedelplaner 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal inneholde mål og oppgaver i kommunen. Den skal legge 

retningslinjer for hvordan kommunen skal utvikles. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekk i 

arealdisponeringer, der rammer og betingelser for ny arealbruk settes. Kart skal i nødvendig utstrekning vise 

hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av areal.  

 

Gjeldene kommuneplan for Vefsn er datert 17.09.2004, revidert 15.12.2004 og vedtatt av kommunestyret 

15.06.2005. Det eksisterer flere kommunedelplaner som er av nyere dato, blant annet kommunedelplan for 

Drevja.  Bestemmelsene til kommuneplanenes arealdel gir spesifikke krav og forbud relatert til ulike soner og 

områder. Det er f.eks. byggegrenser til vannforekomster, forbud mot vannklosett og kjemikalietoalett og 

båndlagte områder har begrensninger i forhold til tiltak. 

 

Kommunalteknisk norm 

Vefsn kommune har utarbeidet en lokal kommunalteknisk norm utarbeidet 10.08.2015 og revidert 26.05.2017. 

Normen dekker kommunaltekniske fag inkludert vann og avløp, veg og lekeplasser og nærmiljøanlegg. Vefsn 

kommune skal i løpet av planperioden oppdatere den kommunaltekniske normen. 
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Befolkningsutvikling 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider jevnlig befolkningsframskriving for landets kommuner. Tallene er basert 

på registrert faktisk befolkning, tilvekst, fødselstall, forventet levealder og tilflytning. SSB forventer en endring 

i folketallet på om lag -11 % i 2050. I kommuneplanens arealdel er fremskrevet folketall anslått til 13 848 i 

2030.  

 

Tabell 2 Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser for befolkningsutvikling innen 2050 i Vefsn kommune 

Befolkningsframskrivinger for Vefsn kommune 

Registrert innbyggertall 3. kvartal 2021 13 220 

 Hovedalternativ Lavalternativ Høyalternativ 

Framskrevet innbyggertall  11 888 10671 13108 

Endringer i innbyggertall 2021 - 2050 -1 332 -2 549 -112 

Endringer i innbyggertall per år  -46 -88 -4 

Prosentvis endring i innbyggertall 2021 – 2050  - 11 % - 24 % - 1 % 

 

 

Figur 1 Befolkningsframskriving for Vefsn kommune. Kilde: SSB – Tabell 12882  

 

Figur 1 viser også utviklingen dersom vi forutsetter andre nivåer på fruktbarhet, levealder og innvandring. I 

alternativet med lavest nasjonal vekst, lavalternativet LLML, synker folketallet til 10 671 i 2050. I alternativet 

med høyest nasjonal vekst, høyalternativet HHMH, synker folketallet til 13 108 i 2050. HHMH er Statistisk 

sentralbyrås hovedalternativ.  
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Vefsn kommune forventer en betydelig næringsutvikling i planperioden, se også avsnitt om næringsplan. Flere 

næringstomter er allerede solgt og kommunen har inngått avtaler med bedrifter som planlegger utbygging i 

løpet av 2022. Næringsutviklingen i kommunen resulterer i flere arbeidsplasser som bidrar til at Vefsn 

kommune blir et attraktivt sted å bosette seg. Det er derfor forventet en positiv befolkningsvekst i planperioden 

og det er dette som legges til grunn for tiltakene i temaplanen.  

 

Beredskapsplaner  

Kommunens Beredskapsplanverk er blant annet bygget på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, (ROS). 

ROS-analysen for VA må oppdateres hvert år. Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver 

enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som både tar hensyn til den 

overordnede analysen samt spesifikke krav som stilles i Internkontrollforskriften. Det overordnede 

Beredskapsplanverket benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser, ulykker og/eller kriser. 

 

Klima og energi 

Globalt har både gjennomsnittlige luft- og havtemperaturer steget de siste årene. En oppvarming av jorda 

omfatter smelting av snø og is og et stigende havnivå. Ifølge klimaprofilen for Nordland utarbeidet av Norsk 

Klimaservicesenter, medfører klimaendringene et større behov for tilpasninger tilknyttet kraftig nedbør og 

overvann. Det forventes en økning i episoder med kraftig nedbør både i intensitet og hyppighet, samt en økning 

i flomvannføring i mindre bekker og elver som en følge av regnflommer. Planlegging av fremtidige VA-anlegg 

og tilpasning av dagens anlegg må svare til forventningene om klimaendringer og de til enhver tid gjeldene 

forskrifter, normer og veiledere må følges. Spesielt må lokale utfordringer rundt klimaendringene avdekkes. 

Eksempelvis vil klimaendringene være med på å påvirke råvannskilder både fysisk, biologisk og kjemisk blant 

annet med økt andel humusinnhold, temperatur og sirkulasjonsmønster. I tillegg vil økt tilsig av overflatevann 

i ekstreme nedbørshendelser gi større risiko tilknyttet vannkvaliteten i råvannskilder.  

 

Næringsplan  

Næringsplanen «Strategisk næringsplan – Vefsn kommune 2021-2024» ble vedtatt i kommunestyre sak 

109/17 i 2021. Planens formål er å tilrettelegge for næringslivet i planperioden, basert på behov fra 

næringslivet. I tillegg beskriver planen strategier og virkemidler som kommunen vil benytte seg av i kommende 

planperiode. Planen definerer negativ befolkningsutvikling og økt gjennomsnittsalder som hovedutfordringene 

til Vefsn kommune. Det legges stor vekt på å snu denne trenden og næringsplanen har en viktig rolle dersom 

kommunen skal klare å snu trenden. Målet i planperioden er at Vefsn kommune skal ha posisjonert seg som:  

• En tydelig industrikommune som er tilrettelagt for nye etableringer.  

• Et samfunn det er attraktivt å bosette seg i og med flere attraktive arbeidsplasser.  

• Fremtidsrettet og for alvor ha tatt del i det grønne skiftet. Kommunen har allerede inngått avtaler med 

bedrifter, hvor det er planlagt utbygging allerede i 2022. 
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Videre gir Nordland Fylkeskommunes næringsplan «Et nyskapende Nordland» viktige føringer for planen, da 

den er styrende for fylkets ressursbruk mot næringsutvikling i planperioden. Satsningsområdene i 

fylkeskommunens næringsplan er som følger:  

 

1. Sjømat: fiskeri, fiskeforedling, havbruk, mat- og forindustri  

2. Industri: prosessindustri, metall, mineraler, kjemikalier  

3. Opplevelsesbasert reiseliv: en sterk reiselivsnæring bygd på naturen som rammeverk  

 

  



   

 
 

Rapport Side 17 Av 57  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10220975_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannforsyning\000_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannforsyning\09 
Leveranser\Temaplan vannforsyning\Plandokument\Rev.01 Vefsn kommune - Temaplan vannforsyning 2022-2032.docx 

 

3 Nøkkelinformasjon 

 Områdeinndeling  

I Vefsn kommune er det per i dag fem kommunale vannverk. Hvert vannverk representerer en vannsone. 

Videre i temaplanen for vannforsyning vil derfor følgende sonenavn benyttes:  

• Sone 1 – Mosjøen   

• Sone 2 – Elsfjord  

• Sone 3 – Sandvik  

• Sone 4 – Husvika  

• Sone 5 – Drevja  

 

Figur 2 Grov oversikt over vannsoner i Vefsn kommune 
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I løpet av planperioden vil Mosjøen og Drevja bli slått sammen til en vannsone. Det kommer som et resultat 

av nytt vannbehandlingsanlegg på Kaldåga (Tiltak V1 og V2). For Mosjøen vannverk er det også kartlagt 18 

trykksoner gjennom et modelleringsarbeid utført høsten 2021. Kartet viser at de fleste trykksonene får levert 

trykk fra trykkreduksjonsventiler. De kartlagte trykksonene kan ses i trykksonekartet vedlagt som Vedlegg 3.  

 

Modelleringsarbeid tilknyttet vannforsyningen i Vefsn kommune har flere fordeler enn kun kartlegging av 

trykksoner. En godt utarbeidet og kalibrert vannforsyningsmodell gir kommunen et verktøy som kan analysere 

distribusjonssystemet som er bygget, samt teste ut fremtidige løsninger i ulike områder. Dette er eksempelvis 

nyttig for å kontrollere kapasiteten på ledningsnettet ved uttak av brannvann. En vannforsyningsmodell kan 

dermed bidra til at kommunen får bedre kontroll på distribusjonssystemet, noe som igjen øker 

forsyningssikkerheten i kommunen. Ved å bruke vannforsyningsmodellen kan kommunen blant annet 

kartlegge følgende:  

 

• Har dagens vannforsyningssystem tilstrekkelig kapasitet til å forsyne flere abonnenter  

• Hvor sårbar er dagens vannforsyning/reservevannsforsyning ved eventuelle ledningsbrudd  

• Har et område tilstrekkelig brannvannsdekning  
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 Vannbehandlingsanlegg og høydebasseng 

Vefsn kommune har totalt fem kommunale vannverk, hvor Mosjøen vannverk er hovedvannverket. Mosjøen 

vannverk består av to vannbehandlingsanlegg: Langvassdammen vannbehandlingsanlegg og Moldfaråsen 

vannbehandlingsanlegg. Tabell 3 inneholder generell informasjon om vannbehandlingsanleggene tilknyttet 

hovedvannverket.   

Tabell 3 Generell informasjon om vannbehandlingsanleggene tilknyttet hovedvannverket i Vefsn kommune  

Vannbehandlingsanlegg 

(VBA) 
Byggeår  

Dimensjonerende 

kapasitet (Qdim)  

Dagens 

tilknytning 
Vannkilde Vannbehandling 

Langvassdammen 2009 

180 l/s  11 200 PE 

Langvatnet 

Finsiling, dosering av 

vannglass og 

kloranlegg i reserve  

Moldfaråsen 2014 Langvatnet 
Trykkfilter og UV-

behandling 

 

Langvassdammen vannbehandlingsanlegg er plassert rett i nærheten av Langvatnet, mens Moldfaråsen 

vannbehandlingsanlegg er plassert på Moldaråsen ca. 12 km fra Langvatnet. I tillegg til vannbehandlings-

anleggene har Vefsn kommune fire høydebasseng fordelt på fire ulike plasseringer, se Figur 3.  

 

Figur 3 Oversiktskart over vannkilde, de største vannbehandlingsanleggene og høydebasseng 
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Når alle høydebassengene er i drift, har Vefsn kommune en total bassengkapasitet på 9570 m3. Kapasiteten 

til hvert av høydebassengene er vist i Tabell 4.  

Tabell 4 Oversikt over kommunale høydebasseng 

Høydebasseng i Vefsn kommune – samlet volum: 9570 m3 

Trykksone Basseng Byggeår / 

renovert 

Volum i m3 Kotehøyde fullt basseng 

13 & 32 Linerlevegen 1982 /2021 520 135,00 

20 Halsåsen 1960 / 2010 250 144,50 

21 Moldfaråsen 2014 5000 180,00 

6 Kleivåsen 1982* 3800 100,00 

* Tiltenkt renovering ila. 2022  

 

I tillegg til Mosjøen vannverk har kommunen ansvaret for følgende vannverk:  

• Elsfjord vannverk 

• Sandvik vannverk  

• Husvika vannverk  

• Drevja vannverk 

Vannbehandlingen i de oppnevnte vannverket består hovedsakelig av UV, men Sandvik vannverk har i tillegg 

en trykksil. Vannverkene henter vannet fra ulike kilder. Elsfjord vannverk benytte grunnvann, Sandvik og 

Husvika vannverk benytter fjellbrønner, mens Drevja vannverk har Brattlibekken som vannkilde.  

 

 Ledningsanlegg   

Vefsn kommune har per i dag totalt 167,8 km kommunale vannledninger i drift i sin kartdatabase. De 

kommunale vannledningene har dimensjoner fra 23 mm til 600 mm. Ifølge ROS-analysen for Mosjøen 

vannverk er det totalt 24 kummer med trykkreduksjon på ledningsnettet. I tillegg er det registrert seks 

trykkøkningsstasjoner med totalt 15 pumper i forsyningsområdet til Mosjøen vannverk.    

 

Ledningsnett 

Diagrammene og tabellene nedenfor oppsummerer fordelingen i anleggsår og materialtype for det kommunale 

vannledningsnettet. Opplysningene er hentet fra Vefsn kommunes ledningskartverk.  
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Tabell 5 Oversikt over alder på kommunale vannledninger 

Leggeår Lengde (sum m) 

Ukjent alder 0 

Før år 1910 1373 

1910 - 1940 5378 

1941 - 1970 24 960 

1971 – 2000 75 409 

Etter år 2000 60 637 

SUM 167 757 

 

 

Figur 4 Oversikt over kommunalt vannledningsnett fordelt på alder 

 

Tabell 6 Oversikt over materiale på kommunale vannledninger 

Materiale Lengde (sum m) 

Ukjent / Annet  4698 

Jern 56 534 

PVC 59 721 

PE 46 804 

SUM 167 757 

1 % 3 %

15 %

45 %

36 %

Kommunalt vannledningsnett
Alder

Før år 1910 1910 - 1940 1941 - 1970 1971 – 2000 Etter år 2000
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Figur 5 Oversikt over kommunalt vannledningsnett fordelt på materiale 

 

Trykkøkningsstasjoner og trykkreduksjon  

Tabell 7 gir en oversikt over trykkøkningsstasjoner i soner som forsynes av Mosjøen vannverk.  

Tabell 7 Oversikt over trykkøkningsstasjoner tilknyttet vannforsyningen fra Mosjøen vannverk  i Vefsn kommune 

Sone Trykkøkningsstasjon 

1 

Linerlevegen  

Teistveien  

Flyplassen  

Meåsveien  

Fjellveien  

Kulstad skole  

 
Trykkøkningsstasjonen ved Kulstad skole ble faset ut i 2016, men står i beredskap i Vefsn kommune. Totalt 

er det 15 pumper tilknyttet trykkøkningsstasjonene i tabellen over. Behovet for trykkreduksjon er dekket ved 

hjelp av trykkreduksjon i totalt 24 kummer. Disse er plassert på ledning til byen, Kulstadlia, Klippermoen, 

Olderskog, Andåsen, Marka, Breimoen og Åsen. Se fullverdig oversiktstabell i ROS-analysen for Mosjøen 

vannverk.  

  

3 %

34 %

35 %

28 %

Kommunalt vannledningsnett 
Materiale

Ukjent/Annet Jern PVC PE
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4 Utvikling innenfor planperioden 

 Boligbygging 

I Vefsn kommune var det i 3. kvartal av 2021 omtrent 13 220 fastboende. Ifølge statistikk fra SSB kan 

kommunen maksimalt forvente en befolkningsmengde lik 13 108 i utgangen av 2050. Dette tilsvarer en 

reduksjon på 4 innbyggere hvert år i perioden 2021 til 2050. Vefsn kommune legger til grunn 20 nye boliger i 

året, noe som tilsvarer 200 nye boliger i planperioden. Boligutbyggingen skal i hovedsak skje gjennom 

fortetting og boligutbyggingen vil derfor i større grad omfatte leilighetskomplekser enn eneboliger.  

 

 Næringsområder 

Det er vanskelig å spå omfanget av næringsutviklingen i Vefsn kommune, men det forventes at det etableres 

næring med vannbehov i de ulike sonene i løpet av planperioden. Det er blant annet tiltenkt at kommunen skal 

tilrettelegge for vann og avløp i forbindelse med flere næringer på Drevjaleira. I kommuneplanen til Vefsn 

kommune er det satt mål om å avsette tilstrekkelige arealer for sjørelatert næring og havneutvikling og ifølge 

kommunens reguleringsplaner er det satt av arealer til næring i følgende områder:   

• Nyrud  

• Nyland 

• Båthølen 

• Mosjøen havn 

• Skjervengan leir (ikke regulert)  

• Andåsbakken nord  

• Øya industriområde 

• Mosal industriområde 

• Baustein næringsområde  

• Holandsvika industriområde og Drevjaleira 

Næringsplanen for perioden 2021 – 2024 viser at det er store intensjoner om næringsutvikling, blant annet på 

Baustein og i Drevja. Det vil være behov for å levere vann til fremtidige næringsområder og eventuelle boligfelt 

i Drevjaområdet og i Mosjøen. Dagens vannbehandlingsanlegg på Moldfaråsen har ikke mulighet til å levere 

vann til eventuell utbygging på Drevjaleira. Dette vil igjen kreve betydelig innsats innenfor vannforsyningen i 

kommunen for å sikre vann til både dagens og fremtidig infrastruktur. Ettersom Vefsn kommune per i dag har 

en avtale med hjørnesteinsbedriften Alcoa for maksimalt uttak til drikkevann, oppleves det som hensiktsmessig 

å etablere et nytt uavhengig vannbehandlingsanlegg for å sikre nok vann til både industri og 

husholdningsabonnenter. Et nytt vannbehandlingsanlegg uavhengig av Alcoa vil også bidra til å forhindre 

eventuelle fremtidige konflikter som en følge av lite vann i Langvatnet.  
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 Reiseliv og fritidsbebyggelse  

Ifølge kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029 skal Vefsn kommune tilrettelegge for reiseliv og 

fritidsbebyggelse. I 2020 var det 95 557 overnattinger i kommunen (tall fra SSB). De fleste overnattingene i 

kommunen forekommer i løpet av fellesferien i juli, men det er også en del overnattinger i juni og august, se 

figuren under. Dette tyder på at Vefsn kommune har større belastning på vann- og avløpsnettet i disse 

månedene. I tillegg forekommer det mye vanning i sommermånedene, noe som medfører økt vannforbruk.  

 

Figur 6 Antall overnattinger i Vefsn kommune i 2020. Tall hentet fra SSBs tabell 12895 

 

I 2021 er det registrert 977 fritidsboliger i Vefsn kommune. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i perioden 

2006 til 2021 viser en gjennomsnittlig økning på 1,5 fritidsboliger i året, men grafen i figuren under viser 

også at det er store standardavvik i forhold til trendlinjen. Dersom man tar utgangspunkt i en lineær økning 

i antall fritidsboliger i planperioden tilsvarer dette 15 nye fritidsboliger. Legger man videre til grunn 4 

personer per fritidsbolig tilsvarer dette en økning på 6 personer hvert år og 60 personer i løpet av hele 

planperioden.  

 

Figur 7 Utvikling i antall fritidsboliger i Vefsn kommune i perioden 2006 til 2021 (Tall hentet fra SSBs tabell 03174) 
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5 Dimensjonerende beregninger 

 Vann  

Grunnlag for dimensjonerende beregninger 

• Antall vannabonnenter er hentet fra grunnlagsdata tilsendt fra kommunen 

• Vannforbruket til Alcoa er ikke inkludert, siden de henter vann fra egen overføringsledning  

• Næring uten registrert vannforbruk er ikke inkludert  

• Dimensjonerende brannvann er ikke inkludert  

 

Dagens tilknytning til kommunale vannbehandlingsanlegg i Vefsn kommune   

Tabell 8 Antall vannabonnenter 2020  

Vannabonnenter – 2020 

Helårsboliger  4190 

Næring, skoler, helseinstitusjoner, barnehager o.l. 

med et årlig vannforbruk større enn 500 m3.  
105 

Totalt 4295 

 

Tabell 9 Dagens tilknytning til kommunale vannbehandlingsanlegg, ekskludert næring 

Tilknytning i PE Personekvivalenter (PE) 

Abonnenter tilknyttet Mosjøen vannverk 

Abonnenter tilknyttet andre kommunale vannverk 

11 200  

409 

SUM 11 609 

 

Fremtidig tilknytning til kommunale vannbehandlingsanlegg i Vefsn kommune  

Tabell 10 Forventet antall vannabonnenter 2030, 2040 og 2050  

Vannabonnenter 2030 2040 2050 

Helårsboliger 4390 4590 4790 

* Antatt en økning på 20 boliger i året  
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Næring  

Det er vanskelig å spå næringsutviklingen i Vefsn kommune, og det er derfor vanskelig å vite hvor mye 

vannforbruket tilknyttet næring kommer til å øke i årene fremover. I de dimensjonerende beregningene er det 

derfor antatt at vannforbruket tilknyttet næring øker med 20 % i planperioden, noe som tilsvarer en årlig økning 

på 2 %. Denne økningen medfører at antall næringsabonnenter med et årlig vannforbruk over 500 m3 i Vefsn 

kommune øker fra 105 til 126 i perioden 2022 til 2032. Ut fra målt næringsforbruk i 2020 tilsvarer dette en 

økning på omtrent 3690 m3 per år, totalt 36 900 m3 i planperioden.  

𝑄𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑄𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝑄𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑃𝑣𝑒𝑘𝑠𝑡 

𝑄𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔 =   184 415 + 184 415 ∗ 0,20 = 221 298 
𝑚3

å𝑟
  

Qfremtidig næring: Beregnet næringsforbruk i 2032 (m3/år) 

Qdagens næring: Målt næringsforbruk i 2020 (m3/år) 

Pvekst: Antatt økning i næringsforbruk (%) 

 

Lekkasje  

Lekkasjeandelen i de dimensjonerende beregningene er funnet ved hjelp av å sammenligne målt vannforbruk 

i 2020 med forventet teoretisk forbruk uten lekkasje.  

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 =  365 ∗ 𝑄ℎ ∗ 𝑃𝑒𝑏 + 𝑄𝑛 

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 =  365 ∗ 0,15 ∗ 11 609 + 184 415 

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 = 820 008 ≈ 820 000 𝑚3 å𝑟⁄  

Qteoretisk vannforbruk = forventet teoretisk forbruk uten lekkasje basert på tall fra KOSTRA 

Qh = Spesifikk vannforbruk husholdning: 0,15 m3/pe.d  

Qn = Målt næringsforbruk i 2020: 184 415 m3 

Peb = Antall pe tilknyttet kommunale anlegg i 2020: 11 609 

 

De kommunale anleggene i Vefsn produserte 2 093 594 m3 vann i 2021 ifølge statistikk fra SSB. Forventet 

teoretisk vannforbruk er beregnet til å være 820 000 m3 per år. Differansen mellom registrert produsert 

vannmengde i 2020 og teoretisk vannforbruk uten lekkasje gir følgende teoretiske lekkasjeprosent:   
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𝑄𝑙𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒 = 𝑄𝑣 −  𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘   

𝑄𝑙𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒 = 2 093 594 −  820 000 = 1 273 594 𝑚3 å𝑟⁄   

→ 𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑔𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡 ≈ 61 %  

Den høye teoretiske lekkasjeprosenten kan være en følge av gammelt ledningsnett, samt manglende kapasitet 

i kommunalteknisk avdeling. En andel av lekkasjen kan også skyldes næring som ikke har installert vannmåler 

eller uttak av vann som ikke er registrert som for eksempel vann til tunnelvask.  Uavhengig av årsak, er det 

ikke bærekraftig å ha en lekkasjeprosent lik 61. I tillegg er en så stor lekkasjeandel svært uheldig for 

forsyningssikkerheten.  

 

Dimensjonerende vannforbruk  

De dimensjonerende beregningene for vannforbruk baserer seg på metoden beskrevet i Norsk Vann rapport 

212: Veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg.  Tallgrunnlaget er hentet fra kommunens 

grunnlagsmateriale og både dagens og fremtidig belastning for kommunale vannbehandlingsanlegg er 

beregnet ut fra antall pe tilknyttet. Det spesifikke midlere husholdningsforbruket er satt til 150 l/pe.d. 

Belastningen varierer både med ukedag og tidspunkt på døgnet og husholdningsforbruket multipliseres derfor 

med en døgnfaktor (fmaks) og en timefaktor (kmaks). Næring er også tatt med i beregningene og det er antatt at 

all næring drifter i snitt 12 timer i døgnet. Den dimensjonerende vannmengden (Qdim) for de kommunale 

vannbehandlingsanleggene skal settes lik den maksimalt nødvendige produksjonsvannmengde på timebasis 

ved dimensjoneringstidspunktet. Tabell 11 viser dimensjonerende beregninger for vannforbruk i Vefsn 

kommune gitt at det er null lekkasje på ledningsnettet. I de fremtidige beregningene er det også antatt at 

vannforbruket tilknyttet næring og industri øker med 2 % årlig. Dersom det i planperioden etableres spesielt 

vannkrevende næringsvirksomheter i kommunen, vil dimensjonerende vannforbruk bli betydelig høyere enn 

det tallene viser i tabellen under.  

Tabell 11 Resultater dimensjonerende beregninger for vannforbruk i Vefsn kommune  

Beregnet vannforbruk uten lekkasje  

 2022 2030 2040 2050 

Vannforbruk, Qmaksdøgn (m3/h) 138 151 165 182 

Vannforbruk, Qmakstime (m3/h) 177 191 206 224 
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6 Mål for vannforsyningen 

Mål for vannforsyningen kommer fra tidligere hovedplan vannforsyning 2011 – 2021. Målene videreføres uten 

vesentlige endringer.  

 

 Hovedmålsetting  

 

Drikkevannsforskriften definerer over 50 parametere som skal tilfredsstilles for vannkvaliteten. Også krav til 

betryggende mengde og sikkerhet er definert. Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem og 

beredskapsplan som skal sikre at gjeldende lover og forskrifter for drift av virksomheten ivaretas under normale 

driftsforhold og under uventede/kritiske hendelser. 

 

 Delmål 1 – nok vann   

 

1. Kommunale vannverk skal levere nok vann til:  

- Eksisterende og planlagt boligbebyggelse innenfor planområdet  

- Vanlig, lite vannkrevende industri innen hele det framtidige forsyningsområdet  

- Vannkrevende industri i de utpekte industriområdene  

Hagevanning er tillatt i den grad det ikke går ut over forsyning til boliger og industri. Frosttapping tillates ikke.  

2. Vannverket skal levere tilstrekkelig vanntrykk: 

- Normalreglementet angir 20-90 mVs. Målet er at flest mulig skal ha trykk mellom 25 og 70 mVs  

3. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking:  

- For spredt boligbebyggelse der det ikke er fare for spredning skal kommunen ha passende tankbil 

for brannslukking 
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- Ved rehabilitering av eksisterende nett skal det tilstrebes å etablere tilfredsstillende 

brannvannsforsyning 

- For ny bebyggelse, næringsvirksomhet, helseinstitusjoner og lignende hvor brann kan medføre 

tap av mange liv skal kapasiteten for brannslukking være 50 l/s for næring/industri og 20 l/s for 

tettbebyggelse. Ved bruk av sprinkleranlegg må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Oppmerksomheten omkring levering av slukkevann i forbindelse med behandling av regulerings- 

og byggesaker må skjerpes.  

- Brannslukking skal kunne skje uten at det oppstår undertrykk i noen del av ledningsnettet 

 

 Delmål 2 – vannkvalitet  

 

1. Vannverkene skal være godkjent og tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Vann som leveres fra det 

kommunale nett skal til enhver tid tilfredsstille krav i drikkevannsforskriften.  

2. Krav om tilstrekkelig sikkerhet tilfredsstilles gjennom tilstrekkelig klausulering av vannkilden, 

vannbehandlingstiltak og tiltak på forsyningsnettet. Vannkvalitet skal overvåkes i henhold til krav 

nedfelt i Drikkevannsforskriften og eventuelle pålegg fra lokalt Mattilsyn. Risikobasert prøvetaking – 

hyppigere prøvetaking – iverksettes ved spesielle hendelser som ekstremvær, ved reparasjoner eller 

lekkasjer på forsyningsnettet, ved registrert avvik i rentvannskvaliteten eller lignende. 

 

 Delmål 3 – leveringssikkerhet  

 

Leveringssikkerheten ved ulike driftsforhold er definert som følger:  

1. Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold         

2. Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser 
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1. Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold 

1.1 Under normale forhold har vannverket som målsetting å kunne levere godkjent drikkevann til alle 

abonnenter til enhver tid. 

1.2 Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeid startes så snart feilen 

er lokalisert. 

2. Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser  

2.1 . Under unormale forhold, slik som for eksempel forurensning av hovedvannkilde, brudd i 

hovedtilførsel og lignende, hvor det er sannsynlig at leveringssvikten vil vare lengre enn 24 timer, 

skal krisevannsprosedyre settes i gang. 

2.2 Kommunen vil arbeide for at abonnentene har kontinuerlig vannforsyning. Stans i vannforsyningen 

pga. ledningsbrudd skal ikke overstige 12 timer. Totalt antall avbrudd i vannforsyningen skal ikke 

oversige 15 pr. år. 

2.3 Stans i vannforsyningen som følge av drift, vedlikehold og / eller utbedringer skal ikke overstige 8 

timer. Tiltak som krever stans i vannforsyningen, skal varsles på forhånd. 

2.4 Vannverket skal ha bassengkapasitet for minimum 1,5 døgns normalforbruk. 

2.5 Tettbygde strøk (>2000 pe) og viktige institusjoner/bedrifter bør ha mulighet for tosidig 

vannforsyning. 

2.6 Kommunen vil gjennom klargjøring av krisevannkilde og gjennom spesielle driftsinstrukser og 

kontrollrutiner sørge for hygienisk tilfredsstillende vann ved uønskede hendelser som akutt 

forurensning av vannkilde eller forurensning i deler av infrastrukturen. Opplegget for internkontroll 

ved de kommunale vannverkene skal være oppdatert til enhver tid. 

 

 Delmål 4 – effektiv vannforsyning  

 

Følgende målsettinger er satt for delmål 4:  

1. Vannverket skal løse sine oppgaver effektivt med en hensiktsmessig standard. 

2. Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal dekkes av kommunale vanngebyr og være 

100 % selvfinansierende. Det skal føres driftsregnskap som gir nødvendig økonomisk oversikt. 

Nøkkeltall i henhold til KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) skal framgå. 
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3. For å unngå at behandlings- og transportsystem forfaller, samt å redusere drifts- og 

vedlikeholdskostnadene, skal det planlegges og gjennomføres fornyelsestiltak. 

4. Kommunen skal etablere et system av vannmålere for overvåking av forbruk og lekkasjer. 

5. Kommunen skal innføre ny teknologi for å effektivisere driften av vannforsyningssystemet. Alle de 

kommunale vannverkene, høydebassengene, pumper samt reduksjonsventiler på nettet skal tilknyttes 

et sentralt styrings- og overvåkingsanlegg for overvåking av VA-anleggene i kommunen. Det skal i 

tillegg etableres vannmålere for overvåking av forbruk og lekkasjer. På vinterstid er det ikke tilgang til 

Langvassdammen VBA med bil, noe som gjør det ønskelig med mulighet for fjernstyring. 

6. Beredskapsplan inkludert ROS-analyse, driftsinstruks, Håndbok for internkontroll samt drifts-/ 

spyleplaner skal foreligge som et godt grunnlag, men må detaljeres, og utføres minimum hvert 2. år. 

Beredskapsplan for vannforsyning skal revideres hvert år. Beredskapsøvelser skal gjennomføres 

jevnlig, minimum hvert 2. år. Håndbok for internkontroll skal revideres/oppdateres årlig. 

 

 Delmål 5 – vann til alle  

 

Følgende målsettinger er satt innenfor delmål 5:  

1. Kommunen kan overta private fellesvannverk med over 20 abonnenter. Overtakelse skal være frivillig 

og vurderes i hvert tilfelle. Eventuell overtakelse avgjøres av kommunestyret. 

2. Hvor det er samfunnsmessig økonomisk grunnlag utvides ledningsnettet til å dekke bestående og ny 

bebyggelse etter særskilte planer og prioritering. 
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7 Generell status og hovedutfordringer 

Dette kapittelet belyser generell status og generelle utfordringer innenfor vannforsyning i Vefsn kommune.  

Vefsn kommune drifter flere vannverk og høydebasseng. Det er også behov for å kontinuerlig jobbe med 

fornyelsesarbeid på ledningsnettet for å øke fornyelsestakten opp mot det som er anbefalt.  

 

 Organisasjon og bemanning  

Planlegging og forvaltning av vann og avløp er i Vefsn kommune underlagt tjenesteområdet infrastruktur og 

samfunnsutvikling under teknisk drift, se Figur 8. Avdelingen for vann og avløp har hovedansvar for forvaltning 

og investeringer innen vann og avløp, drift og vedlikehold av VA-anleggene, tilsyn med private avløpsanlegg 

og utslippstillatelser.  

 

Figur 8 Organisasjonskart som viser enheter som forvalter og/eller drifter vann og avløpstjenester i Vefsn kommune 

 

Vinteren 2022 har VA-avdelingen i Vefsn kommune totalt 15 årsverk inkludert avdelingslederen, hvorav fem 

arbeider med vann og sju arbeider med ledningsnett. Dagens bemanning er tilstrekkelig for dagens situasjon, 

men i løpet av planperioden vil Vefsn kommune ha behov for å øke arbeidsstaben for å ha kapasitet til å følge 

opp den fremtidige utviklingen. Det anbefales derfor å øke bemanning i løpet av planperioden. Et mer detaljert 

organisasjonskart over teknisk drift er vist i Figur 9, hvor organisasjonen for den kommunale 

vannverkvirksomheten i Vefsn kommune er uthevet i blått.  
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Figur 9 Organisasjonskart for teknisk drift i Vefsn kommune 

 

 Drift og forvaltning 

Drift og forvaltning er løpende oppgaver. Alle IK-planer, ROS-analyser og beredskapsplaner bør oppdateres 

hvert år for å ha en funksjon. Kommunen er ansvarlig for drift og for å følge opp tilsyn av egne anlegg slik at 

de driftes i tråd med gjeldene forskrifter. Gjennom diverse interne rutiner skal kommunen til enhver tid være 

bevist og forberedt for nødvendige tiltak innen vannforsyningsanleggene (internkontroll, ROS-analyser, 

beredskap og avvikshåndtering). Dette ansees som forvaltningsoppgaver som skal gjennomføres hvert år for 

anlegg som Vefsn kommune eier.  

 

 Drift av private stikkledninger  

Store deler av lekkasjene på vannforsyningsnettet oppstår på private stikkledninger. Det er derfor viktig å følge 

opp private stikkledninger for å oppnå full effekt av rehabiliteringsarbeid på ledningsnettet. Kommunen kan 

ved behov for tiltak pålegge private eiere om å utbedre private stikkledninger. Vefsn kommune bør vurdere å 

fornye private stikkledninger samtidig som det utføres arbeid på de offentlige ledningene. På den måten kan 

kommunen «friskmelde» et område etter fornying.  
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 Ledningskartverk  

Oversikt over status på ledningsnettet for henholdsvis leggeår og materiale viser at kun 0,6 % av 

vannledningene ikke er registrert med leggeår. I tillegg mangler kun 6 % av vannledningene materialtype i 

registret. Vefsn kommune har dermed relativt god kontroll på data tilknyttet de kommunale vannledningene og 

bør fortsette med det gode arbeidet for å sikre en god oversikt over det kommunale vannledningsnettet.  

 

For å kunne jobbe strategisk med fornyelsesarbeid og sikre god oversikt over anleggene vil kommunen ha 

behov for å fortsette arbeidet med å samle gode data på VA-anlegg og på VA-ledningsnett i ledningskartet. 

Dette gjelder både registrering av nyanlegg, oppdatering ved renovering og retting av feil som avdekkes. I 

tillegg bør Vefsn kommune gjennomføre et arbeid med å samle inn og dokumentere historisk materiale 

tilknyttet planer og anlegg fra tidligere tider. Et slikt arbeid kan eksempelvis gjøre det enklere for kommunen å 

vurdere tilstand på vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.   
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8 Status og hovedutfordringer: Vannforsyning   

Status og hovedutfordringer for vannforsyningen er sammenholdt med kommunens mål for vannforsyningen. 

Det er derimot store avvik mellom målene og dagens status, og det er derfor utledet hovedutfordringer som 

det er viktig at Vefsn kommune arbeider med i planperioden.  

 

 Oppsummering 

Delkapittelet tar for seg en kort oppsummering av identifiserte mangler og utfordringer ved dagens 

vannsystem. Dette er nødvendige investeringsobjekter og utbedringsområder kommunen bør arbeide med i 

planperioden og videre i fremtiden.  

Vannkilde  

Dagens hovedvannkilde i Vefsn kommune, Langvatnet, har god kapasitet, men det er nødvendig å etablere 

en ny likeverdig vannkilde i kommunen for å sikre en god og fullverdig reservevannsløsning ved uforutsette 

hendelser. En ny vannkilde vil bidra til at Vefsn kommune har kapasitet til å levere vann til fremtidig industri 

og næring i kommunen. Ved eventuelle vannmengdebegrensninger i Langvatnet, vil en ny vannkilde også  

kunne forhindre en potensiell konflikt mellom hjørnesteinsbedriften Alcoa og Vefsn kommune.   

Vannbehandlingsanlegg  

Vannbehandlingsanleggene tilknyttet Mosjøen vannverk leverer kvalitetsmessig bra drikkevann og 

vannbehandlingsanleggene har kapasitet til å levere nok drikkevann til abonnentene. Moldfaråsen er 

eksempelvis dimensjonert for 180 l/s, men normalforbruket ligger ifølge kommunen på ca. 65 l/s. Det vil 

være nødvendig å etablere nytt vannbehandlingsanlegg i forbindelse med etablering av ny 

reservevannkilde. For å sikre en toveisforsyning i Vefsn kommune, også ved utkobling av Langvatnet, skal 

vannbehandlingsanlegget ha samme dimensjoneringskriterier som Moldfaråsen.  

Forsyningssikkerhet  

Per i dag har ikke Vefsn kommune en fullverdig reservevannkilde noe som medfører at 

forsyningssikkerheten er sårbar ved eventuelle ledningsbrudd. Kommunen bør derfor i løpet av 

planperioden få på plass ny reservevannsløsning for å sikre tilstrekkelig vannforsyning også ved uforutsette 

hendelser. I tillegg kan det være hensiktsmessig å kartlegge kritiske strekninger på ledningsnettet.  

Fornyelse/rehabilitering av vannforsyningsnettet   

Lav fornyelsestakt av totalt vannledningsnett per år fører generelt til forringelse og økt alder på 

vannledninger i Vefsn kommune. Kommunen bør derfor prioritere å øke fornyelsestakten til 1 % av totalt 

vannledningsnett per år for å opprettholde kvalitet på vannforsyningsnettet.  
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 Vannkilde og nedbørfelt  

Langvatnet  

Vannkilden til hovedvannverket i Vefsn kommune er som nevnt tidligere Langvatnet. Langvatnet er en avlang 

innsjø på ca. 4 kilometer som ligger 325 meter over havet. Selve innsjøen har et areal på ca. 0,8 km2 og det 

dypeste punktet i innsjøen er målt til å være ca. 50 meter. Langvatnet er demmet opp og har dermed et regulert 

vannspeil på kote 329. Figur 10 viser Langvatnets geografiske lokasjon.  

 

Figur 10 Langvatnets geografiske lokasjon i forhold til Mosjøen 

 

Innsjøen har hovedtilløp fra flere mindre vann som ligger oppstrøms, deriblant Middelhavet, Holmvatnet og 

Forstjønna. Utløpet går via Langvasselva mot Skjervo.  
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Nedbørsfelt  

Nedbørsfeltet til Langvatnet har ifølge en terrenganalyse utført i Scalgo Live (analyseverktøy for nedbørsfelt 

og avrenningslinjer) et areal på nesten 16 km2, se Figur 11. Nedbørsfeltet består hovedsakelig av åpen 

fastmark (69 %) og skog (10 %), men det er også en del ferskvann og myr i nedbørsfeltet. Det er få trusler mot 

sikkerheten til vannkvaliteten i Langvatnet. Påvirkningskilder i nedbørsfeltet er beiting, reindrift og turaktivitet, 

men den økologiske tilstanden er likevel vurdert til å være god.  

 

Figur 11 Oversikt over nedbørsfeltet tilknyttet Langvatnet. Hentet fra Scalgo Live 

 

Råvannsinntak og vannkvalitet   

Inntaket fra Langvatnet til Langvassdammen vannbehandlingsanlegg ligger på 28 meters dyp. Vannkvaliteten 

på råvannet fra Langvatnet er generelt god med tilfredsstillende mikrobiologiske, fysiske og kjemiske 

parametere. Råvannet er korrosivt som en følge av noe lav pH sammen med lav alkalitet og kalsiuminnhold. 

Fremtidige klimaendringer vil kunne medføre høyere fargetall og Vefsn kommune bør derfor følge nøye med 

på utviklingen av råvannskvaliteten. Under utbyggingen av Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg, foretok 

Vefsn kommune en vurdering på om anlegget skulle tilpasses eventuelle fremtidige utfordringer tilknyttet 

fargetall. Vurderingen resulterte i at Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg ble tilrettelagt for å kunne håndtere 

en fremtidig fargetall-problematikk. Tabell 12 viser en oversikt over parametere tilknyttet råvannet fra 

Langvatnet. Tallene i tabellen er hentet fra ROS-analysen for Mosjøen vannverk.  
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Tabell 12 Oversikt over fysiske og kjemiske parametere tilknyttet råvannet fra Langvatnet 

pH Fargetall Turbiditet 

6,5 – 6,8 13 – 15 mg Pt/l 0,1 – 0,3 FNU 

 

Basert på tall fra NEVINA vil det årlige tilsiget i Langvatnet være på 33,3 millioner kubikk. Vefsn kommune 

registrerte i 2020 et vannuttak på 1,85 millioner kubikk, og Langvatnet bør derfor ha tilstrekkelig kapasitet både 

for dagens uttak av vann, men også for fremtidige uttaksmengder. Det er stor usikkerhet i beregning av 

lavvannsindekser og dersom det er ønskelig å kvalitetssikre tilsiget til Langvatnet vil det være nødvendig å 

utføre en kapasitetsberegning av vannkilden. For å sikre tilstrekkelige vannmengder til både Alcoa og 

kommunens drikkevannsforsyning, kan det bli aktuelt å vurdere tiltak som bidrar til økt kapasitet i Langvatnet. 

 

 Vannbehandlingsanlegg  

Vefsn kommune består av fem kommunale vannverk og seks vannbehandlingsanlegg. To av 

vannbehandlingsanleggene er tilknyttet Mosjøen vannverk og forsyner den største andelen av abonnentene i 

kommunen. Under kommer en kort beskrivelse av hvert av de kommunale vannbehandlingsanleggene:  

 

• Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg  

Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg ble satt i drift i 2014 og er dimensjonert for en maksimal produksjon på 

180 l/s og en normal produksjon på 60 l/s. Den maksimale produksjonen tilsvarer det Vefsn kommune har lov 

til å ta ut fra Langvatnet i maksimaldøgnet. Dersom det er ønskelig å øke det maksimale uttaket til 

drikkevannsproduksjon, må dette gjøres i dialog med Alcoa. Videre består vannbehandlingsanlegget av to 

trykksiler og to UV-anlegg.   

 
Figur 12 Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg og høydebasseng i perspektiv. Kilde: Presentasjon av Rambøll 
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• Langvassdammen vannbehandlingsanlegg  

Langvassdammen vannbehandlingsanlegg består av en enkel vannbehandling før vannet ledes til 

Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg via en overføringsledning. Anlegget ligger rett nedenfor vannkilden 

Langvatnet og ble satt i drift i 2009. Råvannet behandles ved finsiling, samt dosering av vannglass som tilsettes 

for å hindre korrosjon på overføringsledningen i støpejern. Anlegget har også et kloranlegg som reserve 

dersom det oppstår situasjoner med høye bakterietall.  Også her er det maksimale uttaket til 

drikkevannsforsyningen 180 l/s, og dersom det er ønskelig å øke den maksimale produksjonen må dette gjøres 

i dialog med Alcoa.  

 

• Elsfjord vannbehandlingsanlegg  

Vannbehandlingsanlegget i Elsfjord henter råvannet fra grunnvann i løsmasser. Anlegget består av 

infiltrasjonsrør som fører grunnvann til en oppsamlingskum. Anlegget ble satt i drift i 2009 og behandler 

råvannet ved hjelp av to trykksiler og to UV-aggregater som er tilknyttet kommunens driftskontrollanlegg. 

Vannbehandlingsanlegget er et av de mindre kommunale vannbehandlingsanleggene og forsyner noen få 

enkeltabonnenter, samt en skole, en kirkegård og en barnehage.  

 

Figur 13 Elsfjord vannbehandlingsanlegg (Sandvik vannbehandlingsanlegg har tilsvarende uteseende)  

 

• Sandvik vannbehandlingsanlegg  

Vannbehandlingsanlegget i Sandvik forsynes fra fjellbrønner. Anlegget ble satt i drift i 2017 og behandler 

råvannet ved hjelp av trykksiling og UV. Noen eneboliger, en folkehøyskole/sommerhotell og et vandrerhjem 

forsynes fra Sandvik vannbehandlingsanlegg.  
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• Husvika vannbehandlingsanlegg  

Vannbehandlingsanlegget i Husvika behandler råvannet ved hjelp av UV. I løpet av forrige planperiode ble det 

etablert fjellbrønner som ny vannkilde for vannverket. Tidligere hentet vannverket vann fra en bekk. 

Vannbehandlingsanlegget produserer vann til noen eneboliger.    

 

• Drevja vannbehandlingsanlegg  

Drevja vannbehandlingsanlegg fungerer som krisevannforsyning for Vefsn kommune. Kommunen har ingen 

fullgod reservevannkilde ved svikt i forsyningen fra Langvatnet. Ved behov for krisevann kan dermed Drevja 

vannbehandlingsanlegg  settes i drift. Det er da mulig å stenge ute deler av forsyningsområdet til vannverket, 

slik at sårbare abonnenter blir prioritert. Vannbehandlingen i anlegget består av klor og UV.  

 

Figur 14 Drevja vannverk 
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Det totale vannforbruket i Vefsn kommune var i 2020, 2 093 594 m3. Det tilsvarer et gjennomsnittlig 

døgnforbruk på ca. 5700 m3 og et gjennomsnittlig timesforbruk på ca. 240 m3.  

Tabell 13 viser total produsert vannmengde i Vefsn kommune i kubikk i perioden 2016 – 2020.   

Tabell 13 Oversikt over årlig vannproduksjon i Vefsn kommune i perioden 2016-2020. Tallene er hentet fra KOSTRA 

År Total produsert vannmengde i m3 

2016 2 007 046  

2017 1 703 635 

2018 1 877 019 

2019 2 144 402 

2020 2 093 594 

 

Mosjøen vannverk som er hovedvannverket til Vefsn kommune står for mesteparten av den årlige 

vannproduksjonen. I 2020 var 88 % av den totale vannproduksjonen tilknyttet Mosjøen vannverk, se Figur 15.  

Figur 15 Oversikt over vannproduksjonen i Vefsn kommune i 2020 

 

Videre viser statistikk fra KOSTRA at gjennomsnittlig husholdningsforbruk i Vefsn kommune i 2020 var ca. 222 

l/pe*døgn (0,001 m3/pe*døgn). Et vannforbruk som er betydelig høyere enn gjennomsnittlig vannforbruk som 

Norsk Vann legger til grunn.  
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 Forsyningssikkerhet  

Høydebasseng og trykkøkningstasjoner 

Per januar 2020 har Vefsn kommune fire høydebasseng. En mer detaljert oversikt over høydebasseng og 

trykkøkningsstasjoner finnes i kapittel 3 som omhandler nøkkelinformasjon for vannforsyning og 

ledningsanlegg vann. Høydebasseng i vannforsyningen skal stabilisere trykkforhold, utjevne variasjoner i 

forbruket over døgnet og sikre forsyningen lokalt ved driftsavbrudd på tilførselsledning. I kapittel 6.4 som 

omhandler mål for leveringssikkerhet i vannforsyningen er det satt mål om at Vefsn kommune skal ha 

bassengkapasitet for minimum 1 døgns normalforbruk. Status per i dag er at Vefsn kommune har ca. 36 timer 

reservevolum i eksisterende basseng. Figur 16 viser at den største andelen av reservevolum er i 

høydebassenget på Moldfaråsen. Per i dag er ikke Kleivåsen høydebasseng i drift, men det er tiltenkt at 

høydebassenget skal settes i drift igjen i løpet av planperioden. Det er derfor utarbeidet tiltak for å gjenopprette 

driften av Kleivåsen høydebasseng, se vedlegg 1.  

 

Figur 16 Oversikt over kapasiteten til eksisterende høydebasseng i Vefsn kommune 

 

Beredskapsforsyning  

Vefsn kommune er ansvarlig for å sikre vannleveranse til enhver tid, i henhold til drikkevannsforskriften §11. 

Ved behov for beredskapsvann skal det gjøres spesifikt vedtak i samarbeid med helseetat og mattilsyn. 

Vedtaket skal kunngjøres og bruksrestriksjoner skal gå frem av kunngjøringen. Vefsn kommune har utarbeidet 

prosedyrer for beredskapsforsyning (beredskapsplan). I forbindelse med beredskapsplanen har kommunen 

ansvar for å ha utstyr og mannskap tilgjengelig i henhold til de fastsatte prosedyrene. Dette inkluderer rutiner 

for rengjøring etter beredskapsdrift.  
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Reservekilde  

Vannforsyningen på nettet må leveres fra alternativ reservevannkilde ved forhold i Langvatnet som gjør at den 

ikke kan benyttes. Eksempelvis kan lav vannstand i Langvatnet medføre en potensiell konflikt mellom Alcoa 

som trenger vann til kjølevann og kommunen som trenger vann til drikkevannsforsyningen. Per i dag benytter 

Vefsn kommune Brattlielva som krisevannkilde og kommunen har utarbeidet en kriseplan som skal sikre 

vannleveranse til sårbare abonnenter i kommunen. (En oversikt over sårbare abonnenter i Vefsn kommune 

finnes i ROS-analysen for Mosjøen vannverk). Ifølge vann-nett.no er Brattlielvas økologiske og kjemiske 

tilstand udefinert. Vefsn kommune har bestemt seg for å utføre et forprosjekt på ny reservevannkilde for 

kommunen i løpet av planperioden. Vefsn kommune har derfor sett på muligheten for å etablere et vannverk 

kombinert med eksisterende vannkraftverk i Kaldåga. Dette alternativet vil innebære et samarbeid med 

Helgeland Kraft AS som gir Vefsn kommune en fullverdig toveisforsyning. Vefsn kommune har vært i dialog 

med Helgeland kraft og fått positive signaler på forslaget om å kombinere vannkraftverket i Kaldåga med et 

vannverk. Vefsn kommune har også vurdert andre reservevannkilder, blant annet Fustvatnet, Ømmervatnet 

og Drevvatnet som er lavlandskilder og Brattlivatnet, Tverråvatnet og Nylandselva som er fjellkilder. Flere av 

de vurderte vannkildene har blitt vurdert til å være uaktuell som en følge av klausuleringstiltak, vannkvalitet, 

tilsigsvurderinger m.m.  

 

Leveringssikkerhet på vannforsyningsnettet  

På et generelt nivå bør Vefsn kommune utføre en tilstandsvurdering for ledninger som kan betegnes som 

kritiske i forbindelse med å sikre kapasitet og forsyning i kommunen. En slik utredning kan avdekke behov for 

utskifting og dermed bidra til å unngå brudd på ledningsnettet som kan gi store konsekvenser.  

 

Brannvann 

Norske kommuner har etter regelverket et ansvar for å sørge for at den kommunale vannforsyningen i 

tettbebygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I områder med liten 

spredningsfare er det tilstrekkelig at brannvesenet disponerer tankbil. For å dokumentere at brannvesenets 

behov for slokkevann er tilgjengelig, er det viktig at det utføres en kartlegging av tilgjengelig 

brannvannskapasitet i vannforsyningsnettet. Vefsn kommune har per i dag ikke utført en slik kartlegging. Det 

bør derfor utarbeides en plan for brannvann for å kartlegge hvor mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet, 

vurdere det reelle behovet for slokkevann, samt kartlegge hvordan manglende vann kan skaffes fra andre 

kilder. Brannvannsplanen bør også vurdere om levering av brannvann fra ledningsnettet kan bidra til at 

forsyningssystemet ikke klarer å opprettholde krav i drikkevannsforskriften som blant annet krav til 

drikkevannskvalitet. For å kunne levere nok brannvann, kan det være behov for større ledninger enn det som 

er nødvendig kun for drikkevann. Store ledninger med lite forbruk kan gi lang oppholdstid i ledningsnettet og 

er ikke gunstig med tanke på bakterievekst og forringelse av vannkvalitet. Ved dimensjonering av 

høydebasseng er det vanlig og også ta høyde for nødvendig brannvannsvolum. En brannvannsplan for Vefsn 
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kommune bør derfor sees i sammenheng med vurderingen av kapasitet i eksisterende høydebasseng og ved 

planlegging av nye basseng. Norsk Vann anbefaler at vannverk som leverer vann til over 1000 personer bør 

benytte en hydraulisk nettmodell for kartlegging av blant annet brannvannskapasitet og flaskehalser på 

ledningsnettet. Vefsn har i forbindelse med etablering av ny vannkilde utarbeidet en modell i MIKE Urban for 

å kartlegge trykksoner. Ved å videreutvikle denne modellen kan Vefsn kommune få kartlagt 

brannvannskapasitet og potensielle flaskehalser på nettet.  

 

 Transportsystemet  

Vannledningsnett  

Vefsn kommune har i dag registrert 163 kilometer med kommunale vannledninger i sin ledningskartdatabase. 

I forbindelse med vannledningsnettet er det utfordringer tilknyttet lav fornyelsestakt da dagens rehabilitering 

ligger på under 1 % årlig. Ledningsnettet har stort sett tilfredsstillende kapasitet leveringsmessig, men i 

sommermånedene er det noe større belastning på nettet som en følge av hagevanning og turisme. 

Lekkasjeandelen er oppgitt i KOSTRA til å være 30 %. Indikatoren viser hvor mye (i %) av total kommunal 

vannleveranse som går tapt ved lekkasje. Tallgrunnlaget for beregningen henter KOSTRA fra årlig 

innrapportering for vannforsyningssystem til Mattilsynet (MATS). 

 

Forsyningsområde, tilknytning og forbruk  

I 2020 var antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning i Vefsn kommune lik 11 609. Mosjøen vannverk 

leverer vann til hoveddelen av innbyggerne og har en tilknytning på 11 200 PE. I tillegg får mesteparten av 

industri- og næringsvirksomheten i Vefsn kommune levert vann fra Mosjøen vannverk. Tilknytningen omfatter 

dermed helårsboliger, gårdsbruk, skoler, helseinstitusjoner og industri/næring. I 2020 produserte 

vannbehandlingsanlegget 1 850 197 m3 vann med følgende forbruksfordeling:  

Tabell 14 Anslått forbruksfordeling i Vefsn kommune. Tall hentet fra SSB – tabell 11787 

Hva Prosentandel av totalt vannforbruk * 

Fastboende 45 % 

Industri og næring 25 % 

Lekkasjer 30 % 
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Tall fra installerte vannmålere i Vefsn kommune viser at Alcoa Mosjøen var enkeltabonnenten med det største 

årlige vannforbruket i 2020 på 124 062 m3. Alcoa Mosjøen er en del av aluminiumsindustrien og består av en 

anodefabrikk og et smelteverk. Vannforbruket til Alcoa Mosjøen er ikke en del av vannproduksjonen til Vefsn 

kommune da vannforsyningen til Alcoa er helt separert fra den kommunale vannforsyningen. Alcoa Mosjøen 

henter vannet via egen overføringsledning. Vannforbruket til Alcoa Mosjøen tilsvarer 7 % av den årlige 

vannproduksjonen til Mosjøen vannverk. En sammenligning er illustrert i Figur 17.  

 

 

Figur 17 Vannforbruket til  Alcoa Mosjøen i 2020 sammenlignet med total vannproduksjon i Vefsn kommune 

 

De siste årene har det vært noe variasjon i den totale vannproduksjonen tilknyttet Mosjøen vannverk. 

Vannproduksjonen har vært størst i 2019 på 2 132 742 m3. Det er også noe variasjon i vannproduksjon fra 

måned til måned. Ved hjelp av å se på produsert vannmengde per måned, ser vi at Mosjøen vannverk hadde 

høyest vannproduksjon i januar i 2020, se Figur 18. Basert på kommunens egne erfaringer er vannforbruket 

størst i sommermånedene som en følge av vanning. Den høye vannproduksjonen i vintermånedene kan 

eksempelvis være et resultat av lekkasjer på ledningsnettet eller et resultat av at flere var på hjemmekontor 

som en følge av corona-pandemien.  
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Figur 18 Oversikt over produsert vannmengde i 2017, 2018, 2019 og 2020 fordelt på måneder 

 

Fornyelsestakt  

Fornyelse/rehabilitering av eksisterende vannledninger i dårlig stand er et arbeid som må pågå kontinuerlig. 

Norsk Vann anbefaler en fornyelse på 1 % av totalt ledningsnett per år for å opprettholde kvaliteten på 

ledningsnettet. For å oppnå dette må Vefsn kommune legge opp til en årlig fornying av 1,6 kilometer av 

vannledningsnettet. Andelen fornyet kommunalt ledningsnett (gjennomsnitt for tre siste år) er i statistikken for 

2020 i KOSTRA oppgitt til å være 0,47 %, noe som tilsvarer ca. 0,8 kilometer årlig. Dette medfører en generell 

forringelse, samt økt alder på ledningsnettet. Kommunen bør derfor arbeidet mot å oppnå en høyere 

fornyelsestakt, og det er satt et mål om å fornye 1 % av ledningsnettet årlig i planperioden. Figur 19 viser andel 

fornyet kommunalt vannledningsnett i Vefsn kommune de siste seks årene.  
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Figur 19 Oversikt over andel fornyet kommunalt vannledningsnett. Kilde: SSB – tabell 13143 

 

Redusere lekkasjeandelen ved hjelp av vannmålere  

Ifølge driftspersonellet i Vefsn kommune er det 5 til 20 vannlekkasjer årlig på det kommunale nettet. Senest i 

slutten av november 2021 oppsto det en stor vannlekkasje på en hovedvannledning i Kulstadlia. 

Vannlekkasjen tilsvarte halve dagsforbruket i hele Vefsn kommune. De fleste vannlekkasjene i Vefsn 

kommune skyldes gamle rør.  I 2020 hadde 14 % av husholdningsabonnentene installert vannmåler. Ut fra 

statistikk på nasjonalt nivå er det kartlagt at den største andelen av lekkasjene på vannforsyningsnettet oppstår 

på private stikkledninger. Det kan derfor være hensiktsmessig for kommunen å etablere vannmålersoner for å 

kartlegge i hvilke områder størsteparten av vannet forsvinner til lekkasje.  

 

 Driftskontrollanlegg  

Vefsn kommune har installert nytt døgnkontinuerlig driftsovervåkingsystem fra  Guard System AS. 

Driftskontrollanlegget gir telefonvarsling til vakthavende driftspersonell eller driftsvakt ved oppståtte feil. 

Følgende enheter er tilknyttet anlegget:  

 

• Samtlige vannbehandlingsanlegg 

• Høydebasseng og trykkøkningsstasjoner  

• Fordelingskummer og reduksjonskummer  
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 Private anlegg  

I 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som krever at alle vannforsyningssystemer, også private vannverk og 

vannverk som produserer mindre enn 10 kubikk drikkevann/døgn, skal være registrert hos Mattilsynet. Det 

anses som hensiktsmessig at Vefsn kommune har kjennskap til private vannverk i kommunen, blant annet for 

å kunne ivareta sikkerheten til drikkevannskilder på plannivå. Eksempelvis kan kommunen i 

reguleringsplanarbeid  etablere hensynssoner i områder kommunen vet det er drikkevannskilder. Tabell 15 

inneholder en oversikt over private anlegg i Vefsn kommune.  

 

Tabell 15 Oversikt over private vannverk i Vefsn kommune. Informasjonen er hentet fra Mattilsynet  

Vannverk Antall abonnenter  Vannkilde Tilleggsinformasjon 

Haukland 18 Borebrønn, fjell og kildeutspring  

Volldalen 17 Overflatebrønn  

Ånes 14 Overflatebrønn Produksjonskapasitet: 3 l/s 

Holmen gård 4 Kildeutspring 65 meter PVC-rør 

E. Mosheim 3 Ukjent  

Krengellia 3 Kildeutspring Produksjonskapasitet: 2 l/s 

Litjjordbekken 3 Kildeutspring Produksjonskapasitet: 8 l/s 

Markvegen 3 Borebrønn, fjell Produksjonskapasitet: 5 l/s 

Åsengkilda 3 Kildeutspring Produksjonskapasitet: 3 l/s 

Sørstad 2 Overflatebrønn  

Nordsletto 2 Borebrønn, fjell Produksjonskapasitet: 5 l/s 

Aspnes camping 2 Borebrønn, fjell 300 meter PE-rør 

Sjåmoen camping 2 Kildeutspring 1500 meter PE-rør 

Heggsletta 1 Overflatebrønn Produksjonskapasitet: 6 l/s 

Yttergard 1 Kildeutspring Produksjonskapasitet: 3 l/s 

Blåfjell hundesenter 1 Borebrønn, fjell Rensemetode: Kalkfilter 

Osen camping 1 Overflatebrønn Rensemetode: Filter + UV 

Trollvar Naturpark 1 Borebrønn, fjell 6 meter PE-rør 

Langvatn gård 1 Overflatevann  
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9 Tiltaksplan og fremtidig investeringsbehov 

  Tiltaksplan 

Tiltaksplanen har som hensikt å systematisere arbeidet med vannforsyningen  i Vefsn kommune. Planen skal 

sikre at kommunen arbeider for å oppnå målsetningene satt i temaplanen vannforsyning og at kommunen 

imøtekommer utfordringer i forbindelse med befolkningsvekst, turisme og næringsutvikling.  

 

Det er utarbeidet en tiltaksliste for å få en oversikt over hvilke behov kommunen har og hvilke tiltak som bør 

prioriteres. Tiltakslisten er lagt ved som vedlegg 1 og inneholder alle tiltaksbehov sammen med et forslag om 

prioritering/tidspunkt for gjennomføring av tiltakene. Tiltakslisten inneholder både tiltak innen drift (driftsmidler) 

og investeringstiltak (investeringsmidler). Investeringstiltakene omfatter både enkeltprosjekt og rammer til årlig 

gjennomføring av diverse tiltak som saneringsarbeid, oppgradering av trykkøkningsstasjoner osv. Videre 

anbefales det at Vefsn kommune lager handlingsplaner for tre år, hvor kommunen synliggjør prioriterte tiltak 

med investeringsbehov. For tiltakene med årlig ramme anbefales det at Vefsn kommune utarbeider mer 

detaljerte handlingsplaner for årlig disponering av rammen. Tabell 16 viser en grov oversikt over hva de ulike 

prioriteringene i tiltakslisten innebærer.  

 

Kostnadene i tiltaksplanen er kun grove anslag og det må derfor forventes at det kan være usikkerhet i tallene. 

Vefsn kommune kan trolig forvente investeringer i planperioden som ikke er dokumentert i planen. Dette er 

behov som kan fremkomme etter gjennomførte utredninger som er definert i planen eller utvikling i kommunen.  

En del av prioriteringene er tiltak som må gjennomføres som et resultat av myndighetskrav eller som tiltak for 

å sørge for sikkerhet i vannforsyningen eller sikkerhet for 3. person.  

Tabell 16 Prioriteringsoversikt for tiltaksbehov i Vefsn kommune

Prioritet 1 

• Tiltak vedtatt gjennomført 

• Tiltak for å innfri lokale miljømål i arealplaner. 

• Anlegg som ikke overholder myndighetskrav ihht. drikkevannsforskriften. 

• Kartlegging som er av betydning for å sette inn rett tiltak/dimensjonere tiltak 

(dokumentasjon på installasjoner, vannbehov, ROS-brannvannsbehov osv.). 

• Rammeverk for prioriteringer (VA-norm og VA- forskrift) 

• Tiltak som gir gevinst for kommunen med tanke på driftsøkonomi. 

• Sikkerhet for 3. person (flom, intensnedbør) 

• Generelt tiltak på forsyningssikkerhet med høydebassenger. 

Prioritet 2 
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Tiltakene i planperioden for vannforsyningen tar høyde for at det kommer flere næringer på blant annet 

Drevjaleira. Kommunen har som nevnt tidligere allerede inngått avtaler med bedrifter, hvor det er planlagt 

utbygging i løpet av 2022. Næringsutviklingen medfører flere arbeidsplasser og økt tilflytting som også betyr 

større behov for gode og bærekraftige VA-anlegg. Tiltakene er oppsummert i Tabell 17 med kostnad og startår. 

Tabell 17 Oppsummering av tiltak med kostnad og startår, hentet fra tiltaksplanen i vedlegg 1 

Tiltak 
nr. 

Tiltak 
Kostnad  
(MNOK) 

Startår 

 
Generelle tiltak, drift, plan og administrasjon 

  

G1 Revisjon temaplan vannforsyning 0,20 2021 

G2 Beredskapsplaner med øvelser  0,30 2023 

G3 Driftsplan (inkludert spyleplaner for rengjøring av ledningsnett) 0,20 2025 

G4 Oppdatering av ROS-analyser 1,00 2022 

G5 Etablere ROS-analyser for de mindre kommunale vannverkene 0,20 2023 

G6 Internkontroll 0,50 2022 

G7 HMS, SJA 0,10 2023 

G8 Oppfølging av diverse tiltak fra reviderte ROS-analyse Mosjøen Vannverk  0,20 2023 

G9 Bemanning  - 1 ansatt 9,00 2023 

G10 Vaktordning 10,00 2022 

Prioritert er gitt ut fra følgende: 

o Tiltak prioritet 1 gir forutsetning for. 

o Investering som normalt ville vært prioritet 1 men det er behov for å fordele 

investeringer over flere år. 

Prioritet 3 

o Legge til rette for næring/boligutvikling/fritidsbebyggelse.  

Generelle tiltak 

Driftskontroll 

IK, ROS, Beredskap 

Kartlegging og registeringer 

Bemanning 
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G11 Lekkasjesøk inkludert målekummer, utstyr etc. (forbrukssoner i Guard?) 5,00 2022 

G12 Opprettholde reservedelslager 2,00 2022 

G13 Vedlikehold driftsovervåkning 2,00 2022 

G14 Overvåkning av vannkvalitet 2,00 2022 

 
   

 Vann 
  

V1 Forprosjekt - Nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng (Kaldåga) 2,00 2022 

V2 Nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng (Kaldåga) 100,00 2023 

V3 Sikring av vanninntak i Langvatnet 0,30 2022 

V4 Hovedledningsanlegg nyanlegg Nesbrukområdet 30,00 2022 

V5 Hovedledningsanlegg nyanlegg/utskifting Kaldåga - Drevjaleira 225,00 2023 

V6 Hovedledningsanlegg nyanlegg/utskifting Drevjaleira - E6 v/Markakrysset 150,00 2022 

V7 Etablere ny trykkøkningsstasjon i Markvegen ved Bortigarden 2,00 2025 

V8 Årlig fornying ledningsnett 1 % 180,00 2022 

V9 Hovedledningsanlegg nyanlegg Kleivåsen HB - Olderskog 22,00 2023 

V10 Renovere Kleivåsen HB 5,00 2024 

V11 Overføringsledning Hagfors - Langvatnet 60,00 2024 

V12 Simuleringer i nettmodell for Mosjøen vannverk (brannvann m.m.) 0,10 2022 

V13 Brannvannsplan 0,20 2023 

V14 Etablere vannmålersoner  5,00 2026 

V15 Generell utbedring på ledningsnettet 60,00 2022 

V16 Utskifting felleskummer for vann og avløp og bytte av brannventiler 10,00 2022 

V17 Nytt lager for reservedeler  1,00 2025 

 SUM TILTAK   

1 Sum tiltak drift 2022-2031 32,70  

2 Sum investeringstiltak 2022-2031  781,60  

3 Sum alle tiltak 2022-2031 814,30  
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  Fremtidig investeringsbehov 

Det er beregnet et samlet investeringsbehov i temaplanperioden på inntil 815 millioner kroner for at Vefsn 

kommune skal imøtekomme målsetningene satt i temaplanen for vannforsyning. Tiltakene er beskrevet i 

temaplanen og lagt inn i tiltakslisten med prioriteringer, se vedlegg 1. Figur 20 viser en oversikt over kostnader 

i planperioden fordelt på år og tema. 

 
Figur 20 Investeringskostnader innenfor vannforsyning i MNOK i perioden 2022-2031 fordelt på år og tema 

 
 
De største kostnadene i planperioden er tilknyttet nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng på Kaldåga, 

samt nytt ledningsanlegg og fornyelse av eksisterende ledningsanlegg.  Videre viser figuren over at de største 

investeringskostnadene kommer i løpet av de første fem årene i planperioden.  
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10 Gebyrutvikling 

  Vanngebyrer i perioden 2016 – 2021  

Kommunestyret i Vefsn er lokal gebyrmyndighet og gjør vedtak om hvordan gebyrsatsene skal være på avløp 

og hvor stor andel av dette som skal dekke de dokumenterte utgiftene. Grafene nedenfor viser utviklingen for 

årsgebyr i vannforsyningen for Vefsn kommune ekskludert mva. fra 2016 frem til 2021. Dette er sammenlignet 

med utviklingen i årsgebyr for KOSTRA-gruppe 8* som er den KOSTRA-gruppen Vefsn kommune tilhører. 

Årsgebyret gjelder en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er basert på det som kommunen har 

innrapportert i KOSTRA.  

 

* KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Kommunegrupperingen i KOSTRA baserer seg på folketall og 

kommuneøkonomi. 

 

 

Figur 21 Utvikling i vanngebyr for normalhusholdning i Vefsn kommune og KOSTRA-gruppe 8. Tallene er hentet fra SSB 

– Statistikkbanken 12842 
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 Gebyrnivå sammenlignet med andre nabokommuner 

Grunnlaget for gebyrnivået styres av hvilke kostnader hver enkelt kommune har innenfor vann. Topografi har 

stor betydning for kostnadsbehovet og det er derfor naturlig med store variasjoner i gebyrnivået fra kommune 

til kommune. Hvis man sammenligner Vefsn kommunes vanngebyrer i 2021 med nabokommunenes 

vanngebyrer, ser man en tendens til at Vefsn har lave årsgebyrer, se figuren under. I 2021 er årsgebyret for 

vann i Vefsn kommune lik 3631, mens det  gjennomsnittlige vanngebyret i 2021 for Vefsn kommune og 

tilhørende nabokommuner er henholdsvis 3852 kroner.  

 

 
Figur 22 Oversikt over vanngebyrer i 2021 for Vefsn kommune og nabokommunene til Vefsn. Tall hentet fra SSB – 

Statistikkbanken 12842

Vefsn kommunes gebyrnivå for kommende planperiode er styrt av kommunens mål, dagens situasjon og 

tiltaksbehov beskrevet i temaplanen.  
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  Investeringsplanens konsekvens for gebyrutviklingen  

De store investeringskostnadene tyder på at Vefsn kommune bør vurdere å øke gebyrnivået, spesielt med 

tanke på å forhindre lengre perioder med høye gebyrer som en følge av manglende planlegging og jevn 

ressursbruk. Framskrivingen av gebyrnivået i Vefsn kommune i planperioden er basert på investeringsnivået i 

tiltakslisten. Det er gjort beregninger for tre ulike scenarioer for fremtidige investeringer, men kommunen har 

valgt å gå videre med scenario 2. Som det fremgår av Figur 23 vil scenario 2 medføre lavest økning i 

vanngebyrer med en gradvis økning fra 2024 til 2031. Gebyrberegningene for scenario 2 har følgende 

forutsetninger:  

• Inkludere alle tiltak, men tiltakene V1, V2, V5, V6 og V7 er lagt inn med 50% finansiering av tomtesalg 

• 20 nye boligabonnenter årlig i planperioden og tre store næringsaktører frem mot 2025 

• Vekst i forbruk på 1 900 000 m3 som en følge av forbruket til nye næringsaktører  

Resultatet av gebyrberegningen for normalhusholdning er vist i Figur 23. Figuren viser også årsgebyrene for 

2021 og 2022. Gebyrutviklingen er vist i 2022-kroner eksklusive mva. Med andre ord er det ikke beregnet 

prisvekst på fremtidige driftskostnader eller investeringer. Beregningene tar heller ikke hensyn til utjevning av 

gebyrøkning over perioden. 

 

Figur 23 Utvikling i årsgebyrene for vann i Vefsn kommune 2023-2031 samt årsgebyr i 2021 og 2022. Fremtidige estimerte 

årsgebyr er i 2022-kroner ekskl. mva 
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Scenario 2 - Gebyrutvikling hvis investering V1, V2, V5, V6 og V7 finansieres 50 % gjennom tomtesalg

Scenario 3 - Gebyrutvikling hvis investering V1, V2, V5, V6 og V7 finansieres over selvkost i sin helhet
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