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Temaplanen for vannmiljø inneholder kommunens prioriteringer og aktiviteter innenfor avløpsområdet i 

planperioden. Den utarbeidete planen bygger på tidligere planer, erfaringsdata fra personell på teknisk 

drift, samt tallgrunnlag fra kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB). Ut fra temaplanen fremkommer det 

at kommunen per  i dag har følgende status på avløp:  

• Store mengder fremmedvann inn til pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg  

• Manglende oversikt over påvirkningsgraden til avløpsvann i resipienter  

• Manglende oversikt over avløp i spredt bebyggelse  

I temaplanen for vannmiljø er det gjort en samlet vurdering av tilstand på VA-anlegg i Vefsn kommune med 

en vurdering av tiltaksbehov. Temaplanen oppsummeres ved hjelp av en tiltaksliste med anbefalt 

prioritering og gjennomføring for hvert tiltak. I tillegg er det utarbeidet en presentasjon av hovedlinjene i 

planen som følger som vedlegg.  
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Forord  

Temaplanen for vannmiljø skal være en plan for Vefsn kommunens prioriteringer og aktiviteter innenfor VA-

området i planperioden. Planen legges fram for Vefsn kommunestyre i første halvdel av 2022 og er gjeldende 

i 10 år fremover. Temaplanen for vannmiljø legger samordnede føringer for rehabilitering, sanering og 

nybygging av avløpsnettet.  

 

I temaplanen vannmiljø 2022-2032 behandles følgende tema:  

• Vefsn kommunes ambisjoner med avløpstjenesten  

• Oversikt over aktuelle tiltak for å nå kommunens målsetninger  

• Prioritering av tiltak ved hjelp av en tiltaksliste  

• Ta hensyn til eventuelle endringer i samfunnsutviklingsmønster  

• Oversikt over nødvendige investeringsnivå og gebyrutvikling  
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Ordliste 

Tabell 1 Oversikt over begreper brukt i plan  

Ord / Uttrykk Definisjon 
Avløpsrenseanlegg  

 

Avløpsnett  

 

 

Avløpsvann 

 

Beredskapsforsyning  

 

Drensvann 

 

Fellesledning  

 

Hovedledning 

 

Nedbørsfelt  

 

Overvann  

 

Personekvivalenter (pe) 

 

Resipient 

 

Separatsystem 

 

Spillvann  

 

 

Tettbebyggelse 

 

 

 

 

Vannforekomst  

 

 

Vannforsyning 

Anlegg for transport og behandling av avløpsvann  

 

Transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt 

vann til egnet renseløsning 

 

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann 

 

Tiltak som iverksettes ved krise eller katastrofe  

 

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten  

 

Ledning for samlet transport av sanitært og industrielt avløpsvann og overvann  

 

Med hovedledning menes offentlig ledning, allment tilgjengelig for tilknytning  

 

Avgrenset område med felles avrenning til bekk, elv, innsjø eller hav  

 

Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann  

 

Avløp: Spesifikk organisk belastning per person med hensyn til forurensningsmengde per døgn   

 

Vannforekomst (bekk, grunnvann, elv, innsjø eller hav) som mottar forurensninger fra avløpsvann  

 

Avløpssystem med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann 

 

Sanitært/industrielt avløpsvann. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved 

separatsystem  

 

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger kan 

avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, 

som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i 

tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser 

 

En avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller grunnvann, eksempelvis elver eller 

kyststrekninger  

 

Komponentene fra drikkevannskilde til forbruker 
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1 Innledning  

Vefsn kommune ligger sør i Nordland fylke og har ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 13 220 innbyggere. 

Kommunen består av et areal på ca. 1900 km2 og inneholder fjell, fjorder og elver. De fleste innbyggerne i 

kommunen er bosatt i Mosjøen som er Vefsn kommunes administrasjonssenter. I Vefsn kommune er landbruk, 

industri, handel og turisme viktige næringer.  Tidligere temaplan for vannmiljø var gjeldende for perioden 2010-

2020, og Vefsn kommune har derfor behov for å utarbeide en ny temaplan for en ny tiårsperiode.  

 

 Formål 

Temaplanen for vannmiljø er den overordnede planen for avløpsområdet i Vefsn kommune. Temaplanen er et 

styringsdokument som legger strategiske føringer for drift og investeringer. Dokumentet inneholder 

informasjon om kommunens målsetninger for avløpshåndtering, samt hvordan og hvorfor oppgavene skal 

løses.  

 

Formålet med planarbeidet er konkretisert i fem hovedpunkter:  

1. Definere kommunens ansvar innen tjenesteområdet  

2. Utarbeide mål for avløpshåndteringen   

3. Synliggjøre utfordringer innenfor vannmiljø 

4. Avklare tiltaks- og investeringsbehov  

5. Utarbeide handlingsplan med prioriteringsoversikt over tiltak   

 

 

 Tidsplan  

Temaplanen for vannmiljø gjelder for tidsrommet 2022 til 2032. Det foreslås at temaplanen for vannmiljø 

rulleres sammen med kommuneplanens arealdel, og at tiltaksplanen rulleres årlig.  
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2 Rammebetingelser 

Avløpsanlegg er viktig infrastruktur i Vefsn kommune. Kommunen skal håndtere avløpsvannet slik at 

resipientene i kommunen ikke utsettes for forurensning. I tillegg er avløpsanlegg sentralt i forbindelse med 

næringsutvikling og boligbygging i Vefsn kommune. 

Vefsn kommune har et forvaltningsansvar etter ulike lover og forskrifter, og skal sikre en forsvarlighet i 

vannforvaltningen og avløpsbehandlingen. Kapittel 2.1 gir en oversikt over sentrale lover og forskrifter som er 

gjeldene. Listen er ikke fullstendig da det kan være flere forskrifter som vil kunne omhandle kommunens ansvar 

for vannmiljø. Kapittel 2.2 gir en oversikt over lokale rammebetingelser, herunder kommunale planer, veiledere 

og krav som legger føringer for vannmiljø- og avløpsforvaltningen i kommunen.  

Vefsn kommune har utarbeidet egne lokale forskrifter for vann og avløp, blant annet for gebyr. Kommunen kan 

også fastsette lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende dersom det er 

nødvendig ut ifra fare for forurensing eller brukerinteresser. 

 

 Sentrale rammebetingelser  

Plan- og bygningsloven  

LOV-2008-06-27-71 

 

Plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet som benyttes i 

forbindelse med utbygging og endring av arealbruk. Arealplanlegging 

er viktig for å forsikre at arealene blir benyttet på en effektiv og rasjonell 

måte. Oppføring av renseanlegg, fremføring av ledninger og 

vannbehandlingsanlegg krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

I tillegg setter plan- og bygningsloven krav om at alle bygninger skal 

ha tilfredsstillende vannforsynings- og avløpsforhold før byggetillatelse 

kan gis. Gjennom plan- og bygningsloven har kommunen hjemmel til 

å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse til kommunalt nett 

dersom det eksisterer offentlige ledninger nær eiendommen, eller blir 

anlagt offentlige ledninger på eller i nærheten av eiendommen. Videre 

sier plan- og bygningsloven noe om hva kommuneplanens arealdel 

skal inneholde og kommunene må i denne sammenheng vurdere både 

vann og kloakkutbygging for å unngå konflikter mellom arealinteresser. 

Lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg 

LOV-2012-03-16-12 

Lov om vass- og avløpsanlegg sier at kommuner skal eie nye vann- 

og avløpsanlegg jmf. lovens §1. Vesentlig utviding eller sammenslåing 

av eksisterende private anlegg kan bare skje med løyve fra kommunen 

jmf. § 2.  Loven gjelder ikke for mindre vann- og avløpsanlegg. Det vil 

si avløpsanlegg mindre enn 50 pe. Loven setter heller ikke 

begrensninger på å sette bort drift til private aktører. §2 i loven gir også 
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åpning for at anlegg kan drives privat dersom særskilte forhold tilsier 

det.  Særskilte forhold kan være uforholdsmessig store kostander for 

å koble seg til kommunalt nett f.eks.  

Forurensningsloven  

LOV-1981-03-13-6 

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot 

forurensning og det er derfor ikke lov å forurense uten at det er gitt en 

tillatelse i samsvar med loven. Ifølge loven må det søkes om tillatelse 

om utslipp av sanitært avløpsvann og loven pålegger også kommunen 

å sørge for tømming av mindre renseinnhentinger som slamavskillere 

og tette tanker. 

Forurensningsforskriften 

FOR-2004-06-01-931 

De viktigste bestemmelsene for avløpshåndteringen finner vi i 

Forurensningsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet etter 

kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften og det betyr at kommunen 

skal behandle søknader om utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, 

mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. 

Som forurensningsmyndighet har kommunen også et ansvar for å føre 

tilsyn med anlegg som kan defineres inn i kapittel 12 og 13.  

 

For utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet 

utslipp større eller lik 2000 pe til ferskvann, 2000 pe til elvemunning 

eller større enn 10.000 pe til sjø er fylkesmannen 

forurensningsmyndighet etter kapittel 14.  

 

Tettbebyggelse defineres ut fra en av to følgende situasjoner:  

1.   Ut fra geografisk nærhet mellom hus eller samlinger av hus 

bestående av minst 5 enheter.  

Det skilles ikke mellom bolig og fritidsbolig.  

2.   Ut fra sammenkobling gjennom felles ledningsnett og/eller 

tilknytning til samme renseanlegg eller utslippspunkt, 

uavhengig av nærhet.  

Utslippsstørrelsen bestemmes av den maksimale, gjennomsnittlige 

ukebelastningen i BOF5 (pe) til tettbebyggelsens avløpsnett som 

oppstår i den uka i året med forventet høyest belastning. 

Miljødirektoratet forventer at man inkluderer utslipp fra alle kilder nå og 

minst 10 år fram i tid.  

Forskrift om rammer for 

vannforvaltningen 

(Vannforskriften)  

Forskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 

mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannforekomstene. I utgangspunktet er vannforskriften det norske 
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FOR-2006-12-15-1446 navnet til bestemmelsene som er hjemlet i EU’s rammedirektiv. EU-

direktivet beskriver hvordan arbeidet med helhetlig vannforvaltning 

skal gjennomføres og angir minimumsrammer for en helhetlig og 

kunnskapsbasert vannressursforvaltning med vekt på god økologisk 

status i vannforekomstene. Gjennom EØS-arbeidet er Norge forpliktet 

til å følge opp direktivets målsetninger. I henhold til vannforskriften er 

Norge delt inn i 11 vannregioner og innenfor hver region skal det 

utarbeides helhetlige forvaltningsplaner med miljømål, og 

tiltaksprogrammer for den enkelte vannforekomst og eventuelt 

tilhørende vassdrag.  

Internkontrollforskriften 

FOR-1996-12-06-1127 

Krav om internkontroll er hjemlet i næringsmiddellovgivningen (IK-

MAT), kommunehelsetjenesteloven og i forurensningsloven. IK-MAT 

gjelder for alle godkjenningspliktige vannforsyninger. Internkontroll 

pålegger vannbehandlingsanleggseier en plikt til å dokumentere 

etterlevelse av regelverket. Når det gjelder miljø omfatter dette både 

indre og ytre miljø. Kravet om internkontroll gjelder også for 

avløpsanlegg.  

Folkehelseloven  

LOV-2011-06-24-29 

Kommunen har gjennom folkehelseloven en plikt på seg til å føre tilsyn 

med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen myndighet er 

definert til Kommunelegen. Folkehelseloven gir også ansvar til 

kommunene i forhold til beredskap og internkontroll. 

Sivilbeskyttelsesloven  

LOV-2010-06-25-45 

 

Per i dag har kommunen plikter knyttet til vannforsyning etter 

beredskapslovgivningen. Loven pålegger kommunen grunnleggende 

ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Den 

kommer til anvendelse spesielt i forhold til overvannsproblematikk. 

Kommunen må selv vurdere om ekstreme nedbørmengder kan gi 

denne type utfordringer. Det kan handle om at kommunalt VA-system 

blir overbelastet slik at drikkevann forurenses eller at kritisk 

infrastruktur eller samfunnsfunksjoner blir skadet/satt ut av drift osv. 

Naturmangfoldloven 

LOV-2009-06-19-100 

Loven skal sikre at naturens prosesser (biologiske, geologiske og 

økologiske) tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Kommunen er 

gjennom loven pliktig til å vurdere om den samlede belastningen fra 

pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg har en påvirkning på 

økosystemet i resipientene. I tillegg er kommunen pliktig til å treffe 

forvaltningstiltak for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet 

som en følge av forurensning fra avløpsområder.   
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 Lokale rammebetingelser  

 
EUs rammedirektiv for vann 

Vannforekomstene i Vefsn kommune er en del av vannregion Nordland og vannområdene Vefsnfjorden - 

Leirfjorden og Ranafjorden. EUs rammedirektiv for vann har som hovedformål å sørge for at landene beskytter 

og om nødvendig forbedrer miljøstatus i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. Direktivet 

setter som mål at det skal oppnås minimum «god tilstand» i vannforekomster for alle EU-landene.  

 
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge (NLR Nord-Norge) startet høsten 2019 opp med et pilotprosjekt som 

omhandler landbruket og vannforskriften. 6 Nordlandskommuner er med i prosjektet; Narvik, Bø, Bodø, Rana, 

Vefsn og Sømna. Målet med prosjektet er å utvikle verktøy for, og kapasitet til å utarbeide og gjennomføre 

tiltaksplaner for vannforekomster som er påvirket av landbruk. En ønsker også å videreformidle kunnskap og 

erfaringer fra arbeidet med å redusere næringsstoffavrenningen til Farstadvassdraget i Vestvågøy kommune, 

som har vært et demonstrasjonsområde for tiltak innen landbruk og avløp i Nordland. Lokale 

vannområdekoordinatorer deltar i dette prosjektet, og ideen er at dette prosjektet vil kunne genere læring som 

etter hvert vil komme flere kommuner i Nordland til gode. 

 

Vannregionen foretar ikke prioriteringer mellom vannområdene. Kommunene bør prioritere å rydde opp i 

spredt avløp og kommunalt avløp i områder hvor avrenning/forurensing fra slike anlegg har størst negativ 

påvirkning på vannforekomstene, der hvor anleggene ligger i nedbørsfelt til drikkevannskilder og i områder 

med størst befolkningsøkning i årene som kommer. 

 
Kommuneplan og kommunedelplaner 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal inneholde mål og oppgaver i kommunen. Den skal legge 

retningslinjer for hvordan kommunen skal utvikles. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekk i 

arealdisponeringer, der rammer og betingelser for ny arealbruk settes. Kart skal i nødvendig utstrekning vise 

hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av areal.  

 

Gjeldene kommuneplan for Vefsn er datert 17.09.2004, revidert 15.12.2004 og vedtatt av kommunestyret 

15.06.2005. Det eksisterer flere kommunedelplaner som er av nyere dato, blant annet kommunedelplan for 

Drevja. Bestemmelsene til kommuneplanenes arealdel gir spesifikke krav og forbud relatert til ulike soner og 

områder. Det er f.eks. byggegrenser til vannforekomster, forbud mot vannklosett og kjemikalietoalett og 

båndlagte områder har begrensninger i forhold til tiltak. 

 

Krav fra statsforvalteren i Nordland  

Det foreligger en utslippstillatelse fra Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) datert 20.05.2010. 

Utslippstillatelsen gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra Mosjøen tettbebyggelse tilsvarende en 

forurensningsproduksjon inntil 13 000 personekvivalenter. 
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Statsforvalteren har gjennomført en systemrevisjon for kommunale avløpsnett og kommunal avløpsrensing 

med revisjonstema internkontroll og utslipp til vann for utslippstillatelsen for Mosjøen tettbebyggelse. 

Revisjonen ble gjennomført 20.10.2021. Det ble registrert to avvik og gitt en anmerkning.  

Avvik: 

 Avvikssystemet brukes ikke aktivt for å registrere miljørelaterte avvik  

 Miljørisikovurdering av avløpsanleggene er ikke tilfredsstillende 

Anmerkninger: 

 Det er ikke gjort konkrete vurderinger for klimatilpasning av avløpsanleggene 

 

Kommunalteknisk norm 

Vefsn kommune har utarbeidet en lokal kommunalteknisk norm utarbeidet 10.08.2015 og revidert 26.05.2017. 

Normen dekker kommunaltekniske fag inkludert vann og avløp, veg og lekeplasser og nærmiljøanlegg. Vefsn 

kommune skal i løpet av planperioden oppdatere den kommunaltekniske normen.  

 

Standard abonnementsvilkår  

Vefsn kommune benytter standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser, fra 2017. 

utgitt av Kommuneforlaget. Vefsn kommune har vedtatt bruk av den nyeste versjonen. 

 

Befolkningsutvikling 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider jevnlig befolkningsframskriving for landets kommuner. Tallene er basert 

på registrert faktisk befolkning, tilvekst, fødselstall, forventet levealder og tilflytning. SSB forventer en endring 

i folketallet på om lag -11 % i 2050. I kommuneplanens arealdel er fremskrevet folketall anslått til 13 848 i 

2030.  

 

Tabell 2 Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser for befolkningsutvikling innen 2050 i Vefsn kommune 

Befolkningsframskrivinger for Vefsn kommune 

Registrert innbyggertall 3. kvartal 2021 13 220 

 Hovedalternativ Lavalternativ Høyalternativ 

Framskrevet innbyggertall  11 888 10671 13108 

Endringer i innbyggertall 2021 - 2050 -1 332 -2 549 -112 

Endringer i innbyggertall per år  -46 -88 -4 

Prosentvis endring i innbyggertall 2021 – 2050  - 11 % - 24 % - 1 % 
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Figur 1 Befolkningsframskriving for Vefsn kommune. Kilde: SSB – Tabell 12882  

 

Figur 1 viser også utviklingen dersom vi forutsetter andre nivåer på fruktbarhet, levealder og innvandring. I 

alternativet med lavest nasjonal vekst, lavalternativet LLML, synker folketallet til 10 671 i 2050. I alternativet 

med høyest nasjonal vekst, høyalternativet HHMH, synker folketallet til 13 108 i 2050. HHMH er Statistisk 

sentralbyrås hovedalternativ.  

 

Vefsn kommune forventer en betydelig næringsutvikling i planperioden, se også avsnitt om næringsplan. Flere 

næringstomter er allerede solgt og kommunen har inngått avtaler med bedrifter som planlegger utbygging i 

løpet av 2022. Næringsutviklingen i kommunen resulterer i flere arbeidsplasser som bidrar til at Vefsn 

kommune blir et attraktivt sted å bosette seg. Det er derfor forventet en positiv befolkningsvekst i planperioden 

og det er dette som legges til grunn for tiltakene i temaplanen.  

 

Beredskapsplaner  

Kommunens Beredskapsplanverk er blant annet bygget på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, (ROS). 

ROS-analysen for VA må oppdateres hvert år. Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver 

enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som både tar hensyn til den 

overordnede analysen samt spesifikke krav som stilles i Internkontrollforskriften. Det overordnede 

Beredskapsplanverket benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser, ulykker og/eller kriser. 

 

Klima og energi 

Globalt har både gjennomsnittlige luft- og havtemperaturer steget de siste årene. En oppvarming av jorda 

omfatter smelting av snø og is og et stigende havnivå. Ifølge klimaprofilen for Nordland utarbeidet av Norsk 

Klimaservicesenter, medfører klimaendringene et større behov for tilpasninger tilknyttet kraftig nedbør og 

overvann. Det forventes en økning i episoder med kraftig nedbør både i intensitet og hyppighet, samt en økning 
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i flomvannføring i mindre bekker og elver som en følge av regnflommer. Planlegging av fremtidige VA-anlegg 

og tilpasning av dagens anlegg må svare til forventningene om klimaendringer og de til enhver tid gjeldene 

forskrifter, normer og veiledere må følges. Spesielt må lokale utfordringer rundt klimaendringene avdekkes.  

 

Vefsn kommune har regelmessig problemer med kapasitet på avløpsrenseanlegg og ledningsnettet som en 

følge av mye nedbør. Konsekvensene av store nedbørsmengder på det kommunale avløpsnettet er store 

vannmengder som går i overløp og kjelleroversvømmelser. Tiltak for å redusere mengden overvann inn på det 

kommunale avløpsnettet vil derfor ha stor betydning for kapasiteten til avløpsrenseanlegg og avløpsledninger 

i Vefsn kommune.  

 

Næringsplan  

Næringsplanen «Strategisk næringsplan – Vefsn kommune 2021-2024» ble vedtatt i kommunestyre sak 

109/17 i 2021. Planens formål er å tilrettelegge for næringslivet i planperioden, basert på behov fra 

næringslivet. I tillegg beskriver planen strategier og virkemidler som kommunen vil benytte seg av i kommende 

planperiode. Planen definerer negativ befolkningsutvikling og økt gjennomsnittsalder som hovedutfordringene 

til Vefsn kommune. Det legges stor vekt på å snu denne trenden og næringsplanen har en viktig rolle dersom 

kommunen skal klare å snu trenden. Målet i planperioden er at Vefsn kommune skal ha posisjonert seg som:  

 

• En tydelig industrikommune som er tilrettelagt for nye etableringer.  

• Et samfunn det er attraktivt å bosette seg i og med flere attraktive arbeidsplasser.  

• Fremtidsrettet og for alvor ha tatt del i det grønne skiftet. Kommunen har allerede inngått avtaler med 

bedrifter, hvor det er planlagt utbygging allerede i 2022.  

 

Videre gir Nordland Fylkeskommunes næringsplan «Et nyskapende Nordland» viktige føringer for planen, da 

den er styrende for fylkets ressursbruk mot næringsutvikling i planperioden. Satsningsområdene i 

fylkeskommunens næringsplan er som følger:  

1. Sjømat: fiske, fiskeforedling, havbruk, mat- og forindustri  

2. Industri: prosessindustri, metall, mineraler, kjemikalier  

3. Opplevelsesbasert reiseliv: en sterk reiselivsnæring bygd på naturen som rammeverk  
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3 Nøkkelinformasjon  

 Områdeinndeling  

Vefsn kommune deler kommunen hovedsakelig inn i to rensedistrikt:  

• Mosjøen rensedistrikt  

• Kulstad rensedistrikt  

 

Figur 2 En grov oversikt over hoved-rensedistriktene i Vefsn kommune 
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 Avløpsrenseanlegg  

Vefsn kommune har i dag åtte kommunale avløpsrenseanlegg.  

Tabell 3 Oversikt over avløpsrenseanlegg i Vefsn kommune 

 
Renseanlegg 

 

Byggeår / 
rehabilitering 

Type anlegg Dagens tilknytning Godkjent for  

Granmoen 1983 / 2022 Biologisk  300 PE 310 PE 

Langmoen 2000 Minirenseanlegg Ukjent 20 boliger 

Sandvik 1990 / 2022 Biologisk 160 PE 165 PE 

Aufles  2000 Biologisk 15 boliger 20 boliger  

Skaland 2010 Biologisk 170 PE 300 PE 

Mosjøen flyplass 1994 Kjemisk 20 PE 35 PE 

Mosjøen 1993 / 2022 Mekanisk / kjemisk  7030 PE 8000 PE 

Kulstad  1977 / 2012 Mekanisk / kjemisk  4900 PE 5000 PE 

 

 

Figur 3 Oversiktskart som viser plasseringen til de to største kommunale avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune 
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 Ledningsanlegg avløp 

Vefsn kommune har per i dag registrert totalt 162,3 km kommunale avløpsledninger i drift i sin kartdatabase. 

33,8 km av disse er rene spillvannsledninger, 73,4 km er overvannsledninger, mens resterende 55,1 km er 

avløpfellesledninger. Videre er det registrert 31 avløpspumpestasjoner på ledningsnettet for avløp.  

 
Ledningsnett 

Diagrammene og tabellene nedenfor oppsummerer fordelingen i anleggsår og materialtype for avløpsnettet. 

Opplysningene er hentet fra Vefsn kommunes ledningskartverk.  

 

Figur 4 Alder kommunale avløpsledninger  

 

 Tabell 4 Alder kommunale avløpsledninger  

Leggeår Lengde (sum m) 

Før år 1985 102 714 

1985 - 1994 2512 

1995 - 2004 12 499 

2005 – 2014 28 071 

Etter år 2014 16 544 

SUM 162 340 

 

Figur 5 Materialer kommunale avløpsledninger  

 

 Tabell 5 Materialer kommunale avløpsledninger  

Materiale Lengde (sum m) 

Ukjent  48 327 

Betong 35 357 

PVC/PP 65 259 

PE 5875 

Andre materialer 7522 

SUM 162 340 
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Pumpestasjoner 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall pumpestasjoner i hvert rensedistrikt, og antall pumpestasjoner 

tilknyttet de mindre kommunale avløpsrenseanleggene i Vefsn.   

Tabell 6 Oversikt over pumpestasjoner i Vefsn kommune 

Pumpestasjoner 

Rensedistrikt  Antall pumpestasjoner 

Mosjøen 20  

Kulstad 5 

Drevja  2 

I tilknytning til mindre kommunale avløpsrenseanlegg 3 

Pumpestasjon overvann (Nyrud) 1 

SUM 31 
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4 Utvikling innenfor planperioden 

 Boligbygging 

I Vefsn kommune var det i 3. kvartal av 2021 omtrent 13 220 fastboende. Ifølge statistikk fra SSB kan 

kommunen maksimalt forvente en befolkningsmengde lik 13 108 i utgangen av 2050. Dette tilsvarer en 

reduksjon på 4 innbyggere hvert år i perioden 2021 til 2050. Vefsn kommune legger til grunn 20 nye boliger i 

året, noe som tilsvarer 200 nye boliger i planperioden. Boligutbyggingen skal i hovedsak skje gjennom 

fortetting og boligutbyggingen vil derfor i større grad omfatte leilighetskomplekser enn eneboliger.  

 

 Næringsområder 

Det er vanskelig å spå omfanget av næringsutviklingen i Vefsn kommune, men det forventes at det etableres 

næring med vannbehov i de ulike sonene i løpet av planperioden. Det er blant annet tiltenkt at kommunen skal 

tilrettelegge for vann og avløp i forbindelse med flere næringer på Drevjaleira. I kommuneplanen til Vefsn 

kommune er det satt mål om å avsette tilstrekkelige arealer for sjørelatert næring og havneutvikling og ifølge 

kommunens reguleringsplaner er det satt av arealer til næring i følgende områder:   

• Nyrud  

• Nyland 

• Båthølen 

• Mosjøen havn 

• Skjervengan leir (ikke regulert) 

• Andåsbakken nord  

• Øya industriområde 

• Mosal industriområde 

• Baustein næringsområde  

• Holandsvika industriområde og Drevjaleira 

 

 Reiseliv og fritidsbebyggelse  

Ifølge kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029 skal Vefsn kommune tilrettelegge for reiseliv og 

fritidsbebyggelse. I 2020 var det 95 557 overnattinger i kommunen (tall fra SSB). De fleste overnattingene i 

kommunen forekommer i løpet av fellesferien i juli, men det er også en del overnattinger i juni og august, se 

figuren under. Dette tyder på at Vefsn kommune har større belastning på vann- og avløpsnettet i disse 

månedene. I tillegg forekommer det mye vanning i sommermånedene, noe som medfører økt vannforbruk.  



   

 
 

Rapport Side 22 Av 63  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10220974_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\000_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\09 
Leveranser\Temaplan vannmiljø\Plandokument\Rev. 02 Vefsn kommune - Temaplan vannmiljø 2022-2032.docx 

 

 

Figur 6 Antall overnattinger i Vefsn kommune i 2020. Tall hentet fra SSBs tabell 12895 

 

I 2021 er det registrert 977 fritidsboliger i Vefsn kommune. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i perioden 

2006 til 2021 viser en gjennomsnittlig økning på 1,5 fritidsboliger i året, men grafen i figuren under viser 

også at det er store standardavvik i forhold til trendlinjen. Dersom man tar utgangspunkt i en lineær økning 

i antall fritidsboliger i planperioden tilsvarer dette 15 nye fritidsboliger. Legger man videre til grunn 4 

personer per fritidsbolig tilsvarer dette en økning på 6 personer hvert år og 60 personer i løpet av hele 

planperioden.  

 

 

Figur 7 Statistikk over utviklingen i antall fritidsboliger i Vefsn kommune i perioden 2006 til 2021 (Tallene er hentet fra 

SSBs tabell 03174) 
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5 Dimensjonerende beregninger 

 Dagens belastning   

De dimensjonerende beregningene tilknyttet vannmiljø baserer seg på opplysninger oppgitt i ROS-analysene 

for Kulstad og Mosjøen rensedistrikt, samt annen data innhentet fra Vefsn kommune og tidligere kommunale 

planer.  Tabell 7 viser dagens belastning tilknyttet hvert av avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune.   

Tabell 7 Dagens belastninger tilknyttet kommunale avløpsrenseanlegg i Vefsn kommune 

Avløpsrenseanlegg Dagens tilknytning, PE 

Kulstad 4900 

Mosjøen 7030 

Granmoen 300 

Langmoen* 41 

Sandvik  160 

Aufles*  31 

Skaland 170 

Sum  12 632 

* Tallene legger til grunn 2,04 personer per bolig (SSB) og 20 tilkoblete boliger på Langmoen, 15 tilkoblete boliger på Aufles 

 

 

 Fremtidig belastning  

De dimensjonerende beregningene er et gjennomsnitt over året. Vefsn kommune har som følge av turisme 

større belastning i sommermånedene og fremtidige avløpsrenseanlegg må være dimensjonert for å ha 

kapasitet i den mest belastede perioden i året. Den fremtidige belastningen må derfor dimensjoneres ut fra 

summen av de dimensjonerende kapasitetene til renseanleggene, samt forventet økning i belastning og 

reserve. Tabell 8 viser en oversikt over fremtidig belastning på avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune.  
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Tabell 8 Fremtidig belastning på avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune 

Samlet belastning for år 2030 

Eksisterende kapasitet 13 700 PE 

Forventet utvikling boliger 408 PE 

Forventet utvikling fritidsboliger 60 PE 

Sum 14 168 

 

Tallene for forventet boligutvikling og fritidsboligutvikling i tabellen samsvarer med tallene Vefsn kommune 

legger til grunn i planperioden. Det er en forventet boligutvikling på 200 boliger og 2,04 personer per bolig, 

samt en forventet fritidsboligutvikling på 15 fritidsboliger og 4 personer per fritidsbolig. Selv om 

utslippstillatelsene tilknyttet Mosjøen og Kulstad avløpsrenseanlegg gjelder for henholdsvis 8000 og 5000 PE, 

har anleggene ytterligere kapasitet. Det antas derfor at reservekapasiteten til Mosjøen og Kulstad 

avløpsrenseanlegg er tilstrekkelig for fremtidig belastning til tross for at eksisterende kapasitet på anleggene i 

dag er ca. 13 700 PE.  

 

Klimaendringer  

Et klima i endring medfører blant annet en økning i nedbørsmengde, og denne økningen i nedbør vil finne 

veien inn i avløpsnettet dersom ledningsnettet ikke oppgraderes i takt med klimaendringene. Vefsn kommune 

kan velge mellom å dimensjonere nye renseanlegg med økt kapasitet for tilførsel av fremmedvann eller 

forbedre ledningsnettet slik at større nedbørsmengder ikke fører til en tilsvarende økning i 

fremmedvannstilførselen. Uavhengig av klimaendringer må Vefsn kommune forvente å måtte utbedre 

ledningsnettet i kommunen, da utskifting av ledningsnett er en utfordring på nasjonalt nivå.  
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6 Mål for vannmiljø  

Målene for vannmiljø i denne planen er hovedsakelig videreført fra utgått hovedplan avløp 2010 – 2020. 

Målene videreføres uten vesentlige endringer. 

 

 Hovedmålsetting  

 

Følgende tre hovedprinsipper for valg av miljøkvalitet legges til grunn:  

1. Eksisterende miljøkvalitet skal i prinsippet ikke forringes.  

2. Miljøkvaliteten skal tilfredsstille kravet til de bruker- og/eller verneinteresser som er knyttet til 

vannforekomstene.  

3. For vannforekomster der det ikke er verneinteresser og/eller planfestede brukerinteresser, bør 

vannkvaliteten ikke ha større avvik fra forventet naturtilstand enn det som er angitt i 

miljøkvalitetsnormene. 

 

 Vannmiljømål  

I henhold til Vannforvaltningsforskriften og EUs vannrammedirektiv skal alle vannforekomster minst ha god 

økologisk og kjemisk tilstand innen fastsatte frister. Dette innebærer at det da kun skal være små avvik fra 

naturtilstanden. Følgende mål er utarbeidet:  

 

1. For vannforekomster skal tilstanden være «god» eller bedre  

Det skal ikke utøves aktiviteter eller skje utslipp som vil forringe vannkvaliteten eller på annen måte påføre 

vann og vannmiljø belastninger utover dets tålegrense Det skal ikke skje utslipp til lokale resipienter som vil gi 

konsekvenser for plante og dyreliv. Utslippstillatelsens krav til utslippbegrensning skal overholdes.  

2. Dammer og bekker skal være godt egnet for bading, rekreasjon, fiske og akvakultur.  

Dammer og bekker (med unntak av Skjerva og Bjørnåga pga. jordbruk) skal ha tilfredsstillende vannkvalitet 

og være tilgjengelige slik at de kan benyttes for rekreasjon (friluftsliv, bading og fiske). Vannkvaliteten skal 

være slik at dette skal kunne anvendes til vanning og som vannkilde for husdyr. Avløpsanleggene skal normalt 

ikke påføre abonnenter, publikum eller næringsliv ulemper. 
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 Avløpsrenseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner   

Målsettinger:  

1. Det tillates ikke utslipp til sårbare eller meget sårbare resipienter.  

2. Det tillates under normal drift, ikke utslipp av kloakkvann til øvrige lokale resipienter. Dette inkluderer 

dammer, bekker og grunnvannsmagasin. 

3. I tettbygde strøk hvor Vefsn kommune har offentlig avløpsnett skal bebyggelse så fremst det er mulig 

tilknyttes dette avløpsnettet.  

4. Driftsstans i pumpestasjoner, kloakkstopp eller andre hendelser hvor det skjer utslipp skal ikke være 

av slik varighet at dette medfører konsekvenser for miljøet.  

5. Ingen overløp skal slippe ut mer enn 10 % av spillvannsproduksjonen i eget nedbørsfelt.  

6. Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet og fra avløpsrenseanleggene, samt et 

system for å kontrollere antall overløp.   

7. Ingen pumpestasjon skal være ute av drift mer enn 24 timer pr. år.  

8. Sjenerende lukt skal ikke forekomme fra det offentlige nett  

9. Avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune skal være funksjonssikre, slik at det ved påregnelige 

driftsforhold ikke oppstår skadelige oversvømmelser. Gjelder både private og kommunale anlegg.  

10. Avløpssystemet skal ha tilstrekkelig kapasitet, både i forhold til forventet klimaendringer og byvekst.    

11. Feil på transportsystemet som medfører utslipp av rå kloakk skal være rettet senest 24 timer etter at 

feilen er varslet.  

12. Transportsystemets standard skal være slik at det oppfyller de alminnelige funksjonskrav mhp.: 

Kapasitet, Styrke, Tetthet, Motstandsdyktighet og Selvrensing.  

13. Anleggsdeler med unormalt høye driftsutgifter skal vurderes fornyet gjennom teknisk/økonomiske 

analyser.  

14. Drift av avløpsanleggene samt driftsorganisering skal skje på en samfunnsmessig effektiv måte.  

15. Tilførsel av uønsket avfall til avløpsnettet skal ikke forekomme. Montering av avfallskverner vil ikke bli 

tillatt. 
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 Industri, landbruk og bedrifter   

Følgende målsettinger er utarbeidet:  

1. Bedriftenes sanitæravløp skal behandles i renseanlegg før utslipp til resipient. 

2. Prosessavløp skal ivaretas ihht. offentlige pålegg og tillatelser.  

3. Kommunen skal gjennom oppfølging og veiledning bidra til at utslipp til resipienter som følge av 

jordbruk skal begrenses gjennom drift i henhold til generelle krav, retningslinjer og avtaler. 

4. Bedrifter som slipper ut vegetabilsk eller animalsk fett i sitt avløpsvann, skal ha montert fettavskiller 

før tilkobling til kommunalt nett. Dette gjelder også eksisterende tilkoblinger. 

 

Kommunen vil gjennomføre en nærmere registrering av hvilke bedrifter som har fettavskillere eller som burde 

hatt fettavskiller. Det gjennomføres en nærmere tilstandskontroll av avskillerne og innføres avtaler om tømming 

av disse. For nærmere opplysninger vises det til NORVAR/NKF’s VAmiljøblad nr. 23-1997. 

 

 Økonomisk inndekning og gebyrinnkreving  

Reduksjon av forurensingsutslipp skal skje på en samfunnsmessig kostnadseffektiv måte. Avløpstjenestene 

skal egenfinansieres gjennom avløpsgebyrer, Avløpsgebyrene skal fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets 

sammensetning og mengde. 

 

 Bebyggelse med separate avløpsanlegg 

Følgende målsettinger er satt for bebyggelse med separate avløpsanlegg:  

1. Løsninger for husholdningsavløp fra bebyggelse med separate avløpsanlegg skal tilfredsstille 

gjeldende krav til renseløsninger og krav i utslippstillatelser. 

2. Renset avløpsvann i mengde og sammensetning fra private anlegg skal overholde utslippstillatelse. 

3. Bebyggelse med slamavskillere skal være underlagt kommunal slamtømmeordning. 

 

Vefsn kommune er ansvarlig for å tømme septiktanker som er tilknyttet private anlegg. Alle nye private anlegg 

må søke om utslippstillatelse og byggeløyve. Videre er Vefsn kommune tilsynsmyndighet for alle anlegg.  
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7 Generell status og hovedutfordringer 

Dette kapittelet belyser generell status og generelle utfordringer tilknyttet vannmiljø i Vefsn kommune.  Vefsn 

kommune drifter flere ulike avløpsrenseanlegg og flere av avløpsrenseanleggene vil i løpet av planperioden 

ha behov for tiltak for å møte overordnede myndighetskrav. Det er også behov for å kontinuerlig jobbe med 

fornyelsesarbeid på ledningsnettet for å øke fornyelsestakten opp mot det som er anbefalt.  

 

 Organisasjon og bemanning  

Planlegging og forvaltning av vann og avløp er i Vefsn kommune underlagt tjenesteområdet infrastruktur og 

samfunnsutvikling under teknisk drift, se Figur 8. Avdelingen for vann og avløp har hovedansvar for forvaltning 

og investeringer innen vann og avløp, drift og vedlikehold av VA-anleggene, tilsyn med private avløpsanlegg 

og utslippstillatelser.  

 

Figur 8 Organisasjonskart som viser enheter som forvalter og/eller drifter vann og avløpstjenester i Vefsn kommune 

 

Vinteren 2022 har VA-avdelingen i Vefsn kommune totalt 15 årsverk inkludert avdelingslederen, hvorav tre 

arbeider med avløpsrenseanlegg og sju arbeider med ledningsnett. Dagens bemanning er tilstrekkelig for 

dagens situasjon, men i løpet av planperioden vil Vefsn kommune ha behov for å øke arbeidsstaben for å ha 

kapasitet til å følge opp den fremtidige utviklingen. Det anbefales derfor å øke bemanningen i løpet av 

planperioden. Et mer detaljert organisasjonskart over teknisk drift er vist i Figur 9, hvor organisasjonen for den 

kommunale avløpsvirksomheten i Vefsn kommune er uthevet i grønt.  
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Figur 9 Organisasjonskart for teknisk drift i Vefsn kommune 

 

 Drift og forvaltning 

Drift og forvaltning er løpende oppgaver. Alle IK-planer, ROS-analyser og beredskapsplaner bør oppdateres 

hvert år for å ha en funksjon. Kommunen er ansvarlig for drift og for å følge opp tilsyn av egne anlegg slik at 

de driftes i tråd med gjeldene forskrifter. Gjennom diverse interne rutiner skal kommunen til enhver tid være 

bevist og forberedt for nødvendige tiltak innen avløpsanleggene (internkontroll, ROS-analyser, beredskap og 

avvikshåndtering). Dette ansees som forvaltningsoppgaver som skal gjennomføres hvert år for anlegg som 

Vefsn kommune eier.  

 

 Strategi for overvannshåndtering 

I kommunalteknisk norm for Vefsn kommune er det satt krav til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av 

overvannsanlegg. Det bør utarbeides en strategi for overvannshåndtering ved utbygging av områder og for 

nye anlegg. Eksempelvis kan kommunen utarbeide en plan for avledning av overvann ved ekstremnedbør, en 

såkalt skybruddsplan, for å identifisere hovedflomveier og potensielle problemområder i kommunen. 

Kapasiteten i overvannsnettet bør også kartlegges for å få oversikt over restkapasitet i ledningene. Inntil dette 

er gjennomført bør det settes påslippskrav for nyetableringer med tilhørende krav til fordrøyning.  
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 Ledningskartverk  

Oversikt over status på ledningsnettet for leggeår viser at nesten 95 % av avløpfellesledningene, ca. 53 % av 

spillvannsledningene og ca. 56 % av overvannsledningene er ledninger fra før år 1985. Til tross for at 

ledningene ikke er registrert med nøyaktig leggeår, vet kommunen omtrent når ledningene er lagt som en følge 

av at det har skjedd en feltvis utbygging i kommunen. Det betyr at ledningene er lagt i samme periode som 

boligene er bygd. Oversikten over status på ledningsnettet for materiale viser tegn til mangelfulldata i 

ledningskartverket til Vefsn kommune. Nesten 50 % av avløpfellesledningene, ca. 22 % av 

spillvannsledningene og ca. 30 % av overvannsledningene er ikke registrert med materiale. Ved å fortsette 

arbeidet med å oppdatere ledningskartverket i planperioden vil Vefsn kommune etter hvert få en enda bedre 

oversikt over det kommunale ledningsnettet.  

 

For å kunne jobbe strategisk med fornyelsesarbeid og sikre god oversikt over anleggene vil det være 

hensiktsmessig for Vefsn kommune å samle inn gode og oppdaterte data på VA-anlegg og på VA-ledningsnett 

i ledningskartet. Dette gjelder både registrering av nyanlegg, oppdatering ved renovering og retting av feil som 

avdekkes. Vefsn kommune har en egen landmålingsstilling som innebærer å måle inn ledninger etter hvert 

som ledningsnettet fornyes og ved eventuell utbygging. I tillegg har kommunen et system som viser hvor det 

har vært brudd på ledninger. Ellers bør Vefsn kommune fortsette å samle inn og dokumentere historisk 

materiale tilknyttet planer og anlegg fra tidligere tider. Et slikt arbeid gjør det eksempelvis enklere for 

kommunen å vurdere tilstand på avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner.  
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8 Tilstands- og situasjonsbeskrivelse 

 Oppsummering 

Delkapittelet tar for seg en kort oppsummering av identifiserte mangler og utfordringer ved dagens 

avløpssystem i Vefsn kommune. Dette er nødvendige investeringsobjekter og utbedringsområder kommunen 

bør arbeide med i planperioden og videre i fremtiden.  

Vannforekomster  

Vefsn kommune har en rekke vannforekomster som er mottaker av avløpsvann fra mindre og større 

avløpsrenseanlegg. Det er derimot usikkerhet tilknyttet hvilke konsekvenser utslipp av avløpsvann har på 

resipientene. Kommunen bør derfor i løpet av planperioden utføre resipientundersøkelser for samtlige 

vannforekomster for å innhente bedre datagrunnlag på vannforekomstenes sårbarhet for avløpsvann.  

Avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner 

Mosjøen og Kulstad avløpsrenseanlegg har kapasitet til å håndtere vannmengdene som kommer inn til 

anleggene, men i forbindelse med potensiell industri- og næringsvirksomhet på Drevjaleira og Nyland øst 

er det i planperioden tiltenkt å etablere et nytt renseanlegg på Drevja. Et nytt avløpsrenseanlegg vil være 

en god og langsiktig investering med tanke på det store næringspotensialet i kommunen. I løpet av 

planperioden vil det også være behov for generell utbedring av pumpestasjoner på avløpsnettet.  

Fornyelse/rehabilitering av avløpsnettet 

Den lave fornyelsestakten av totalt avløpsnett per år fører generelt til forringelse og økt alder på 

avløpsledninger i Vefsn kommune. Kommunen bør derfor prioritere å øke fornyelsestakten til minimum 1 % 

av totalt avløpsnett per år for å opprettholde kvaliteten på avløpsnettet. 

Spredt avløp 

I tillegg til Mosjøen og Kulstad avløpsrenseanlegg har kommunen flere mindre kommunale 

avløpsrenseanlegg. Det finnes også flere private avløpsrenseanlegg i kommunen. I arbeidet med å 

kartlegge forurensningsutslipp til vannforekomster i kommunen bør Vefsn i planperioden arbeide med å 

kartlegge separate avløpsanlegg. Arbeidet vil blant annet innebære tilsyn på anleggene.  

Fellesledninger og fremmedvann 

Vefsn kommune har tidvis problemer med fremmedvann på avløpsnettet, noe som medfører stor belastning 

på pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. Hovedutfordringene ligger i områder med fellesledninger, hvor 

kommunen i nedbørsperioder har erfaringer med kjelleroversvømmelser. For å redusere risikoen for 

kjelleroversvømmelser, samt redusere belastningen på ledningsnettet og avløpsrenseanleggene, bør 

kommune fortsette arbeidet med å separere, samt få en oversikt over alle overløp.   
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 Miljøtilstand vannforekomster  

I kapittel 6.2 er det satt vannmiljømål i forbindelse med avløpshåndteringen i Vefsn kommune. Et av målene 

er at vannforekomster skal ha tilstanden «god» eller bedre. Det betyr at Vefsn kommune må forsikre seg om 

at forurensningsutslippene fra avløpsrenseanleggene ikke medfører forringelse eller fare for forringelse av 

vannkvaliteten. Dette delkapittelet har derfor som formål å belyse hvilke områder som vil ha behov for 

utbedrende tiltak.   

 

Figur 10 Oversikt over økologisk tilstand på vannforekomster i Vefsn kommune 

Ifølge opplysninger fra vann-nett.no har både vannforekomsten Fusta og Vefsna ved Mosjøen dårlig økologisk 

tilstand, se Figur 10 for oversiktskart og Tabell 9 for mer utfyllende informasjon. Registrerte forurensningskilder 

som kan ha påvirkning på tilstanden for disse vannforekomstene er urban utvikling, lakselus, diffus avrenning 

og avløpsvann. For Fusta er det ukjent i hvilken grad avløpsvann bidrar til redusert økologisk tilstand, men for 

begge vannforekomstene er det foreslått generell kartlegging av avløpsvann fra spredt bebyggelse som tiltak 

for å øke den økologiske tilstanden.  
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Tabell 9 Oversikt over økologisk tilstand på vannforekomster i Vefsn kommune. Hentet fra Vann-nett.no 

Vannforekomst Vannkategori Økologisk tilstand 

Vefsnfjorden - ytre Kystvann Svært god  

Elsfjorden Kystvann Svært god 

Vefsnfjorden- midtre Kystvann God 

Vefsnfjorden – indre  Kystvann Moderat 

Drevvatnet Innsjø Moderat  

Fustvatnet Innsjø Moderat 

Drevja  Elv  Moderat  

Skjerva Elv Moderat 

Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen Elv  Moderat  

Vefsna ved Mosjøen Elv Dårlig  

Fusta  Elv  Dårlig  

 

For vannforekomstene registrert med moderat økologisk tilstand (Vefsnfjorden – indre, Drevvatnet, Fustvatnet, 

Drevja, Skjerva og Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen) varierer det i hvilken grad avløpsvann påvirker 

vannkvaliteten til vannforekomstene. Et fellestiltak for vannforekomstene i forbindelse med avløpsvann er å 

følge opp og kartlegge avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt gjennomgå tillatelser og forskrifter i forbindelse 

med spredt avløp. Vefsnfjorden – indre er spesielt påvirket av punktutslipp fra industri og etablerte 

vannkraftverk.  

 
 
  

https://vann-nett.no/portal/
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 Beskrivelse vannforekomster/resipienter    

Både sjøvann og ferskvann benyttes som mottaker av avløpsvann (resipient) fra befolkning og næringsliv i 

Vefsn kommune.  Indre del av Vefsnfjorden er benyttet som resipient for avløpsvann fra Mosjøen by.  Følgende 

vannforekomster benyttes i noen grad som resipient for avløpsvann fra mindre områder:  

• Elsfjorden 

• Drevjavassdraget  

• Fustavassdraget 

• Vefsnavassdraget  

 

Øvrige ferskvannsforekomster har i hovedsak kun fritidsboligbebyggelse i beskjedent omfang, og 

kommenteres derfor ikke nærmere i temaplanen for vannmiljø.  

8.3.1 Elsfjorden 

 

Figur 11 Elsfjorden, vannforekomst 03062010700-C. Kilde: vann-nett.no  
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Elsfjorden er en beskyttet nasjonal laksefjord, en fjordarm av Ranfjorden og ligger nord i Vefsn kommune. 

Fjorden har innløp mellom Hattneset i sørøst og Skarpsundet på vestsiden av Hemneshalvøya i nordvest. På 

vestsiden av fjorden ligger det et naturreservat for å bevare nærmest urørt barskog, på østsiden går 

Nordlandsbanen. Elsfjorden påvirkes i liten grad av avrenning fra gruver/deponering. I tillegg påvirkes fjorden 

i liten grad av avrenning fra spredte avløp fra de 78 (2010) fastboende. Effekten av avløpspåvirkningen er 

næringsforurensning og organisk forurensning, tilførsel av næringssalter og økte mengder suspenderte stoffer 

i vannforekomsten. Per i dag er det 3 gårdsbruk i området, det er blant annet melkekyr, fulldyrket jord og 

innmarksbeite som driftes. Det er ukjent hvor stor påvirkning dette har på Elsfjorden, men effekten vil være det 

samme som avløpsvann, tilførsel av næringssalter og organisk materiale.  Vannforekomsten er klassifisert 

med svært god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Vannforekomsten vurderes således å oppnå 

miljømålene. Undersøkelser må foreligge for å kunne si noe om den kjemiske tilstanden.  

 

Elsfjorden og områder i nærheten av Elsfjorden er attraktivt for blant annet båtliv, bading, jakt, turaktivitet og 

fiske. Dette medfører mye aktivitet i og ved vannforekomsten både på sommerstid og vinterstid.  

 

8.3.2 Drevvatnet 

 

Figur 12 Drevvatnet, vannforekomst 152-497-L. Kilde: vann-nett.no 
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Drevvatnet ligger i den nordlige delen av dalføret, Drevjadalen, og har en størrelse på ca. 5 km2 med en 

maksimal dybde  på 33 meter. Hele dalføret har rundt 900 innbyggere med størst konsentrasjon rundt vannet. 

Nordlandsbanen går langs østsiden av vannforekomsten med stopp på Drevvatn jernbanestasjon. Kaldåga, 

Buktelva og Dyrhaugelva er de tre største elvene med tilrenning til Drevvatnet. Vannet er øremerket som 

badevann. Ved Drevvatnet driftes det to gårdsbruk med sau, geit og fulldyrket jord. Driften av de ulike 

gårdsbrukene medfører næringstilførsel i vannforekomsten. Påvirkningsgraden er nokså liten. Det er ukjent i 

hvor stor grad Drevvatnet påvirkes av næringstilførsel fra avløpsvann. I tillegg har Kaldåga vannkraftverk 

avrenning til Drevvatnet, men vannkraftverket vil i liten grad påvirke selve vannkvaliteten i Drevvatnet. Med 

disse påvirkningene er vannforekomsten klassifisert som moderat økologisk tilstand. Den kjemiske tilstanden 

er udefinert, så undersøkelser må foreligge for å kunne fastslå kjemisk tilstand i vannforekomsten. Drevvatnet 

er i risiko for å ikke nå miljømålene i vannforskriften og har behov for at pågående tiltak videreføres og nye 

tiltak igangsettes.  

 

Rundt Drevvatnet finnes det en del hytter og gode muligheter for ferdsel med ski og til fots. Det finnes flere 

valgmuligheter av fjelltopper med flotte utsiktspunkt i området. Tovenfjellet, Blåfjellet, Kveldstuva for å nevne 

noen. Det er et attraktivt fiskevann og samtidig benyttes det til bading (badevannsprøver viser gode resultater 

på vannforekomsten), padling, SUP-board, kajakk om sommeren. Ellers ligger det en fotballbane og en godt 

besøkt sandstrand nede ved vannet. 

 

8.3.3 Drevja 

Drevja har sitt utspring i Drevvatnet og munner ut i Vefsnfjorden ved Drevjabukta. Hovedelva er 17,7 kilometer 

lang og renner gjennom Drevjadalen forbi Tovenfjellet, Hellfjellet og Blåfjellet. Nordlandsbanen går langs ved 

elva. Brattlivatnet som renner ut i Drevja er en reserve drikkevannskilde for Vefsn kommune.  

 

Påvirkninger i Drevja er avløpsvann, jordbruk, introduserte arter og sykdommer, samt fiskeri og akvakultur. 

Det er ukjent i hvilken grad avløpsvann påvirker vannkvaliteten i Drevja, men det er registrert 287 enkeltutslipp 

til elva. I tillegg har Granmoen avløpsrenseanlegg utslipp i elva med godkjent kapasitet for 310 pe. Vefsn 

kommune tar badevannsprøver rett nedstrøms utslippspunktet i elva. Avløpsvann fra Nylandområdet som per 

i dag pumpes til munningen av Drevja vil bli ivaretatt av det nye tiltenkte avløpsrenseanlegget på Drevja i 

planperioden. Det er totalt 10 gårdsbruk i drift i nærheten av Drevja. Gårdsbrukene drifter melkekyr, fulldyrket 

jord, overflatedyrket jord, sau, geiter, hester, griser og innmarksbeite. Statsforvalter har gitt kommentar til 

avrenning fra jordbrukskilden, men kommentaren er kun en faglig vurdering. Kommentaren omhandler at 

avrenningen fra jordbruk øker nedover i vassdraget og at belastningen er moderat til høy nederst i vassdraget.  

 

Drevja nedstrøms Forsmoforsen ble rotenonbehandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i 2011-2012. 

Vassdraget ble friskmeldt i 2017. Fisketrappa i Forsmoforsen ble åpnet for fiskeoppgang i 2018. Den 

opprinnelige laksebestanden i Drevjavassdraget er vurdert som tapt på grunn av tidligere gyrosmitte, men ny 
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bestand er under etablering basert på utsetting av laks av Fustastamme fra Genbanken på Bjerka. Dersom alt 

går etter planen, vil laks- og sjøørretbestanden i Drevjavassdraget være fullt reetablert i 2025.  

 

Jonsrudraset i 2020 tok med seg hus og masser ut i Drevja og Drevjabukta i indre del av Vefsnfjorden. Drevja 

er klassifisert til å være i moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Undersøkelser må foreligge 

for å kunne si noe om den kjemiske tilstanden. Drevja er i risiko for og ikke nå miljømålene i vannforskriften 

og har behov for at pågående tiltak videreføres og nye tiltak igangsettes. I likhet med Drevvatnet brukes elva 

mye som badeplass. Det finnes et fuglereservat i Munningen til Drevja (ved Holandsvika). Drevja er en attraktiv 

lakseelv som fører både laks og sjøørret. Ellers et fint turområdet med lignende destinasjoner som fra 

Drevvatnet.  

 

 

Figur 13 Drevja, vannforekomst 152-8-R. Kilde: vann-nett.no 
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8.3.4 Fustvatnet 

 

Figur 14 Fustvatnet, vannforekomst 152-495-L. Kilde: vann-nett.no  

 

Nordøst for Mosjøen ligger Fustvatnet. Vannet har et areal på 10,6 km2. På vestsiden av vannet og langs øvre 

del av Fustas dalføre ligger E6. På sørsiden og østsiden av vannet ligger bygda Herringen. To store tilløp til 

Fustvatnet er Ømmervatnet i nord, videre ned til Mjåvatnet og deretter inn i Fustvatnet, samt Herringelva fra 

sørøst. Rundt Fustvatnet er det ni gårdsbruk og spredt bebyggelse. Gårdsbrukene drifter blant annet gris, sau, 

melkekyr, fulldyrket jord og overflatedyrket jord. Avrenning fra jordbruket og avløpsvann fra spredt bebyggelse 

medfører økt tilførsel av næringssalter og organisk materiale. Tilførsel av næring har en negativ effekt på 

vannforekomstens naturtilstand. I 2012 ble også Fustavassdraget rotenonbehandlet mot lakseparasitten 

Gyrodactylus Salaris. I motsetning til de andre vannforekomstene er ikke Fustavassdraget friskmeldt, 

fiskebestander er under retablering og en friskmelding vil tidligst foreligge i 2021. På bakgrunn av 

påvirkningene er Fustvatnet klassifisert til å være i moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Undersøkelser må foreligge for å kunne si noe om den kjemiske tilstanden. Fustvatnet er i risiko for og ikke nå 

miljømålene i vannforskriften og har behov for tiltak.  

 

Baångneset er et statlig sikret friluftsområde og er tilknyttet Fustvatnet. Store deler av vannet er langgrunt, har 

strandsone og egner seg godt som badevann. Ifølge vann-nett er Fustvatnet øremerket som badevann. Det 

er både fastboende og fritidsboliger rundt Fustvatnet. Områdene rundt Fustvatnet brukes blant annet til jakt, 

ski, snøscooter og fiske. Den etablerte utedoen med utslipp i Baåga skal erstattes med en tett tank som 

kommunen blir ansvarlig for å tømme. I tillegg er kommunen ansvarlig for å tømme tanken til Campingplass 

Osen ved Ømmervatnet, samt tømme slammet tilknyttet campingplassen ved Luktvatnet.   
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8.3.5 Fusta 

 

Figur 15 Fusta, vannforekomst 152-58-R. Kilde: vann-nett.no  

 

Fusta er en elv i Vefsn kommune som renner fra Fustvatnet og til Vefsnfjorden (Fustrota) ved Skaland. 

Hovedelva er 8,5 kilometer lang og i øvre del av elvas dalføre ligger E6. I likhet med Fustvatnet påvirkes Fusta 

av avrenning fra jordbruk, avløpsvann og lakselus. Det ligger sju gårdsbruk i nærheten av Fusta, hvor 

gårdsbrukene blant annet drifter hjort, melkekyr, fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. Driften 

av de ulike gårdsbrukene medfører næringstilførsel i vannforekomsten. I hvilken grad Fusta påvirkes av 

næringstilførsel fra avløpsvann er ukjent. Fusta er en del av Fustavassdraget som i 2012 ble rotenonbehandlet 

mot lakseparasitten Gyrodactylus Salaris.  En friskmelding vil som nevnt i foregående kapittel tidligst foreligge 

i 2021. Fusta er i stor grad påvirket av fiskeri og akvakultur. Laksebestanden i vassdraget er klassifisert til 

svært dårlig tilstand som følge av genetiske effekter av innblanding av rømt oppdrettsfisk.  

 

På bakgrunn av påvirkningene er Fusta i Vefsn kommune klassifisert med dårlig økologisk tilstand. Den 

kjemiske tilstanden i elva er udefinert, og undersøkelser må foreligge for å kunne si noe om den kjemiske 

tilstanden i vannforekomsten. Fusta er i risiko for og ikke nå miljømålene i vannforskriften og har behov for 

tiltak. Fusta har for det meste de samme brukerinteressene som Fustvatnet. Det er etablert flotte badeplasser 

i nærheten av Moheim og Jomfruremma. I tillegg er det turstier på begge sider av elva.  
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8.3.6 Vefsna  

Elva Vefsna har sitt utspring i Børgefjell og i fjellene på grensen mellom Norge og Sverige. Vefsna er det 

største vassdraget i Nordland med et nedbørsfelt på ca. 4200 km2 og en total lengde på ca. 163 kilometer. 

Hovedløpet på elva er ca. 85 kilometer. Elva renner gjennom Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Munningen av 

vassdraget er mellom Marsøra og aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Tradisjonelt sett har Vefsna vært en av 

landes beste lakseelver, men over lengre tid har elva vært påvirket av lakseparasitten. I 2017 ble Vefsna 

offisielt friskmeldt og elva er øremerket som nasjonalt laksevassdrag. I tillegg ble enkelte av Vefsnas sideelver 

overført til Røssåga på 50-tallet i forbindelse med vannkraftutbygging. Stortinget vedtok i 2009 å innlemme 

hele vassdraget i verneplan for vassdrag.  

 

Vefsna er inndelt i flere vannforekomster. Relevant for dette arbeidet er Vefsna ved Mosjøen (151-39-R) og 

Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen (151-36-R), se Figur 16 og Figur 17.  

 

Vefsna med Mosjøen  

 

Figur 16 Vefsna ved Mosjøen, vannforekomst 151-39-R. Kilde vann-nett.no 

 

Urban utvikling, diffus avrenning fra byer/tettsteder, kysttransport og endring av elveløp er registrerte 

påvirkningskilder ved Vefsna med Mosjøen. For å lette båttrafikk til sentrum har det blitt mudret på deler av 

strekningen. På grunn av Vefsnas massetransport er dette delvis et irreversibelt tiltak. I tillegg har det blitt 
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fjernet grus/sand til andre formål. Vannforekomsten har dårlig økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Oppnåelse av miljømål er avhengig av pågående og eventuelt nye tiltak. Vefsna ved Mosjøen er i risiko for å 

ikke nå miljømålene i vannforskriften og har behov for at nye tiltak igangsettes.  

 

Rundt denne delen av Vefsna er det flotte turområder, Helgelandstrappa er et velkjent turmål. Fra trappa er 

det mulighet til å klatre med via ferrata og ta zipline ned til Fru Haugans. Marsøra er et bynært turmål og 

antakelig en av de mest besøkte av lokalbefolkningen, her finnes det gapahuk, utedo (med kum), bord, benker 

og grill. Sesongen 2018 ble det gjenåpnet for fiske i Vefsna. Elva blir ellers brukt til blant annet bading og 

padling og i nærheten av grottene i Øydalen er det etablert et naturreservat.  

 

Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen  

 

Figur 17 Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen, vannforekomst 151-36-R. Kilde: vann-nett.no 
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Nordlandsbanen følger hele elvestrekningen og E6 ligger langs med deler av elvestrekningen mellom Mosjøen 

og Laksforsen. Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen påvirkes blant annet av fiske, avrenning fra jordbruk 

og avløpsvann. I området ligger det sju gårdsbruk, hvor det driftes melkekyr, fulldyrket jord, overflate dyrket 

jord og innmarksbeite. Gårdsdriften medfører næringstilførsel i vannforekomsten. Det er ukjent i hvor stor grad 

vannforekomsten påvirkes av næringstilførsel fra avløpsvann. Laksebestanden i vassdraget er klassifisert til 

svært dårlig tilstand som følge av genetiske effekter av innblanding av rømt oppdrettsfisk. Når påvirkningene 

er tatt i betraktning blir Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen klassifisert med moderat økologisk tilstand. Den 

kjemiske tilstanden er udefinert, og undersøkelser må foreligge for å kunne si noe om den kjemiske tilstanden 

i vannforekomsten. Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen er i risiko for og ikke nå miljømålene i 

vannforskriften og har behov for at pågående tiltak videreføres og nye tiltak igangsettes.  

 

Langs med vannforekomsten er det flere gapahuker, utedoer, turstier og jaktområder. Området rundt elva 

kan brukes til telting, båtutsetting, bading og padling. Også i denne delen av Vefsna ble det gjenåpnet for 

fiske i 2018. Det er ikke scooterløyper over elva, men det kan være ferdsel i forbindelse med reindrift, hvor 

også rein krysser elva. 

 

8.3.7 Skjerva  

 

Figur 18 Skjerva, vannforekomst 151-234-R . Kilde: vann-nett.no 
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Skjerva (også skrevet Skjervo) er ei elv med utspring fra Skjervvatnet ved Reinfjellet og renner gjennom 

Mosjøen. Estimert lengde på elva er ca. 14,3 km og nedbørsfeltet tilknyttet skjerva er omtrent 102 km2. 

Mesteparten av nedbørsfeltet består av skog og åpen fastmark, men det er også noe jordbruk og bebyggelse 

i nedbørsfeltet. Registrerte påvirkningskilder tilknyttet Skjerva er jordbruk, vannkraft og avløpsvann. Vannkraft 

i området har en stor hydrologisk påvirkning på Skjerva og i perioder er elva tilnærmet tørrlagt. Dette har 

eksempelvis svært negativ påvirkning på fiskebestander i elva (laks og sjøørret). Videre har avrenning fra 

jodbruk en stor påvirkning på vannkvaliteten og tidligere har elva vært karakterisert som sterkt belastet av 

utslipp fra jordbruk. Undersøkelser har også vist høye fargetall i elveløpet som en følge av naturlig påvirkning 

av humus. Ifølge vann-nett.no påvirker avløpsvann elva i liten grad og det er få utslipp langs Skjerva. Det er 

planlagt kartlegging av spredt avløp langs Skjerva og etter kartlegging og eventuelle utbedringer av separate 

avløpsanlegg, antas det at avløpsvann får en enda lavere påvirkningsgrad på Skjerva.  

8.3.8 Vefsnfjorden – indre  

 

Figur 19 Vefsnfjorden-indre, vannforekomst 0361040101-C. Kilde: vann-nett.no  

Vefsnfjorden-indre er ca. 52 km2 og har en maksimal dybde på 483 meter utenfor Hundålbukta. Vefsna, Fusta 

og Drevja er tre store elver som renner ut i den indre delen av fjorden. Vannforekomsten er en nasjonal 

laksefjord og er øremerket som badevann. Nordlandsbanen ligger på østsiden av fjorden og svinger nordover 

i Drevjadalen. Fjordvegen/Gamle Mosjøenveien ligger langs østsiden av fjorden og var tidligere vei mellom 

Mosjøen og Leirfjord. Deler av denne veien er nå privat og brukes som adkomstveg til fritidsboliger langs 

fjorden.  
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Det er ikke uvanlig at det er en lang rekke påvirkninger på en bynær vannforekomst i denne størrelsen. 

Registrerte påvirkningskilder er urban utvikling, vegtransport, kysttransport, vannkraft, industri, PAH-

forbindelser og avløpsvann. De øvre vannmassene i fjordsystemet, representert med skjellprøver fra Finnvika 

til Korsnes, fremsto som ubetydelig forurenset til moderat forurenset av PAH-forbindelser. Miljøtilstanden er 

karakterisert som moderat til svært dårlig av PAH-forbindelser. Konsentrasjonene av PAH-forbindelser i 

sedimentene i Vefsnfjorden har vist en nedgang over tid. De urbane påvirkningene er punktutslipp fra både 

nedlagte søppelfyllinger og eksisterende søppelfylling på Åremma. I tillegg vil forurensning fra veg, jernbane, 

flyplassaktivitet, havneområder, bensinstasjoner kunne påvirke vannkvaliteten i den indre delen av 

Vefsnfjorden. Vannkraft påvirker den indre delen av Vefsnfjorden i form av endret ferskvannstilførsel. 

Ferskvannsavrenningen, med partikkeltilførsel og organisk materiale, vurderes å være den viktigste årsaken 

til endringer i biologisk mangfold i den indre delen av Vefsnfjorden. Nivåene av næringssalter er generelt lave, 

og det er ikke påvist at forhøyede tarmbakterietall ved enkelte målinger skyldes kommunens utslipp av 

avløpsvann fra Mosjøen og Kulstad avløpsrenseanlegg. Andre mulige kilder kan være tømming av 

septiktanker fra skip og småbåter, eget utslipp fra aluminiumsverket eller spillvann på overløp.   

 

Den indre delen av Vefsnfjorden er klassifisert med en moderat økologisk tilstand og en dårlig kjemisk tilstand. 

Vannforekomsten er derfor i risiko for å ikke nå miljømålene i vannforskriften. Ellers er bystranda en bynær 

badeplass med strandsone. Ved fjorden er det flere hytteeiere som ferdes med båt og vannscooter. I tillegg er 

det fergetrafikk mellom Vikdalen, Hundåla og Sørneset. Yrkesfiskere ferdes også i fjorden. 

8.3.9 Vefsnfjorden – midtre  

 

Figur 20 Vefsnfjorden-midtre, vannforekomst 0361040102-1-C. Kilde: vann-nett.no  
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Vefsnfjorden-midtre har et areal på 7,7 km2. Vannforekomsten er en nasjonal laksefjord og grenser til Vefsn 

og Leirfjord kommune. Vannforekomsten påvirkes av industri og avløpsvann. Påvirkningsgraden fra 

avløpsvann er ukjent, men eventuell avrenning kommer fra spredt bebyggelse. Den midtre delen av 

Vefsnfjorden er klassifisert med en god økologisk tilstand, men en dårlig kjemisk tilstand. Dette skyldes kjemisk 

forurensning fra industri. Det forventes likevel at vannforekomsten når miljømålene innen kommende 

planperiode. I denne delen av Vefsnfjorden er det i stor grad samme brukerinteresser som i indre del av fjorden, 

men området er i større grad påvirket av yrkesfiskere og reketrålere.  

8.3.10 Vefsnfjorden – ytre  

 

Figur 21 Vefsnfjorden-ytre, vannforekomst 0361040102-2-C. Kilde: vann-nett.no 

 

Vefsnfjorden-ytre har et areal på ca. 34,9 km2. Vannforekomsten er en del av nasjonale laksefjorder og grenser 

til kommunene Vefsn, Leirfjord og Alstahaug. Vannforekomsten renner forbi et velkjent landemerke, nemlig de 

Sju søstre. Fjellformasjonen kan sees fra store deler av Helgelandskysten og ligger på østre del av Alsta, sør-

øst for Sandessjøen. Vannforekomsten påvirkes av industri og avløpsvann. Påvirkningsgraden fra avløpsvann 

er ukjent, men eventuell avrenning kommer fra spredt bebyggelse. Den ytre delen av Vefsnfjorden er 

klassifisert med en svært god økologisk tilstand, men den kjemiske tilstanden er udefinert. Tiltak og vannprøver 

må igangsettes for å kunne si noe om den kjemisk tilstanden i vannforekomsten.  På grunn av den svært gode 

tilstand er ikke vannforekomsten i noen risiko for og ikke nå miljømålene i vannforskriften. Den ytre delen av 

Vefsnfjorden har de samme brukerinteressene som den midtre delen av fjorden. I tillegg er det vinterbeite for 

rein, turstier langs de sju søstre, utmarksbeite for sau og mange fritidsboliger  
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8.3.11 Usikkerhet  

Vurderinger av lusepåvirkning i vassdrag er basert på flere rapporter, der resultater og tiltaksgrenser ikke 

samsvarer. Enkelte resultater er også av eldre dato, og det er økt usikkerhet tilknyttet slike data. Disse 

forholdene, samt føre-var-prinsippet, er årsak til at dårligste resultat i hovedsak er lagt til grunn. 

Havforskningsinstituttet har beregnet luseindusert dødelighet basert på modeller og overvåkingsdata.  Merk at 

luseindusert dødelighet kun er beregnet for atlantisk laks (Salmo salar). Effekt på annen laksefisk er ikke 

vurdert. Der det er angitt verdier både for tidlig og sen utvandring, er det dårligste resultatet lagt til grunn. 
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 Vannkvalitet ved badeplasser 

Vefsn tar vannprøver ved sju badeplasser i kommunen, henholdsvis en vannprøve i saltvann og seks 

vannprøver i ferskvann. Etter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser har lokal helsemyndighet 

tilsynsansvar for vannkvaliteten i friluftsbad. Det gjennomføres årlige prøvetakingsprogram av badeplassene 

for å fremskaffe nødvendige data, for å informere befolkningen om eventuell helserisiko ved bading. 

Måleparameterne er intestinale enterokokker og termotolerante koliforme bakterier. Målte verdier for 

intestinale enterokokker følges opp i henhold til EU’s badevannsdirektiv og målte verdier for Termotolerante 

koliforme bakterier følges opp i henhold til FHI’s Vannkvalitetsnormer for badevannskvalitet for friluftsbad. 

Klassifisering med grenseverdiene er vist i Tabell 10, Tabell 11 og Tabell 12.  

 

Tabell 10 Kvalitetsklasser for badevann i henhold til FHI’s Vannkvalitetsnormer for badevannskvalitet for friluftsbad  

Parameter 

Kvalitetskrav for vannprøve 

God Mindre god Ikke akseptabel 

TCB (antall/100ml) 

 
< 100 

 
100 - 1000 

 
> 1000 

 

 

Tabell 11 Kriterier for bakteriologiske standard i henhold til FHI’s Vannkvalitetsnormer for badevannskvalitet for friluftsbad  

Resultat av vannprøve Bedømmelse av badeplassens 
bakteriologiske standard 

> 90 % av prøvene ligger i kategori ”god” og inntil 10 % av prøven 

ligger i kategorien ”mindre god” 
God 

> 90 % av prøvene ligger i kategoriene ”god” eller ”mindre god” og 

inntil 10 % ligger i kategorien ”ikke akseptabel” 
Mindre god 

> 10 % av prøvene ligger i kategorien ”ikke akseptabel” Ikke egnet for bading 

 

Tabell 12 Kriterier for bedømmelse av badeplassens bakteriologiske standard i henhold til EU’s badevannsdirektiv 

Parameter 

Klassifiseringskrav 

Utmerket 
95 % percentil 

Tilstrekkelig 
95 % percentil 

Ikke tilstrekkelig 
10 % percentil 

Intestinale enterokokker 
 (antall / 100 ml) 

< 100 < 185 > 185 
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Tilstandsvurdering av badeplassene er basert på uttak av opptil 34 badevannsprøver fra de 7 badeplassene 

fra 2018-2021. Analyser av prøvene viser at Bystranda er nært og kategoriseres som ikke egnet for bading, 

grunnet dårlig kvalitet i 2019 og 2020. Alle ferskvannsbadeplassene er kategorisert med tilstrekkelig eller bedre 

badevannskvalitet. Oversikt over badeplassene og badevannskvalitet er vist i Tabell 13.  

 

Tabell 13 Status for vannkvalitet ved badeplasser i Vefsn kommune. Grunnlagsdata er fra 2018 - 2021 

Badeplass Vanntype Bakterielle forhold Badevannskvalitet 

Bystranda Saltvann Mindre god Ikke tilstrekkelig 

Baågneset Ferskvann Mindre god Tilstrekkelig 

Drevvatn Ferskvann Mindre god Utmerket 

Luktvatn Ferskvann Mindre god Tilstrekkelig 

Mostjønna Ferskvann God Utmerket 

Vefsna Ferskvann God Utmerket 

Ømmervatn Ferskvann God Tilstrekkelig 

 
 
Det er iverksatt tiltak for å forbedre badevannskvaliteten ved Bystranda i Vefsn kommune. Tiltaket innebærer 

å fjerne pumpestasjonen med overløp til Bystranda i løpet av 2022. Det forventes at badevannskvaliteten vil 

forbedres når pumpestasjonen er fjernet. I løpet av planperioden er det også planlagt å rehabilitere 

avløpsrenseanlegget på Langmoen. Det forventes at rehabiliteringen av anlegget medfører bedre 

badevannskvalitet i Baågneset.  
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 Avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner  

Avløpsrenseanlegg  

Vefsn kommune drifter i dag åtte avløpsrenseanlegg fordelt på sju ulike områder i kommunen. Plasseringen 

av renseanleggene er illustrert i Figur 22.  

 

Figur 22 Oversiktskart over lokasjonen til kommunale avløpsrenseanlegg i Vefsn kommune 

 

Som nevnt tidligere i kapittel 3.1 er Vefsn kommune delt inn forskjellige rensedistrikt med utslipp til forskjellige 

vannforekomster/resipienter i kommunen. De største avløpsrenseanleggene er Mosjøen og Kulstad. Begge 

anleggene har utslipp til den indre delen av Vefsnfjorden. De andre avløpsrenseanleggene har utslipp til 

Vefsnfjorden, Vefsnavassdraget, Fustavassdraget og Drevjavassdraget. Tabell 14 viser en oversikt over hvilke 

avløpsrenseanlegg som har hvilken utslippsresipient.   
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Tabell 14 Oversikt over avløpsrenseanlegg sammen med sone, utslippsresipient og tilknytning i pe 

Avløpsrenseanlegg Utslippsresipient Antall pe 

Granmoen Drevjavassdraget  300 

Langmoen Fustavassdraget 31 

Sandvik Fustavassdraget 165 

Aufles Vefsnavassdraget 53 

Skaland Vefsnfjorden 166 

Mosjøen flyplass Vefsnavassdraget 20 

Mosjøen Vefsnfjorden 7030 

Kulstad Vefsnfjorden  4900 

 

Avløpsrenseanleggene er bygget etter forskjellige standarder og driftsbetingelser, og har per i dag ulike 

utfordringer. Vefsn kommune er enten ferdig eller allerede i gang med å oppgradere avløpsrenseanleggene i 

kommunen slik at de blant annet tilfredsstiller dagens rensekrav. I planperioden er det derfor ikke behov for 

tiltak for å optimalisere avløpsrenseanleggene uten av det man normalt kan forvente ifm. drift og vedlikehold. 

Under er det utarbeidet en kort presentasjon av hvert av anleggene:  

 

1. Mosjøen avløpsrenseanlegg  

Rensedistriktet til Mosjøen avløpsrenseanlegg omfatter Mosjøen sentrum og den sørlige delen av 

Mosjøen. Avløpsrenseanlegget ble satt i drift i 1993, men for å oppfylle kravene i EUs avløpsdirektiv ble 

det bygget et nytt avløpsrenseanlegg i perioden 2019-2021. Hovedutfordringene  tilknyttet Mosjøen 

avløpsrenseanlegg er fett og sanitærartikler som tilstopper pumper og fører til pumpehavari. I tillegg 

opplever kommunen utfordringer med utslipp av lukt og gass til luft i tørrværsperioder på sommerhalvåret. 

Dette er hovedsakelig et problem i områder med dype kummer og lite gjennomstrømning. For å redusere 

risikoen for utslipp av lukt og gass til luft bør kommunen som et tiltak skifte ut avløpfelleskummer og tette 

igjen kumlokk i områdene dette gjelder. Vefsn kommune har også kapasitetsutfordringer på noen av 

pumpestasjonene tilknyttet anlegget som en følge av store mengder fremmedvann på ledningsnettet. 

Dette bør utbedres ved hjelp av tiltak som bidrar til å redusere mengden fremmedvann på ledningsnettet, 

eksempelvis gjennom å separere avløpsfellesnettet og/eller fornyelse av ledningsnettet.  
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2. Kulstad avløpsrenseanlegg 

Rensedistriktet til Kulstad avløpsrenseanlegg omfatter den nord-østlige delen av Mosjøen som består av 

bydelene Kulstad, Breimo og Hals. Avløpsrenseanlegget ble satt i drift i 1977, men ble rehabilitert i 2008. 

Det er planlagt tiltak i planperioden for å forbedre forbehandlingen i anlegget. Tiltaket er nødvendig for å 

få avløpsrenseanlegget til å tilfredsstille rensekravene. Også i Kulstad rensedistrikt opplever Vefsn 

kommune i noe grad utfordringer med utslipp av lukt og gass til luft i tørrværsperioder på sommerhalvåret. 

Dette er hovedsakelig et problem i områder med dype kummer og lite gjennomstrømning. For å redusere 

risikoen for utslipp av lukt og gass til luft bør kommunen som et tiltak skifte ut avløpfelleskummer og tette 

igjen kumlokk i områdene dette gjelder.  

 

3. Sandvik avløpsrenseanlegg 

Sandvik avløpsrenseanlegg ble opprinnelig bygget i 1990 og var dimensjonert for 165 pe (44 m3/d). 

Avløpsrenseanlegget ble lagt ned under utbygging av E6 og er ombygd i 2022. I likhet med det 

opprinnelige anlegget består anlegget av et biologisk avløpsrenseanlegg av typen biorotor og har utslipp 

til Sandvikbekken som renner ut i Mjåvatn. Dagens tilknytning til anlegget antas å være ca. 160.   

 

4. Granmoen avløpsrenseanlegg 

Avløpsrenseanlegget på Granmoen ble bygget i 1983 og er dimensjonert for 310 pe. Dagens tilknytning 

til anlegget er ca. 300 pe, noe som betyr at også Granmoen avløpsrenseanlegg nesten er maksimalt 

belastet. Avløpsrenseanlegget er et biologisk anlegg av typen aktivt slam og har utslipp til Drevja. Når 

anlegget overstiger dimensjonerende belastning på 310 pe er det i utslippstillatelsen fra 1991 satt krav om 

at renseanlegget skal utvides til kjemisk felling. Dette blir nok ikke aktuelt som en følge av nytt 

avløpsrenseanlegg på Drevjaleira i planperioden.   

 

5. Langmoen avløpsrenseanlegg 

Avløpsrenseanlegget på Langmoen er et minirenseanlegg dimensjonert for ca. 20 boliger. 

Dimensjonerende kapasitet til minirenseanlegget er ukjent, men det antas at minirenseanlegget er 

maksimalt belastet og ved tilkobling av flere abonnenter vil det kreves tiltak for å sikre tilstrekkelig 

kapasitet. Resipienten til Langmoen avløpsrenseanlegg er Årembekken som igjen har utløp til elva Fusta. 

Fustavassdraget er registrert med dårlig økologisk tilstand og kommunen planlegger derfor å rehabilitere 

avløpsrenseanlegget i løpet av planperioden. Målet med rehabiliteringen er å forbedre vannkvaliteten 

gjennom å redusere mengden forurensning fra avløpsvann.  
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6. Aufles avløpsrenseanlegg 

Aufles avløpsrenseanlegg ble bygget i 2000 og er dimensjonert for 20 boliger og dagens tilknytning er 

antatt å være 15 boliger. Avløpsrenseanlegget er et biorotor-anlegg og har utslipp til elva Vefsna.  

 

7. Skaland avløpsrenseanlegg 

Skaland avløpsrenseanlegg ble bygget i 2010 og har en dimensjonerende kapasitet på 300 pe. 

Avløpsrenseanlegget er et biologisk anlegg av typen biorotor. Det antas at alle abonnentene på Skaland 

og Søfting er tilkoblet anlegg, noe som tilsvarer at dagens tilknytning til anlegget er ca. 170 pe.  

 

8. Mosjøen flyplass  

Avløpsrenseanlegget på Mosjøen flyplass ble bygget i 1994 og er et kjemisk anlegg av typen Wallax. 

Avløpsrenseanlegget er dimensjonert for 35 PE (10 m3/d) og har utslipp til Vefsna. Dagens tilknytning til 

anlegget kommer hovedsakelig fra flyplassen og helikopterbasen og tilsvarer ca. 20 pe.  

 

Kartlegging av separate avløpsanlegg  

En av de største kildene til forurensning og forringelse av vannforekomster i Norge er utslipp fra dårlig renset 

avløpsvann. Dette kommer som en følge av at mange private avløpsanlegg er gamle og har dermed utdaterte 

renseløsninger i henhold til dagens miljøkrav. Avløpsvann inneholder næringsstoffer som kan føre til 

algeoppblomstring og gjengroing av vannforekomster. Vefsn kommune har tidligere hatt lite fokus på spredt 

avløp i kommunen. Fokusområdet til Vefsn kommune i planperioden er derfor å kartlegge separate 

avløpsanlegg og utføre resipientundersøkelser. En slik kartlegging er omfattende og vil blant annet innebære 

behov for feltbefaringer, belastningsanalyser, sårbarhetsvurderinger og rapportarbeid. Resultatet av en slik 

kartlegging er et godt faglig grunnlag som kommunen kan benytte for å ta de rette valgene med hensyn til hvor 

tiltak skal igangsettes og i hvilken rekkefølge kommunen skal prioritere tiltaksområdene. Eksempelvis kan 

kartleggingen resultere i en oversikt over anlegg uten utslippstillatelse og eldre anlegg av dårlig kvalitet. Alle 

boliger som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig er ifølge norsk lov pålagt å ha en godkjent renseløsning 

for utgående vann. Dersom anleggene ikke er tilfredsstillende, kan kommunen gi pålegg om utbedring i 

henhold til lokalforskriften.  

I forbindelse med dette arbeidet kan det være aktuelt å sette av en egen stilling. En egen stilling for spredt 

avløp kan bidra til å gi kommunen det faglige grunnlaget som må til for å kunne ta de rette valgene mht. hvor 

tiltak skal igangsettes og i hvilken rekkefølge kommunen skal prioritere tiltaksområdene.  
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Pumpestasjoner  

Vefsn kommune har totalt 31 pumpestasjoner på avløpsnettet. Det er behov for tekniske oppgraderinger på 

flere av pumpestasjonene, noe som ivaretas ved hjelp av generell utbedring av ledningsnettet. Eksempelvis 

er pumpestasjonen ved Rådhuset en belastet stasjon som trenger spesielt mye ettersyn og det er behov for å 

totalrenovere pumpestasjonen i Nilsskamfersvei.  

 

 Transportsystemet   

Vefsn kommune har omtrent 168 kilometer med kommunale avløpsledninger. Avløpsledningsnettet krever en 

jevn rehabilitering for å opprettholde tilfredsstillende kvalitet på ledningsnettet. Norsk Vann anbefaler en årlig 

fornyelsestakt på minimum 1 %, men for å oppnå dette må Vefsn kommune legge opp til en årlig fornying av 

1,7 kilometer av avløpsledningsnettet. Andelen fornyet kommunalt ledningsnett i Vefsn kommune 

(gjennomsnitt for tre siste år) er i statistikk for 2020 i KOSTRA oppgitt til å være 0,83 % noe som tilsvarer ca. 

1,4 kilometer årlig.  Vefsn kommune bør arbeide for å oppnå en høyere fornyelsestakt, og det er derfor satt et 

mål om å fornye 1 % av ledningsnettet årlig i planperioden.  

 

Figur 23 Oversikt over andel fornyet kommunalt spillvannsnett i Vefsn kommune de siste seks årene 

 

 

0,44

0,53
0,57

0,69
0,75

0,83

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
ro

se
n

t 
(%

)

År

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett i Vefsn 
kommune 

(gjennomsnitt for siste tre år - SSB) 



   

 
 

Rapport Side 54 Av 63  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10220974_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\000_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\09 
Leveranser\Temaplan vannmiljø\Plandokument\Rev. 02 Vefsn kommune - Temaplan vannmiljø 2022-2032.docx 

 

 Fellesledninger og fremmedvann 

Vefsn kommune har ca. 55 kilometer med fellesledninger. Basert på erfaringer fra kommunen har noen av 

pumpestasjonene på ledningsnettet manglende hydraulisk kapasitet ved høy belastning som en følge av mye 

fremmedvann på ledningsnettet. Ved å begrense mengden fremmedvann inn på avløpsnettet vil man også 

redusere overløpsdriften i kommunen. For å redusere mengden fremmedvann til pumpestasjoner og 

avløpsrenseanlegg er det derfor hensiktsmessig for Vefsn kommune å separere det som gjenstår av 

fellessystem i løpet av tiltaksperioden. I tillegg vil generell fornyelse av avløpsledningsnettet bidra til å sikre 

kapasiteten på både  ledningsnettet og i avløpsrenseanleggene også ved fremtidige klimaendringer.  

 

 Automasjon og driftsovervåking 

Avløpsrenseanleggene i Vefsn kommune er koblet til et driftskontrollanlegg fra Guard Automation AS. 

Driftskontrollanlegget generer alarmer ved kritiske hendelser. Vaktordningen til kommunen definerer 

ansvarsområder og sørger for at mannskap alltid vil rykke ut til anlegget og/eller pumpestasjonene ved alarm 

dersom det ikke kan løses via driftsovervåkningssystemet. 
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9 Tiltaksplan og fremtidig investeringsbehov 

  Tiltaksplan 

Tiltaksplanen har som hensikt å systematisere arbeidet med avløp i Vefsn kommune. Planen skal sikre at 

kommunen arbeider for å oppnå målsetningene satt i temaplanen for vannmiljø. I tillegg bidrar tiltakslisten til 

at Vefsn kommune imøtekommer utfordringer i forbindelse med befolkningsvekst, næringsutvikling og turisme.   

 

Det er utarbeidet en tiltaksliste for å få en oversikt over hvilke behov kommunen har og hvilke tiltak som bør 

prioriteres. Tiltakslisten er lagt ved som vedlegg 1 og inneholder alle tiltaksbehov sammen med et forslag om 

prioritering/tidspunkt for gjennomføring av tiltakene. Tiltakslisten inneholder både tiltak innen drift (driftsmidler) 

og investeringstiltak (investeringsmidler). Investeringstiltakene omfatter både enkeltprosjekt og rammer til årlig 

gjennomføring av diverse tiltak som saneringsarbeid, oppgradering av pumpestasjoner osv. Videre anbefales 

det at Vefsn kommune lager handlingsplaner for tre år, hvor kommunen synliggjør prioriterte tiltak med 

investeringsbehov. For tiltakene med årlig ramme anbefales det at Vefsn kommune utarbeider mer detaljerte 

handlingsplaner for årlig disponering av rammen. Tabell 15 viser en grov oversikt over hva de ulike 

prioriteringene i tiltakslisten innebærer.  

 

Kostnadene i tiltaksplanen er kun grove anslag og det må derfor forventes at det kan være usikkerhet i tallene. 

Vefsn kommune kan trolig forvente investeringer i planperioden som ikke er dokumentert i planen. Dette er 

behov som kan fremkomme etter gjennomførte utredninger som er definert i planen eller utvikling i kommunen.  

En del av prioriteringene er tiltak som må gjennomføres som et resultat av myndighetskrav eller som tiltak for 

å sørge for sikkerhet i vannforsyningen eller sikkerhet for 3. person.  

 

Tabell 15 Prioriteringsoversikt for tiltaksbehov i Vefsn kommune

Prioritet 1 

• Tiltak vedtatt gjennomført 

• Tiltak for å innfri lokale miljømål i arealplaner. 

• Anlegg som ikke overholder myndighetskrav ihht. forurensningsforskriften. 

• Kartlegging som er av betydning for å sette inn rett tiltak/dimensjonere tiltak 

(Eksempelvis dokumentasjon på installasjoner). 

• Rammeverk for prioriteringer (VA-norm og VA- forskrift) 

• Tiltak som gir gevinst for kommunen med tanke på driftsøkonomi. 

• Sikkerhet for 3. person (flom, intensnedbør) 

• Generelt tiltak på forsyningssikkerhet med høydebassenger. 
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Tiltakene i planperioden for vannmiljø tar høyde for at det kommer flere næringer på blant annet Drevjaleira. 

Kommunen har som nevnt tidligere allerede inngått avtaler med bedrifter, hvor det er planlagt utbygging i løpet 

av 2022. Næringsutviklingen medfører flere arbeidsplasser og økt tilflytting som også betyr større behov for 

gode og bærekraftige VA-anlegg. Tiltakene er oppsummert i Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke. med 

kostnad og startår. 

Tabell 16 Oppsummering av tiltak med kostnad og startår, hentet fra tiltaksplanen i vedlegg 1 

Tiltak 
nr. 

Tiltak 
Kostnad  
(MNOK) 

Startår 

 
Generelle tiltak, drift, plan og administrasjon 

  

G1 Revisjon temaplan vannmiljø 0,20 2021 

G2 Beredskapsplaner 0,10 2023 

G3 Driftsplan (inkludert plan for tømming sandfang og tiltak mot avløpssøppel i aps) 0,20 2025 

G4 Oppdatere ROS-analyser 1,00 2022 

G5 Etablere ROS-analyser for kommunens mindre avløpsrenseanlegg 0,20 2022 

G6 Internkontroll 0,50 2022 

G7 HMS, SJA 0,10 2023 

G8 Vaktordning 10,00 2022 

Prioritet 2 

Prioritert er gitt ut fra følgende: 

o Tiltak prioritet 1 gir forutsetning for. 

o Investering som normalt ville vært prioritet 1 men det er behov for å fordele 

investeringer over flere år. 

Prioritet 3 

o Legge til rette for næring/boligutvikling/fritidsbebyggelse.  

Generelle tiltak 

Driftskontroll 

IK, ROS, Beredskap 

Kartlegging og registeringer 

Bemanning 
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G9 Vedlikehold driftsovervåkning 2,00 2022 

G10 Overvåkning av resipienter for kommunale avløpsanlegg 1,00 2022 

G11 Resipientundersøkelser i områder med utslipp fra spredt bebyggelse 1,00 2022 

G12 Forvaltning av avløp i spredt bebyggelse 5,00 2022 

G13 
Inspeksjon og utfyllende kartlegging og dokumentasjon av overløp fra 
kommunalt avløp 

1,00 2023 

G14 Utrede hvordan finansiering av spredt avløp skal utføres 0,10 2022 

G15 Kartlegging av brukerinteresser per vassdrag/resipient.  0,50 2023 

G16 Bemanning - 2 ansatte  17,00 2022 

G17 Oppdatere kommunalteknisk norm 0,20 2023 

 
   

 Avløp 
  

A1 Forprosjekt - Avløpsrenseanlegg for Drevja og Drevjaleira industriområde 2,00 2022 

A2 Avløpsrenseanlegg for Drevja og Drevjaleira industriområde 150,00 2023 

A3 Hovedledningsanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann Drevja 122,00 2023 

A4 Årlig fornying ledningsnett 1 % 192,00 2022 

A5 Hovedledningsanlegg nyanlegg   Nyland-Drevja 30,00 2025 

A6 Hovedledningsanlegg nyanlegg Nesbrukområdet næringsareal 30,00 2022 

A7 Forbedring av forbehandling ved Kulstad avløpsrenseanlegg 2,00 2023 

A8 Generell utbedring på ledningsnettet 60,00 2022 

A9 Utskifting felleskummer for vann og avløp og tetting av kumlokk 10,00 2022 

A10 Utarbeide avløpsmodell i MIKE Urban 0,60 2023 

A11 Rehabilitere Langmoen avløpsrenseanlegg 1,00 2029 

A12 Pumpestasjon Nilsskamfersvei 2,00 2023 

 SUM TILTAK   

1 
Sum tiltak drift 2022-2031 

40,10  

2 
Sum investeringstiltak 2022-2031  

598,60  

3 
Sum alle tiltak 2022-2031 

638,70  
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  Fremtidig investeringsbehov 

Det er beregnet et samlet investeringsbehov i temaplanperioden på inntil 640 millioner kroner for at Vefsn 

kommune skal imøtekomme målsetningene satt i temaplanen for vannmiljø. Tiltakene er beskrevet i 

temaplanen og lagt inn i tiltakslisten med prioriteringer, se vedlegg 1. Figur 24 viser en oversikt over kostnader 

i planperioden fordelt på år og tema.  

 

Figur 24 Investeringskostnader innenfor vannmiljø i MNOK i perioden 2022-2031 fordelt på år og tema 

 

De største kostnadene i planperioden er tilknyttet nytt avløpsrenseanlegg for Drevja og Drevja industriområde, 

samt nytt ledningsanlegg og fornyelse av eksisterende ledningsanlegg. Videre viser figuren over at de største 

investeringskostnadene kommer i løpet av de første fem årene i planperioden.  

  

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

150,00

175,00

200,00

225,00

250,00

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

K
o

st
n

ad
 (

M
N

O
K

)

Investeringskostnader 2022 - 2031 fordelt på år og tema

Generell VA Plan Drift og vedlikehold Spredt avløp Avløpsrenseanlegg Ledningsanlegg avløp



   

 
 

Rapport Side 59 Av 63  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10220974_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\000_Vefsn_kommune_-_Temaplan_vannmiljø\09 
Leveranser\Temaplan vannmiljø\Plandokument\Rev. 02 Vefsn kommune - Temaplan vannmiljø 2022-2032.docx 

 

10 Gebyrutvikling 

  Avløpsgebyrer i perioden 2016 – 2021  

Kommunestyret i Vefsn er lokal gebyrmyndighet og gjør vedtak om hvordan gebyrsatsene skal være på avløp 

og hvor stor andel av dette som skal dekke de dokumenterte utgiftene. Grafene nedenfor viser utviklingen for 

årsgebyr innen avløp for Vefsn kommune ekskludert mva. fra 2016 frem til 2021. Dette er sammenlignet med 

utviklingen i årsgebyr for KOSTRA-gruppe 8* som er den KOSTRA-gruppen Vefsn kommune tilhører. 

Årsgebyret gjelder en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er basert på det som kommunen har 

innrapportert i KOSTRA.  

 

* KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Kommunegrupperingen i KOSTRA baserer seg på folketall og 

kommuneøkonomi. 

 

 
Figur 25 Utvikling i avløpsgebyr for normalhusholdning i Vefsn kommune og KOSTRA-gruppe 8. Tallene er hentet fra SSB 

– Statistikkbanken 12842  
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  Gebyrnivå sammenlignet med andre nabokommuner 

Grunnlaget for gebyrnivået styres av hvilke kostnader hver enkelt kommune har innenfor avløp. Topografi har 

stor betydning for kostnadsbehovet og det er derfor naturlig med store variasjoner i gebyrnivået fra kommune 

til kommune. Hvis man sammenligner Vefsn kommunes avløpsgebyrer i 2021 med nabokommunenes 

avløpsgebyrer, ser man en tendens til at Vefsn har høye årsgebyrer, se figuren under. I 2021 er årsgebyret for 

avløp i Vefsn kommune lik 5205, mens det  gjennomsnittlige avløpsgebyret i 2021 for Vefsn kommune og 

tilhørende nabokommuner er henholdsvis 3863 kroner.  

 

 

 

Figur 26 Oversikt over avløpsgebyrer i 2021 for Vefsn kommune og nabokommunene til Vefsn. Tall hentet fra SSB – 

Statistikkbanken 12842 

 
 
 
Vefsn kommunes gebyrnivå for kommende planperiode er styrt av kommunens mål, dagens situasjon og 

tiltaksbehov beskrevet i temaplanen.  
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  Investeringsplanens konsekvens for gebyrutviklingen  

De store investeringskostnadene tyder på at Vefsn kommune bør vurdere å øke gebyrnivået, spesielt med 

tanke på å forhindre lengre perioder med høye gebyrer som en følge av manglende planlegging og jevn 

ressursbruk. Framskrivingen av gebyrnivået i Vefsn kommune i planperioden er basert på investeringsnivået i 

tiltakslisten. Det er gjort beregninger for tre ulike scenarioer for fremtidige investeringer, men kommunen har 

valgt å gå videre med scenario 2. Som det fremgår av Figur 27 vil scenario 2 medføre lavest økning i 

avløpsgebyrer med en gradvis økning fra 2024 til 2029.  Gebyrberegningene for scenario 2 har følgende 

forutsetninger:  

• Inkluderer alle tiltak, men tiltakene A1, A2, A3 og A5 er lagt inn med 80% finansiering av tomtesalg  

• 20 nye abonnenter årlig i planperioden og tre store næringsaktører frem mot 2025 

• Vekst i forbruk på 1 900 000 m3 som en følge av forbruket til nye næringsaktører   

Resultatet av gebyrberegningen for normalhusholdning er vist i Figur 27. Figuren viser også årsgebyrene for 

2021 og 2022. Gebyrutviklingen er vist i 2022-kroner eksklusive mva. Med andre ord er det ikke beregnet 

prisvekst på fremtidige driftskostnader eller investeringer. Beregningene tar heller ikke hensyn til utjevning av 

gebyrøkning over perioden.  

 

Figur 27 Utvikling i årsgebyrene for avløp i Vefsn kommune 2023-2031 samt årsgebyr i 2021 og 2022. Fremtidige 

estimerte årsgebyr er i 2022-kroner ekskl. mva 
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